

DODATEK Č. 3 K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 16PT-001837/25
Číslo smlouvy zhotovitele: 756029
(číslo smlouvy PUDIS: P25-016.Sd01)

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 155 0003

Název související veřejné zakázky:
D48 MÚK Nošovice, podrobný GTP
uzavřená na základě rámcové dohody „Rámcová dohoda na GTP menších staveb
pozemních komunikací 2023“, č. 01ST-001163

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, sp. zn.: A 80478
právní forma: státní podnik
bankovní spojení: 10006-15937031/0710
datová schránka: zjq4rhz
zastoupený: [redacted] ředitel Správy Ostrava
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: I [redacted], ředitel Správy Ostrava
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted] vedoucí oddělení výstavby
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted], vedoucí oddělení přípravy
staveb
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. PAAAG GTP M 2023

G-Consult, spol. s r.o. („Společník č. 1 a Správce“)

se sídlem: Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava-Vítkovice
IČO: 64616886
DIČ: CZ64616886
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 9104
zastoupená: [redacted] jednatelem
společnosti [redacted] jednatelem společnosti

██████████, jednatelkou

a

AZ Consult, spol. s r.o. („Společník č. 2“)

se sídlem:

Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem

IČO:

44567430

DIČ:

CZ44567430

zápis v obchodním rejstříku:
2096

Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka

zastoupená:

██████████ jednatelkou

a

PUDIS a.s. („Společník č. 3“)

se sídlem:

Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6

IČO:

45272891

DIČ:

CZ45272891

zápis v obchodním rejstříku

Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1458

zastoupená:

██████████, předsedou

představenstva

██████████ místopředsedou

představenstva,

██████████ členem představenstva

██████████ členem představenstva a

██████████ členem představenstva

a

AZ GEO, s.r.o. („Společník č. 4“)

se sídlem:

Chittussiho 1186/14, Slezská Ostrava,
710 00 Ostrava

IČO:

25358944

DIČ:

CZ25358944

zápis v obchodním rejstříku:

Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 9104

zastoupená:

██████████ jednatel

██████████ jednatel

a

ArtepGeo s.r.o. („Společník č. 5“)

se sídlem:

Radlická 2485/103, 150 00 Praha 5

IČO:

27919587

DIČ:

CZ27919587

zápis v obchodním rejstříku:

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 126511

zastoupená:

██████████, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(společně dále jen „Smluvní strany“, samostatně jako „Smluvní strana“)

uzavírají v souladu s § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 3, kterým se mění původní ujednání Prováděcí smlouvy, číslo smlouvy objednatele 16PT-001837/25, číslo smlouvy zhotovitele 756029, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 9. 4. 2025 a Dodatku č. 2 ze dne 18. 9. 2025 (dále jen „Smlouva“), a to následujícím způsobem (dále jen „Dodatek č. 3“)

Preamble

- A. Smluvní strany uzavřely dne 17. 2. 2025 Smlouvu, jejímž předmětem je závazek zhotovitele poskytnout objednateli plnění spočívající v realizaci podrobného geotechnického průzkumu (GTP) pro přípravu projektové dokumentace stavby „D48 MÚK Nošovice, podrobný GTP“, a to v rozsahu sjednaném ve Smlouvě.

Dne 14. 3. 2025 uzavřeli společníci Zhotovitele Dodatek č. 2 ke Smlouvě o společnosti, kterým upravili vzájemná práva a povinnosti ve společnosti „PAAAG GTP M 2023“. Na základě této změny byla funkce Společníka č. 1 a Správce konsorcia převedena ze společnosti PUDIS a.s. na společnost G-Consult, spol. s r.o. S ohledem na tuto skutečnost uzavřely Smluvní strany dne 9. 4. 2025 Dodatek č. 1 ke Smlouvě.

Dne 18. 9. 2025 uzavřely Smluvní strany Dodatek č. 2, jehož předmětem byla úprava závazků vyplývajících ze Smlouvy v důsledku provedení méněprací a víceprací.

- B. Po dokončení prací vznikla potřeba provést další změnu závazků vyplývajících ze Smlouvy, a to z důvodu provedení méněprací a víceprací. Podrobný popis těchto změn, včetně odůvodnění, je uveden v částech C a D této Preamble.

Změna závazků není podstatnou změnou Smlouvy a je sjednána v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

- C. Po ukončení geotechnického průzkumu bylo provedeno vyhodnocení skutečně realizovaných prací oproti původnímu Soupisu prací. V průběhu realizace došlo k odchylkám od předpokládaného rozsahu a způsobu provádění, které byly způsobeny zejména:

- zastižením odlišných geologických poměrů oproti projektové dokumentaci,
- nutností optimalizace průzkumných prací,
- úpravou rozsahu doplňkového GTP.

S ohledem na výše uvedené bylo nezbytné upravit doplňkový GTP o výsledky skutečně provedených prací, a to v následujících položkách, kde jsou **vykazovány méněpráce**:

- 1.2.5** Bezpečnostní předkopy pro ověření polohy podzemních inženýrských sítí – položka nebyla realizována, protože nabylo potřeba předkopy realizovat.
- 1.3.7** Odběr vzorků vody - nebude fakturován poslední sedmý vzorek, protože u jednoho projektovaného odběru nebyla ověřena hladina podzemní vody.
- 4.7** Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - krabicový smyk (4 krabice) - efektivní pevnost – nebudou poslední dva vzorky, protože se je nepodařilo odebrat.
- 4.12** Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - prostý tlak – položka nebude fakturována, nebyly odebrány vzorky hornin, a to z důvodu nezastižení poloskalních a skalních hornin vranými průzkumnými sondami.
- 5.3** Polohopisné a výškopisné zaměření sond a zkoušek JTSK, Bpv dle předpisu B2/C1 – bude fakturováno o jednu sondu méně, protože nabyl realizován vrt PJ-2026.
- 5.7** Zajištění vstupu na pozemky s využitím zákona č. 200/1994 Sb. nebo zákona č. 416/2009 Sb. V rámci této položky bude pouze 7 vlastníků a tři pachtýři.
- 6.12** Rozbor vody - stanovení agresivity na beton a ocelové konstrukce – bude fakturováno o jeden rozbor méně z důvodu nezastižení hladiny podzemní vody.

Na druhé straně bylo nutné doplnit doplňkový GTP o potřebné výsledky v následujících položkách, kde jsou **vykazovány vícepráce**:

- 5.8. Zajištění vyjádření správců podzemních inženýrských sítí dle předpisu B2/C1 – dle rozpočtu byl předpokládán počet 15 správců podzemních inženýrských sítí, ve skutečnosti jich bylo 30.
 - 5.9. Zajištění vytyčení průběhu podzemních inženýrských sítí – dle rozpočtu byl předpokládán počet vytyčení 5 správců podzemních inženýrských sítí, ve skutečnosti jich bylo 10.
 - 4.13 Technologické rozbor (PS + CBR + CBRsat + IBI) byl odebrán a analyzován jeden technologický vzorek navíc.
 - 4.1 bylo projektováno včetně dodatku č.2 54 vzorků pro základní klasifikační rozbor ve skutečnosti jich bylo odebráno o 9 více.
 - 6.10 Pasportizace - záměr hladin ve studních a vrtech po dobu realizace průzkumu – byl realizován jeden pasport nad hodnotu 5 uvedenou v rozpočtu.
- D. S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly na změně ceny za poskytované plnění dle Smlouvy, která se v důsledku skutečností uvedených v písmenech C a D této Preambule snižuje o částku **25 562 Kč bez DPH** (slovy: dvacet pět tisíc pět set šedesát dva korun českých).

I.
Předmět Dodatku č. 3

- 1.1 Smluvní strany se s ohledem na skutečnosti uvedené v Preambuli dohodly na úpravě odst. 1 Článku II. *Cena za poskytované plnění* Smlouvy, a to následovně:

Původní znění dle Smlouvy:

1. *Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy cenu v následující výši:*

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
2 878 086,-	604 398,-	3 482 484,-

(dále jen „cena plnění“).

2. *Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří příloha č. 3 této Smlouvy.*

se **ruší** a **nahrazuje** novým zněním:

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
2 852 524,-	599 030,-	3 451 554,-


2. Podrobná specifikace ceny tvoří Přílohu č. 1 Dodatku č. 3.

- 1.2 Ostatní ustanovení Článku II. *Cena za poskytování plnění* Smlouvy zůstávají beze změny.

Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, výslovně Dodatkem č. 3 neupravená, zůstávají i nadále v celém rozsahu v platnosti.
- 2.2 Dodatek č. 3 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do Dodatku č. 3 a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek č. 3), a to oběma Smluvními stranami.
- 2.3 Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 3 v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Dodatku č. 3 za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.4 Nedílnou součástí Dodatku č. 3 je následující příloha:
- Příloha č. 1 – Soupis prací
- 2.5 Dodatek č. 3 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 3 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.



Digitálně podepsal

Datum: 2025.12.01

11:12:19 +01'00'

pol.	výkon / dodávka prací		počet m. j.	jedn.	Jedn. cena	cena Kč	počet m. j.	jedn.	Jedn. cena	Cena nyní	počet m. j.	jedn.	Jedn. cena	Cena nyní	
5.	7	Zajištění vstupu na pozemky s využitím zákona č. 200/1994 Sb. nebo zákona č. 416/2008 Sb.													
5.	8	Zajištění vyjádření správců podzemních inženýrských sítí dle předpisu B2/C1													
5.	9	Zajištění vytyčení průběhu podzemních inženýrských sítí													
dílicí mezisoučet - pol. 5.															
6.															
6.	1	Přípravné práce a rešerše pro hydrogeologické práce													
6.	2	Rekognoskace terénu a hydrogeologická dokumentace													
6.	3	Hydrodynamické zkoušky - krátkodobé (orientační) po dobu 24 hod													
6.	4	Hydrodynamické zkoušky - dlouhodobé (poloprovazní)													
6.	5	Vsakovací zkoušky (nesaturovaná zóna)													
6.	6	Hydrodynamické nálevové zkoušky a Slug testy													
6.	7	Provizorní vstrojení vrtů pro realizaci vsakovacích zkoušek a Slug testů													
6.	8	Osazení čidla s automatickým odečtem hladiny podzemní vody po dobu realizace vrtných prací													
6.	9	Osazení čidla s automatickým odečtem hladiny podzemní vody po dobu realizace průzkumu													
6.	10	Pasportizace - záměr hladin ve studních a vrtech po dobu realizace průzkumu													
6.	11	Odběr vzorků vody - dynamicky													
6.	12	Rozbor vody - stanovení agresivity na beton a ocelové konstrukce													
6.	13	Rozbor vody - základní chemický a fyzikální rozbor (ZCHR), včetně CO ₂ agresivity (Heyer)													
6.	14	Rozbor vody - kontaminace C ₁₀ - C ₁₀													
6.	15	Rozbor vody - kontaminace celkový organický uhlík TOC													
6.	16	Rozbor vody - kontaminace polycyklické aromatické uhlovodíky PAH (MP MŽP)													
6.	17	Rozbor vody - kontaminace chlorované etyleny CLET													
6.	18	Měření fyzikálních chemických parametrů vody - pH, EC, t (in situ)													
6.	19	Záměr průtoků - hydrologická měření													
6.	20	Placená meteorologická data ČHMÚ - srážkové úhrny, hladiny podzemních vod													
6.	21	Zpracování dat, vypracování závěrečné zprávy													
dílicí mezisoučet - pol. 6.															
7. PEDOLOGICKÝ PRŮZKUM															
7.	1	Pedologické terénní sondování													
7.	2	Klasifikace půdních typů, zpracování mapy skryvkových oblastí, vypracování závěrečné zprávy													
dílicí mezisoučet - pol. 7.															
8. KOROZNÍ PRŮZKUM															
8.	1	Měření intenzity bludných proudů a stanovení měrných odporů													
8.	2	Zpracování a vyhodnocení naměřených dat, vypracování závěrečné zprávy													
dílicí mezisoučet - pol. 8.															
9. VÝKONY GEOLOGICKÉ SLUŽBY															
9.	1	Přípravné práce a rešerše podkladů pro geologické práce													
9.	2	Vypracování realizační dokumentace průzkumu													
9.	3	Rekognoskace terénu, inženýrskogeologické, hydrogeologické mapování vč. zhodnocení zájmového území													
9.	4	Geotechnické výpočty - násypy, zářezy, přechodové oblasti (stabilita, sedání) *)													
9.	5	Vyhodnocení hydrogeologického a geotechnického monitoringu													
9.	6	Digitalizace dat včetně zpracování závěrečné zprávy dle předpisu C4 včetně výměnného formátu													
9.	7	Zpracování konceptu závěrečné zprávy													
9.	8	Zpracování závěrečné zprávy (včetně grafických a digitálních výstupů, fotodokumentace)													
dílicí mezisoučet - pol. 9.															
10.		OSTATNÍ	Podíl položky 10 ze základu	Popis	Základ (součet položek 1 až 8) pro výpočet položky 10	Cena položky 10					Podíl položky 10 ze základu	Popis	Základ (součet položek 1 až 8) pro výpočet položky 10	Cena položky 10	
10.	1	Další činnosti blíže nespecifikované a nutné pro provedení průzkumu, jako přepis a digitální zpracování vrtných protokolů i evidence odebraných vzorků, koordinace sondážních prací a geotechnický dozor, geologická dokumentace průzkumných sond a přiložených odkrytí i skalních výchozů, vyhodnocení geotechnických vlastností zemin a hornin, zpracování programu laboratorních zkoušek, specifikace průběhu laboratorních zkoušek podle hloubky odběru, typu objektu, zatížení atd., statistické vyhodnocení všech výsledků laboratorních zkoušek, syntéza výsledků laboratorních a polních zkoušek, geofyzikálního, hydrogeologického a pedologického průzkumu i jejich interpretace do situací, GT profilů, řízení BOZP, administrativa a veškerá další doprava (nad rámec doprav zohledněných v jednotlivých položkách).													
Celkem (20% ze základu položek 1-8)															
CENA CELKEM BEZ DPH							CENA CELKEM BEZ DPH								
REKAPITULACE															
						Celkem bez DPH	DPH	Celkem včetně DPH	SoD + Dodatek č. 2						
1.	VRTÁNÍ A ODKRYVNÉ PRÁCE								Celkem bez DPH	DPH	Celkem včetně DPH				
2.	POLNÍ ZKOUŠKY														
3.	GEOFYZIKÁLNÍ PRÁCE														
4.	LABORATORNÍ PRÁCE														
5.	GEODETICKÉ PRÁCE														
6.	HYDROGEOLOGICKÉ PRÁCE														
7.	PEDOLOGICKÝ PRŮZKUM														
8.	KOROZNÍ PRŮZKUM														
9.	VÝKONY GEOLOGICKÉ SLUŽBY														
10.	OSTATNÍ														
						Celkem bez DPH	2 878 086 Kč		Celkem bez DPH						2 852 524 Kč
						DPH	604 398 Kč		DPH						599 030 Kč
						Celkem včetně DPH	3 482 484 Kč		Celkem včetně DPH						3 451 554 Kč
*) pozn.: Jedná se o pevně stanovené položky, které vychází ze zpracovaného projektu průzkumu															

Digitálně podepsal:
Datum: 03.12.2025 14:06:55 +01:00