



**DOHODA O NAROVNÁNÍ
závazků ze Smlouvy o dílo – stavební práce
"III/193 21 x II/605 – Pňovany, povrchová oprava"**

(dále jen „dohoda“)

uzavřená dle § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

číslo dohody objednatele: 8500010490
číslo dohody zhotovitele:
číslo smlouvy objednatele: 8500009974
realizace díla je spolufinancována ze SFDI

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Jiří Velíšek, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: gbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted]

(dále jen „kontaktní osoba objednatele“)

(dále jen jako „objednatel“)

Zhotovitel:

ROBSTAV k.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A/76014 vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo: Mezi vodami 205/29, PSČ 143 00 Praha 4 - Modřany

zastoupená: Ing. Radek Kozák, jednatel komplementáře

IČO: 27430774

DIČ: CZ27430774

Telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]

datová schránka: zpixxe9

kontaktní osoba: Ing. Radek Kozák, tel: [redacted]

korespondenční adresa: Dvořákova 998, 334 41 Dobřany

(dále jen jako „zhotovitel“)

I. Preambule

- 1.1. Smluvní strany konstatují, že dne 22.04.2025 byla mezi objednatelem a zhotovitelem, uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení stavby s názvem: „III/193 21 x II/605 – Pňovany, povrchová oprava“ (dále jen „Stavba“), č. smlouvy objednatele: 8500009974 (dále jen „Smlouva“). Smlouva byla uzavřena dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a to na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P23V00000798. Smlouva je platná a účinná.
- 1.2. V rámci provádění Stavby zhotovitelem došlo k provedení dílčích změn, tedy k realizaci méněprací a víceprací, které nebyly před jejich faktickým provedením zohledněny písemnou změnou Smlouvy, resp. nedošlo k uzavření dodatku č. 1 Smlouvy. Podrobně jsou veškeré provedené změny, které jsou předmětem této dohody, popsány v příloze této dohody – změnový list č. 1 včetně podrobného rozpočtu (dále jen „Změna rozsahu díla“). Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda se netýká víceprací či méněprací neuvedených ve Změně rozsahu díla.
- 1.3. Změna rozsahu díla dle čl. I. odst. 1.2. dohody odpovídá vícepracím v celkové hodnotě 631 490,24 Kč bez DPH a méněpracím v celkové hodnotě - 91 746,30 Kč bez DPH.
- 1.4. Stavba, resp. dílo definované dle čl. II. odst. 2.1. Smlouvy bylo předáno v rozsahu dotčeném Změnou rozsahu díla dne 27.08.2025.

II. Narovnání

- 2.1. S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. I. dohody a dále vzhledem k průběhu realizace díla, kdy veškeré změny jsou uvedeny ve Změně rozsahu díla, která tvoří nedílnou součást této dohody, uzavírají Smluvní strany tuto dohodu.
- 2.2. Vzhledem ke skutečnosti, že z objektivního hlediska do konce lhůty pro provedení díla nemohlo dojít k uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě, který by Změnu rozsahu díla dle čl. I. dohody reflektoval, byly zhotovitelem poskytnuty práce de facto bez právního důvodu. Změna rozsahu díla odpovídá podmínkám pro provedení změn Smlouvy ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ.
- 2.3. Vzhledem k tomu, že objednatel považuje méněpráce za nutné a vícepráce provedené zhotovitelem zahrnuté ve Změně rozsahu díla za provedené k jeho užitku a na jeho pokyn s tím, že by vrácení předmětu plnění odpovídajícímu vícepracím zhotoviteli ze strany objednatele bylo neúčelné, respektive není ani fakticky možné a zhotovitel neobdržel od objednatele žádné odpovídající protiplnění, se Smluvní strany dohodly, že objednatel poskytne zhotoviteli platbu odpovídající Změně rozsahu díla.
- Smluvní strany berou na vědomí, že zhotovitel samostatně předložil také Změnový list č. 2. Objednatel tento dokument v rámci projednání nepřijal, a to zejména s ohledem na skutečnost, že předmětné práce nebyly řádně projednány ani odsouhlaseny v průběhu realizace díla. Smluvní strany současně potvrzují, že Změnový list č. 2 není předmětem této dohody o narovnání a bude případně řešen odděleně podle dalšího postupu, na němž se strany v budoucnu mohou dohodnout.
- 2.4. Původní ujednání Smlouvy o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
- 2.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. Smlouvy,
bez DPH: **9 478 947,10 Kč**
se touto dohodou navyšuje o částku 539 743,94 Kč bez DPH.
- 2.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené touto dohodou tak činí:
bez DPH **10 018 691,04 Kč**
- 2.5. Smluvní strany dále pro vyloučení všech pochybností souhlasně prohlašují, že celková smluvní cena dle čl. III. odst. 3.1. Smlouvy po změně provedené touto dohodou činí **10 018 691,04 Kč** bez DPH.

- 2.6. Smluvní strany dále pro vyloučení všech pochybností souhlasně prohlašují, že na provedené vícepráce zahrnuté ve Změně rozsahu díla se vztahují ustanovení Smlouvy týkající se záruk, odpovědnosti zhotovitele, sankcí, etc.
- 2.7. Smluvní strany dále pro vyloučení všech pochybností souhlasně prohlašují, že účelem uzavření této dohody byla mimo jiného i změna Smlouvy v rozsahu odpovídajícím Změně rozsahu díla.

III. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob

- 3.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této dohody dochází za účelem zajištění komunikace při plnění dohody k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 3.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly v dohodě, případně v souvislosti s plněním této dohody poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 3.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této dohody nebo s nimi v souvislosti s touto dohodou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto dohodou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této dohody.
- 3.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této dohody, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této dohody.
- 3.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této dohody se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění dohody nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 3.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.7. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách kupujícího v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 4.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda včetně všech jejích příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 4.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dohody (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu

uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dohody (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním dohody znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.

4.4. Splnění povinnosti uveřejnit tuto dohodu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.

4.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tuto dohodu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato dohoda zveřejněna objednatelem nejpozději do 30 dnů po jejím uzavření.

4.6. Tato dohoda je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

4.7. Dohoda je vyhotovena v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dohodu podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dohoda sepsána v šesti vyhotoveních, z nichž objednatel č. 1 obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitele nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:

- může být tato dohoda zhotovitelem podepsána tak, že zhotovitel opatří vytištěnou dohodu podpisem oprávněné osoby a následně podepsanou dohodu opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
- nebo může být tato dohoda zhotovitelem podepsána tak, že zhotovitel opatří vytištěnou dohodu podpisem oprávněné osoby a následně podepsanou naskenovanou dohodu zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.

Seznam příloh:

Příloha č. 1: – změnový list č. 1 včetně rozpočtu

objednatel:

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Jiří Velíšek
generální ředitel
podepsáno elektronicky

ROBSTAV k.s.
Ing. Radek Kozák
jednatel komplementáře
podepsáno elektronicky

Za administrativní správnost: 
Návrh dohody vyhotovil:  dne 07.10.2025
Aktualizováno 28.11.2025

Změnový list č. 1

Předmět díla:	III/193 21 x II/605 - Pňovany, povrchová oprava				
Objekt:	SO 101 komunikace				
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň				
Zhotovitel:	ROBSTAV k.s., Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany, IČ: 27430774				
TDS:	IBH spol, s r.o., Poděbradova 3178, 272 01 Kladno				
Projektant:	ViVa projekce s.r.o., Lesní 152, 330 02 Dýšina				
Popis změny:					
Vícepráce: Při KD bylo rozhodnuto o opravě úseku u obce Pňovany, respektive prodloužení stávající opravy o cca 25m, (mezi pracovní spárou KÚ a místní úpravou v obci Pňovany), dále bylo dohodnuto osazení silničních plastových směrových sloupků a provedení VDZ v celém úseku. VDZ bylo projednáno a stanoveno. Dále bylo rozhodnuto o doplnění živичného spojovacího postřiku ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2 v celé ploše, který nebyl součástí rozpočtu.					
Méněpráce: Při kontrole stavby po odfrézování vozovky bylo dohodnuto, že nebudou prováděny sanace, včetně zřízení vrstvy z geotextilie.					
údaje o změně	Změnu vyvolal:	skutečnosti zjištěné na stavbě, požadavky objednatele			
	Jedná se o změnu:	dle odst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb., Zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)			
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD, KD, dokumentace skutečného provedení			
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH			539 743,94 Kč	
	Výše DPH sazba:	21%	113 346,23 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH			653 090,17 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)			9 478 947,10 Kč	
	Cena po přechchozích dodatcích bez DPH			9 478 947,10 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH			10 018 691,04 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH			12 122 616,16 Kč	
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-91 746,30 Kč		539 743,94 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	631 490,24 Kč			
	Koeficient "K" dle SOD	0,51			
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný			
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	el. podpis			
	Zhotovitel: [redacted]				
	TDS: [redacted]				
	Projektant: [redacted]				
	Objednatel: [redacted]				
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1				

Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla:	III/193 21 x II/605 - Pňovany, povrchová oprava
-------------	---

MÉNĚPRÁCE

objekt 101 komunikace - sanace

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
14	999100100	Sanace - Výměna nevhodné podložní zeminy (odkop zeminy, odvoz, skládkovné, dovoz vhodného materiálu vč. nákupu, pokládka se zhutněním)	m3	300,000	0,000	-300,000	24,00	7 200,00	0,00	-7 200,00
15	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	1 000,000	0,000	-1 000,000	6,20	6 200,00	0,00	-6 200,00
16	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	1 184,500	0,000	-1 184,500	4,10	4 856,45	0,00	-4 856,45
21	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	2 900,000	0,000	-2 900,000	25,30	73 370,00	0,00	-73 370,00
Vícepráce: Př KD	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1 525,373	1524,918	-0,455	259,00	395 071,61	394 953,67	-117,94
47	998225192	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 2000 m	t	1 525,373	1524,918	-0,455	4,20	6 406,57	6 404,65	-1,91
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-91 746,30

VÍCEPRÁCE - položky obsažené v SOD

objekt 101 komunikace - prodloužení úseku

[illegible]

objekt 101 komunikace - VDZ v plastu a směrové sloupky

př. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
46	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1 525,373	1 526,78	1,411	259,00	395 071,61	395 436,95	365,35
47	998225192	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 2000 m	t	1 525,373	1 526,78	1,411	4,20	6 406,57	6 412,49	5,92
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										371,27

objekt 101 komunikace - větší plocha úseku

[illegible]

objekt 101 komunikace - doplnění spojovacího postřiku										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
46	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1 525,373	1 526,78	4,044	259,00	395 071,61	395 436,95	1 047,44
47	998225192	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 2000 m	t	1 525,373	1 526,78	4,044	4,20	6 406,57	6 412,49	16,99
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										1 064,42

VÍCEPRÁCE - nové položky neobsažené v SOD										
objekt 101 komunikace - prodloužení úseku										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství	jednotková cena dle URS v Kč	koeficient "K" dle SOD	jednotková cena upravená dle SOD Kč	celková cena v Kč		
X1	573231107	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	m2	146,60	11,00	0,51	5,61	822,43		
X2	065203000	Mimostaveništní doprava strojů (nájezd frézy navíc)	kpl	1,00	8 400,00		8 400,00	8 400,00		
X3	079002000	Ostatní provozní vlivy (nájem finišerové čety)	kpl	1,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00		
X4	079002000	Ostatní provozní vlivy (rozdělovací pás - demontáž a zpětná montáž)	kpl	1,00	9 900,00		9 900,00	9 900,00		
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:								99 122,43		

objekt 101 komunikace - VDZ v plastu a směrové sloupky										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství	jednotková cena dle URS v Kč	koeficient "K" dle SOD	jednotková cena upravená dle SOD Kč	celková cena v Kč		
X5	915211112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	3 100,00	49,60	0,51	25,30	78 417,60		
X6	915221122	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílý plast	m	120,00	52,20	0,51	26,62	3 194,64		
X7	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	54,00	446,00	0,51	227,46	12 282,84		
X8	912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu	ks	96,00	337,00	0,51	171,87	16 499,52		
X9	40445158	sloupek směrový silniční plastový 1,2m	ks	96,00	254,00	0,51	129,54	12 435,84		
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:								122 830,44		

objekt 101 komunikace - doplnění spojovacího postřiku										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství	jednotková cena dle URS v Kč	koeficient "K" dle SOD	jednotková cena upravená dle SOD Kč	celková cena v Kč		
X10	573231107	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	m2	9 863,80	11,00	0,51	5,61	55 335,92		
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:								55 335,92		

Celková cena víceprací celkem Kč:								631 490,24		
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:								539 743,94		