

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo na zhotovení staveb „Rekonstrukce střešní krytiny SVČ Ivančice“ a „Fotovoltaická elektrárna včetně bateriového úložiště na střeše budovy Horizont – středisko volného času Ivančice, p. o. “

(uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

Smluvní strany

Název: **Jihomoravský kraj**
Sídlo: Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
Zastoupený: Mgr. Janem Grolichem, hejtnanem
IČ: 70888337
DIČ: CZ70888337
(dále jen „objednatel“)

Název: **OSP, spol. s r.o.**
Zastoupený: Ing. Vlastimil Kocanda
Sídlo: Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov
IČ: 44026421
DIČ: CZ44026421
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
ID datové schránky: Z3krqzt

osoba je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v odd. C, č vl. 3612 (dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále též jen „smluvní strany“)

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 6. 12. 2024 Smlouvu o dílo na zhotovení staveb „Rekonstrukce střešní krytiny SVČ Ivančice“ a „Fotovoltaická elektrárna včetně bateriového úložiště na střeše budovy Horizont – středisko volného času Ivančice, p. o. “ (dále jen „Smlouva“). Smlouva nabyla účinnosti 16. 12. 2024 zveřejněním v registru smluv.
2. Účelem dodatku č. 1 je rozšíření rozsahu díla o provedení dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb nezbytných k provedení díla dle Smlouvy tak, jak vyplývá z obsahu změnových listů č. 1 - 8, které jsou přílohou tohoto dodatku.

Jedná se o přípustnou změnu v souladu s ustanovením § 222 odst. 4, 5, 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).
3. V souvislosti s těmito změnami rozsahu díla se smluvní strany tímto dodatkem ke smlouvě též dohodly na změně ceny díla.

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změnách Smlouvy dle změnových listů č. 1 - 8, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku (jako příloha č. 1 - 8), a to změně ceny díla dle čl. VI. odst. 1, 2 Smlouvy.

Článek VI. **Cena díla**, odst. 1, který zní:

*„Cena celého díla dle této smlouvy se sjednává na částku **18 088 806,84 Kč bez DPH**. Sjednaná cena celého díla je cenou za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy.“*

se nahrazuje textem

*„Cena celého díla dle této smlouvy se sjednává na částku **20 922 917,18 Kč bez DPH**. Sjednaná cena celého díla je cenou za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy.“*

Článek VI. **Cena díla**, odst. 2, který zní:

„Celková cena je dána součtem dílčí ceny za:

- dílčí část díla I. „stavba Krytina“ spočívajícího v předání dokončené stavby „Rekonstrukce střešní krytiny SVČ Ivančice“ ve výši **15 588 023,24 Kč bez DPH**,*
- dílčí část díla II. „stavba FVE“ spočívajícího v předání dokončené, trvalého provozuschopné FVE, včetně kolaudace ve výši **2 450 783,60 Kč bez DPH**;*
- část díla spočívající v poskytování servisních služeb dle této smlouvy za 72 měsíců v celkové výši **50 000 Kč bez DPH**. Pozn. Paušální odměna za 1 rok servisních činností činí 1/6 odměny za 72 měsíců činností.“*

se nahrazuje textem

„Celková cena je dána součtem dílčí ceny za:

- dílčí část díla I. „stavba Krytina“ spočívajícího v předání dokončené stavby „Rekonstrukce střešní krytiny SVČ Ivančice“ ve výši **17 169 949,32 Kč bez DPH**,*
- dílčí část díla II. „stavba FVE“ spočívajícího v předání dokončené, trvalého provozuschopné FVE, včetně kolaudace ve výši **3 702 967,86 Kč bez DPH**;*
- část díla spočívající v poskytování servisních služeb dle této smlouvy za 72 měsíců v celkové výši **50 000 Kč bez DPH**. Pozn. Paušální odměna za 1 rok servisních činností činí 1/6 odměny za 72 měsíců činností.“*


III. Závěrečná ujednání

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.
4. Nedílnou součástí dodatku č. 1 jsou změnové listy č. 1 – 8 včetně Položkových rozpočtů stavby.
5. Dodatek č. 1 podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
6. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění dodatku č. 1 byly zaslány druhé smluvní straně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
7. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona o registru smluv.
8. Smluvní strany se s obsahem dodatku č. 1 seznámily a souhlasí s ním.

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:


Dodatek č. 1 byl schválen Radou Jihomoravského kraje dne 04.12.2025 na 36. schůzi usnesením č. 2548/25/R 36.

V Brně dne 04.12.2025



objednatel
zastoupený
Mgr. Janem Grolichem
hejtmanem Jihomoravského kraje

V Moravském Krumlově dne 04.12.2025



zhotovitel
zastoupený
Ing. Vlastimilem Kocandou
jednatel