

Protokol o změně díla
Změnový list číslo 05

Předmět díla:	Rekonstrukce střešní krytiny SVČ Ivančice a fotovoltaická elektrárna včetně bateriového uložení na střeše budovy Horizont – středisko volného času Ivančice, p. o.
Objekt:	Část díla 1, část díla 2
Objednatel:	Jihomoravský kraj
Zhotovitel:	OSP spol. s r.o.
TDS:	INVESTINŽENÝRING, a. s. - Ing. Libor Studený, Bc. Martin Olbrecht
Projektant:	Ing. Tereza Pravdíkova, PKV BUILD s. r. o.

Popis změny: VZT hlavice

Odůvodnění změny:
V průběhu realizace na základě požadavku investora, byla doplněna VZT hlavice pro odvětrání kuchyně. Soupis prací je součástí změnového listu jako příloha, tj. změnový rozpočet.

údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel stavby	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	✓
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	✓
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	✓
		dodatek k PD	
		dokumentace skut. provedení	
		jiné	
údaje o ceně složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		9 850,00
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		0,-
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		9 850,00
	Výše DPH	sazba: 21%	2 068,50
	náklady na změnu vč. DPH		11 918,50
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:		0
	Vliv změny na termín dokončení díla:		Ne
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		Datum
	Zhotovitel (hl. stavbyvedoucí):		18.11.2025
	TDS:		18.11.2025
	Projektant:		18.11.2025
	Objednatel (kontaktní osoba):		18.11.2025

podpis

příloha y	Přílohy: položkový rozpočet ZL č.5 _VZT hlavice
----------------------	---

Tabulka evidence změn

číslo změny	snížení ceny	bez dopadu do ceny	nad rámec ceny	cenové údaje bez DPH			cenové údaje vč. DPH
				přípočty	odpočty	cena díla	cena díla vč. DPH
						čl. 6.2. SOD	
Základní smlouva	xx	xx	xx	xx	xx	18 088 806,84	21 887 456,28
Změnový list č. 1	-	-	✓	1 270 092,47	256 179,46	1 013 913,01	1 226 834,74
Změnový list č. 2	-	-	✓	558 163,07	0	558 163,07	675 377,31
Změnový list č. 3	-	-	✓	37 907,57	0	37 907,57	45 868,16
Změnový list č. 4	-	-	✓	116 892,65	0	116 892,65	141 440,11
Změnový list č. 5	-	-	✓	9 850,00	0	9 850,00	11 918,50
Součty				1 992 905,76	256 179,46	19 825 533,14	23 988 895,10

Položkový rozpočet stavby_změnový list č.5

Stavba: **SVČ Ivančice_rekonstrukce střechy + FVE**

Změnový list č.5_VZT hlavice

Objednatel: **Jihomoravský kraj** IČO: **70888337**
Žerotínovo náměstí 449/3 DIČ: **CZ70888337**
601 82 Brno

Zhotovitel: **OSP spol. s r.o.** IČO: **44026421**
Okružní 394 DIČ: **CZ44026421**
671 01 Moravský Krumlov

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			9 850,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			9 850,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	9 850,00 CZK
Základní DPH	21 %	2 068,50 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH **11 918,50** CZK


v Ivančicích

dne

18.11.2025



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
764	Konstrukce klempířské	PSV			9 850,00	100,0
Cena celkem					9 850,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	Ivančice - SVČ střecha
O:	ZL Změnové listy
R:	ZL č.5_vícepráce Změnový list č.5_VZT hlavice (vícepráce)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 764		Konstrukce klempířské				9 850,00
1	764_01	Hlavice ventilační - dodávka	kus	1,00000	5 500,00	5 500,00
2	764_02	Hlavice ventilační - montáž	kus	1,00000	2 850,00	2 850,00
3	764_03	Klempířský materiál	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00