

DODATEK č. 2
Smlouvy o dílo č. 6440-OŘS4-2023-001, která nabyla účinnost
dne 29.4.2024
(SMVS: 107V322005007)

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 601 62 694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zaměstnanec pověřený jednáním:

**Ing. Jiří Stanislav, ředitel Odboru řízení staveb (OŘS) Agentury
hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)**

Kontaktní osoba (zaměstnanec oprávněný k jednání ve věcech smluvních)

Ing. Jiří Stanislav, ředitel OŘS AHNM

Tel.: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

E-mail pouze pro fakturaci: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Datová schránka pouze pro fakturaci: [REDACTED]

Zaměstnanci oprávnění k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Hodaň (vedoucí Oddělení bezpečnostních investic NATO Brno
Odboru řízení staveb AHNM – koordinátor technické činnosti objednatele)

tel.: [REDACTED]

Ing. Pavel Tkáč (technický dozor stavebníka dle § 152 stavebního zákona)

tel.: [REDACTED]

Ing. Josef Bannert (technický dozor objednatele, specialista elektro)

tel.: [REDACTED]

společně dále jen „**technický dozor objednatele**“ nebo **TDO**“

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1
(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

Společnost HT+Altron

Vzniklá na základě Smlouvy o společnosti uzavřené dne 4. září 2023 v souladu s ustanovením § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Vedoucí společník :

HOCHTIEF CZ a.s. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6229

Sídlo: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

IČO: 46678468

DIČ: CZ46678468

Zastoupená: Ing. Tomášem Korandou, předsedou představenstva
Davidem Alonsem Rodríguezem, členem představenstva

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.

Číslo účtu: 1491516064/2700

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
- vedoucí realizačního týmu:

E-mail:

Datová schránka:

p49cezi

Adresa pro doručování: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

Druhý společník :

ALTRON, a. s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3609

Sídlo:

Novodvorská 994/138, 142 21 Praha 4

IČO:

64948251

DIČ:

CZ64948251

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

společně dále jen „Smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 16. 9. čl. 16 Smlouvy o dílo č. 6440-OŘS4-2023-001 uzavřené dne 25.04.2024, která nabyla účinnosti dne 29.04. 2024, ve znění dodatku č. 1, který nabyl účinnosti 7.4.2025 na zhotovení díla – stavby „**CRC Hlavenec – rekonstrukce objektu č. 19**“ (dále jen „Smlouva“) dohodly na znění Dodatku č. 2 Smlouvy (dále jen „Dodatek č. 2“):

Článek 1 **Účel dodatku**

Účelem Dodatku č. 2 je posun termínu dokončení Díla a vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v jeho rozšíření o vícepráce, které budou z objektivních důvodů provedeny nad rámec původního zadání, a související vypuštění méněprací, které nebudou Zhotovitelem provedeny.

Článek 2 **Předmět dodatku**

- 2.1.** V průběhu provádění Díla specifikovaného v odst. 2. 1. čl. 2 Smlouvy byla zjištěna potřeba provedení prací, činností a dodávek, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci uvedené v bodě 2.1.1. odst. 2.1. čl. 2 Smlouvy (dále jen „PD“) a v příloze č. 2 Smlouvy (dále jen „Položkový rozpočet“), které Objednatel, projektant ani Zhotovitel nemohl před zahájením prací předpokládat, jsou od zakázky neoddelitelné a nezbytně nutné pro řádné dokončení stavby (dále jen „**vícepráce**“).
- 2.2.** Mezi Smluvními stranami bylo dále dohodnuto, že v návaznosti na provedení víceprací nebudou Zhotovitelem realizovány některé práce, činnosti a dodávky obsažené v PD a v položkovém rozpočtu (dále jen „**méněpráce**“).
- 2.3.** Předmět Smlouvy se upravuje o vícepráce a méněpráce, které jsou podrobně popsány ve Změnových listech č. 8-29, včetně jejich finančního ocenění, které jsou jako Příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku a podle těchto příloh činí:

cena víceprací:

+ 10 253 491,23 Kč vč. DPH (8 473 959,70 Kč bez DPH, 1 1779 531,53 Kč 21 % DPH)

cena méněprací:

- 10 390 405,53 Kč vč. DPH (-8 587 112,01 Kč bez DPH, - 1 803 293,52 Kč 21% DPH)

tj. snížení o:

- 136 914,30 Kč vč. DPH (- 113 152,31 Kč bez DPH, - 23 761,99 Kč 21% DPH).

2.4. Dodatkem č. 2 se ruší odst. 3. 1. a 3. 2. čl. 3 Smlouvy a nahrazuje se zněním:

„3.1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za Dílo, specifikované v čl. 2 Smlouvy, a to ve výši:

100 221 705,73 Kč bez DPH

(slovy: jedno sto milionů dvě sta dvacet jedna tisíc sedm set pět korun českých sedmdesát tři haléřů bez DPH).

Takto Smluvními stranami dohodnutá cena může být změněna pouze na základě dodatku této Smlouvy, nastanou-li okolnosti předpokládané v odst. 2.5. nebo 2.6. čl. 2 Smlouvy.

3.2. K celkové ceně Díla bez DPH bude připočtena DPH v aktuální výši dle platných a účinných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. V době uzavření této Smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 21 046 558,20 Kč a

celková cena za Dílo včetně DPH tedy činí 121 268 263,93 Kč

(slovy: jedno sto dvacet jedna milionů dvě sta šedesát osm tisíc dvě sta šedesát tři korun českých devadesát tři haléřů včetně DPH).“

Celková cena je rozepsána v příloze „Rekapitulaci stavby“, která je jako Příloha č. 2 nedílnou součástí tohoto dodatku.

2.5. Dodatkem č. 2 se ruší odst. 4.4. článku 4 Smlouvy a nahrazují se zněním:

„Termín dokončení Díla: **nejpozději do 31.8.2026.**

Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke Smlouvě po dohodě Smluvních stran, a to v případě nutnosti provést vícepráce nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření Smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění Díla a které vznikly bez zavinění na straně Zhotovitele.“

Článek 3 Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní Dodatkem č. 2 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 2 je vyhotoven pouze v elektronické podobě. Nedílnou součástí dodatku je:

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 8-29 – počet stran: 102

Příloha č. 2 – Rekapitulace stavby – počet stran: 1

3.3. Dodatek č. 2 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou Smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.

3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 2.

- 3.5. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona o registru smluv.

Za Objednatele:

Ing. Jiří Stanislav
ředitel

podepsáno elektronicky

Ing. Jiří
Stanislav
Digitálně podepsal
Ing. Jiří Stanislav
Datum: 2025.12.05
09:08:36 +01'00'

Za Zhotovitele:

Ing. Tomáš Koranda
předseda představenstva
HOCHTIEF CZ a.s.

Digitálně podepsal
ing. Tomáš
Koranda
Datum: 2025.12.01
19:10:07 +01'00'



podepsáno elektronicky

David Alonso Rodríguez
člen představenstva
HOCHTIEF CZ a.s.

podepsáno elektronicky

Digitally signed by David
Alonso Rodríguez
Date: 2025.12.01
12:15:29 +01'00'



PŘÍLOHA Č. 1
REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Označení ZL	název změnového listu	přípočty	odpočty	rozdíl
ZL č. 08	Zprovoznění zkušebního vrtu 6	0,00	-260 907,20	-260 907,20
ZL č. 09	Vystrojení studny č. 6 a studny č. 12	478 956,07	-130 150,04	348 806,03
ZL č. 10	Zemnění studen + doplnění hlavní ochranné přípojnice	166 702,33	0,00	166 702,33
ZL č. 11	Demontáž a zpětná montáž elektro vystrojení studen	673 153,71	-134 804,20	538 349,51
ZL č. 12	Koordinace 19x21	340 650,64	0,00	340 650,64
ZL č. 13	Záměna systému Galaxy za systém ASSET	113 911,49	-58 798,33	55 113,16
ZL č. 14	Změna CCTV	14 061,00	-137 854,36	-123 793,36
ZL č. 15	Topný kabel	34 789,07	0,00	34 789,07
ZL č. 16	Změna délek potrubí a kabelů	315 424,22	-584 068,72	-268 644,50
ZL č. 17	Těsnící manžety	262 712,61	-295 424,64	-32 712,03
ZL č. 18	Narovnání VV ZL č. 2 a ZL č. 3	0,00	-104 569,00	-104 569,00
ZL č. 19	Technologické úpravy v Přechodové šachtě č. 1	0,00	-5 300,57	-5 300,57
ZL č. 20	Dočasné připojení chladicího potrubí	184 754,22	0,00	184 754,22
ZL č. 21	Aktualizace ZL č. 01 - skutečný stav po zaměření	214 919,02	-2 099 790,70	-1 884 871,68
ZL č. 22	Změna stavebních prací č. 2	0,00	-1 342 808,84	-1 342 808,84
ZL č. 23	Změna ASŘ - venkovní část	1 778 773,24	-1 316 088,46	462 684,78
ZL č. 24	Změna ASŘ - vnitřní část	2 906 462,97	-1 755 302,00	1 151 160,97
ZL č. 25	Jádrové vrtání	148 651,97	-16 779,13	131 872,84
ZL č. 26	VZT	487 437,95	-283 267,82	204 170,13
ZL č. 27	Dodávka a montáž nových hladinoměřů	100 052,08	0,00	100 052,08
ZL č. 28	Změna zapojení čerpadla na objektu č. 20	100 599,11	-61 198,00	39 401,11
ZL č. 29	Dočasné elektroinstalační připojení studen č. 5, 6, 10, 11, 12	151 948,00	0,00	151 948,00
ZL celkem bez DPH		8 473 959,70	-8 587 112,01	-113 152,31
DPH 21 %		1 779 531,53	-1 803 293,52	-23 761,99
ZL celkem včetně DPH		10 253 491,23	-10 390 405,53	-136 914,30

ZMĚNOVÝ LIST**Č. 08**

Projekt: „CRC Hlavenec – rekonstrukce objektu č. 19“
 SMVS: 107V322005007
 Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany
 Zhotovitel: Společnost HT+Altron
 Název: Zprovoznění zkušební vrtu 6

Datum vystavení:	13.3.2025	Požadováno kým:	Uživatel
------------------	-----------	-----------------	----------

Důvod změny: práce není potřeba realizovat

Místo dotčené změnou:
 Zkušební vrt studny č. 6

Popis změny:

- Zprovoznění zkušební vrtu u studny č. 6 není potřeba provádět, oba vrtu ve studni č. 6 jsou funkční

Finanční náročnost: -260.907,20 Kč bez DPH**Časová náročnost: bez vlivu na termín realizace****Dopad do standardu (je-li nějaký): ne**

Vystavil: [redacted] (Zhotovitel)	Podpis: [redacted]	Datum: 29. 10. 2025
Schválil: [redacted] (Generální projektant)	Podpis: [redacted]	Datum: 4. 11. 2025
Schválil: Ing. Pavel Tkáč (TDO stavební část)	Podpis: [redacted]	Datum: 6. 11. 2025
Schválil: Ing. Jiří Hodaň (TDO elektro)	Podpis: [redacted]	Datum: 6. 11. 2025
Schválil: Ing. Michaela Ličková (cenař)	Podpis: [redacted]	Datum: 6. 11. 2025
Schválil: [redacted] (provozní středisko)	Podpis: [redacted]	Datum: 5. 11. 2025
Schválil: [redacted] (uživatel)	Podpis: [redacted]	Datum: 5. 11. 2025
Schválil: [redacted] (uživatel)	Podpis: [redacted]	Datum: 5. 11. 2025

ZMĚNOVÝ LIST**č. 09**

Projekt: „CRC Hlavenec – rekonstrukce objektu č. 19“
 SMVS: 107V322005007
 Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany
 Zhotovitel: Společnost HT+Altron
 Název: Vystrojení studny č. 6 a studny č. 12

Datum vystavení:	13.3.2025	Požadováno kým:	Uživatel
------------------	-----------	-----------------	----------

Důvod změny: doplnění nutných technologických částí ke zprovoznění čerpadel ve studni č. 6 a č. 12

Místo dotčené změnou:
 Studna č. 6 a studna č. 12

Popis změny:

- Z důvodu poruchy na dálkových napájecích kabelech byla v minulosti ve studni č. 6 odstavena, demontována a uskladněna obě čerpadla. Jejich zpětná montáž se tedy proti VV zdvojnásobila. Montáž a dodávka zpětných klappek, uzávěrů a nerezového vodovodního potrubí v prostoru kobky je ve ZL odečtena, v době kontroly stavu pro realizaci byly namontované. Odečtena je také neprovedená a normativně neodůvodnitelná dezinfekce zkušební vrtu studny č.12, jedná se o technologickou a nikoli pitnou vodu.
- Na realizaci zkušební vrtu je v útvarovém skladu reálně k dispozici 5 m nerezové pažnice DN 200, je potřeba doobjednat dalších 6 m. V PD opomenuta montáž nerezového potrubí DN 80, propojení potrubí pryžovou hadicí DN 100, dodávka a montáž manometru, čerpací zkouška ve zkušebním vrtu studny č.12 a čerpací a provozní zkouška ve studni č.6

Finanční náročnost: 348.806,03 Kč bez DPH**Časová náročnost: bez vlivu na termín realizace****Dopad do standardu (je-li nějaký): ne**

Vystavil: [redacted] (Zhotovitel)	Podpis: [redacted]	Datum: 24.10.2025
Schválil: [redacted] (Generální projektant)	Podpis: [redacted]	Datum: 4.11.2025
Schválil: Ing. Pavel Tkáč (TDO stavební část)	Podpis: [redacted]	Datum: 6.11.2025
Schválil: Ing. Jiří Hodaň (TDO elektro)	Podpis: [redacted]	Datum: 6.11.2025
Schválil: Ing. Michaela Ličková (cenař)	Podpis: [redacted]	Datum: 6.11.2025
Schválil: [redacted] (provozní středisko)	Podpis: [redacted]	Datum: 5.11.2025
Schválil: [redacted] (uživatel)	Podpis: [redacted]	Datum: 5.11.2025

ZMĚNOVÝ LIST**č. 10**

Projekt: „CRC Hlavenec – rekonstrukce objektu č. 19“
 SMVS: 107V322005007
 Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany
 Zhotovitel: Společnost HT+Altron
 Název: Zemnění studen + doplnění hlavní ochranné přípojnice

Datum vystavení:	13.3.2025	Požadováno kým:	Uživatel
------------------	-----------	-----------------	----------








Důvod změny: doplnění chybějícího uzemnění studničních kobek**Místo dotčené změnou:**

Studny č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11 a 12

Popis změny:

- Projekt nemohl předpokládat absenci zemnicí soustavy jednotlivých studničních kobek. Technologie kobek byla uzemněna prostřednictvím původního, v současnosti nenormativního, v rámci této zakázky nahrazovaného ocelového vodovodního potrubí. Při každé kobce je v rýze pro nové vodovodní potrubí a dálkové kabely nově uložena zemnicí FeZn pásovina 30/4 v délce 2 x 25 m, vzájemně stykovaná přes dvě spojky. Na zemnicí FeZn pásovinu je vždy samostatně přes dvě spojky připojen a do kobky zaveden 2 x zemnicí drát AlMgSi 10 mm. Ten je připojen k nerezové hlavní ochranné přípojnici. Všechny spojky jsou opatřeny nátěrem z asfaltové emulze.
- Novou hlavní ochrannou přípojnicí projekt definuje ve studnách 6 a 12, proto jich je v příloženém vyčíslení uvedeno 7, byť studen je 9.

Finanční náročnost: 166.702,33 Kč bez DPH**Časová náročnost: bez vlivu na termín realizace****Dopad do standardu (je-li nějaký): ne**

Vystavil:  (Zhotovitel)	Podpis: 	Datum: 24.10.2025
Schválil:  (Generální projektant)	Podpis: 	Datum: 4.11.2025
Schválil: Ing. Pavel Tkáč (TDO stavební část)	Podpis: 	Datum: 6.11.2025
Schválil: Ing. Jiří Hodaň (TDO elektro)	Podpis: 	Datum: 6.11.2025
Schválil: Ing. Michaela Ličková (cenař)	Podpis: 	Datum: 6.11.2025
Schválil:  (provozní středisko)	Podpis: 	Datum: 5.11.2025
Schválil:  (uživatel)	Podpis: 	Datum: 5.11.2025

ZMĚNOVÝ LIST**č. 11**

Projekt: „CRC Hlavenec – rekonstrukce objektu č. 19“
 SMVS: 107V322005007
 Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany
 Zhotovitel: Společnost HT+Altron
 Název: Demontáž a zpětná montáž elektroinstalace ve studničních kobkách

Datum vystavení:	13.3.2025	Požadováno kým:	Uživatel
------------------	-----------	-----------------	----------

Důvod změny: Požadované přemístění NN rozváděčů v kobkách**Místo dotčené změnou:**

Studny č. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11 a 12

Popis změny:

- Stávající pozice rozváděčů ve studničních kobkách jsou z uživatelských důvodů nevhodné. Jsou umístěny osově pod vodovodním potrubím, na kterém kondenzuje vodní pára, vytvářející pro rozváděče rizikové prostředí. Na přemístění, respektive demontáž rozváděčů technologicky navazuje demontáž vnitřních kabelů, jejich tras a zpětná dodávka a montáž délkově nových tras a kabeláží.
- Z důvodů normativní nutnosti doplnění kapacitně limitovaných rozváděčů studen s připojenými zkušebními vrty o přepětovou ochranu a větší svorkovnice PEN, je potřeba pro studny č. 5 a 10 vyrobit rozváděče nové.

Finanční náročnost: 538.349,51 Kč bez DPH**Časová náročnost: bez vlivu na termín realizace****Dopad do standardu (je-li nějaký): ne**

Vystavil:		Podpis:		Datum:	28.10.2025
(Zhotovitel)					
Schválil:		Podpis:		Datum:	4.11.2025
(Generální projektant)					
Schválil: Ing. Pavel Tkáč		Podpis:		Datum:	6.11.2025
(TDO stavební část)					
Schválil: Ing. Jiří Hodaň		Podpis:		Datum:	6.11.2025
(TDO elektro)					
Schválil: Ing. Michaela Ličková		Podpis:		Datum:	6.11.2025
(cenař)					
Schválil:		Podpis:		Datum:	5.11.2025
(provozní středisko)					
Schválil:		Podpis:		Datum:	5.11.2025
(uživatel)					
Schválil:		Podpis:		Datum:	5.11.2025
(uživatel)					

ZMĚNOVÝ LIST**č. 12**

Projekt: „CRC Hlavenec – rekonstrukce objektu č. 19“
 SMVS: 107V322005007
 Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany
 Zhotovitel: Společnost HT+Altron
 Název: Koordinace 19x21

Datum vystavení:	3.4.2025	Požadováno kým:	Uživatel
------------------	----------	-----------------	----------

Důvod změny: snížení rizika poškození IS a finančně výhodnější řešení provedení křížení rozvodů sítí

Místo dotčené změnou:
 Křížení tras 19 a 21

Popis změny:

- V místě křížení rozvodů sítí objektu 19 a objektu 21 budou pro objekt 21 v předstihu realizovány chráničky v místě vzájemného křížení.
- Trasa 21 je obecně umístěna ve větší hloubce než trasa 19, aktuálně je z hlediska finančního výhodnější provést v místě křížení chráničky pro projekt 21, než následně v rámci projektu 21 provádět podchytávání sítí položených v rámci projektu 19. Zároveň je sníženo riziko poškození IS provedených v rámci projektu 19.

Finanční náročnost: 340.650,64 Kč bez DPH

Časová náročnost: bez vlivu na termín realizace

Dopad do standardu (je-li nějaký): ne

Vystavil: [redacted] (Zhotovitel)	Podpis: [redacted]	Datum: 29. 10. 2025
Schválil: [redacted] (Generální projektant)	Podpis: [redacted]	Datum: 4. 11. 2025
Schválil: Ing. Pavel Tkáč (TDO stavební část)	Podpis: [redacted]	Datum: 6. 11. 2025
Schválil: Ing. Jiří Hodaň (TDO elektro)	Podpis: [redacted]	Datum: 6. 11. 2025
Schválil: Ing. Michaela Ličková (cena)	Podpis: [redacted]	Datum: 6. 11. 2025
Schválil: [redacted] (provozní středisko)	Podpis: [redacted]	Datum: 5. 11. 2025
Schválil: [redacted] (uživatel)	Podpis: [redacted]	Datum: 5. 11. 2025

ZMĚNOVÝ LIST**č. 13**

Projekt: „CRC Hlavenec – rekonstrukce objektu č. 19“
 SMVS: 107V322005007
 Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany
 Zhotovitel: Společnost HT+Altron
 Název: Záměna systému Galaxy za systém ASSET

Datum vystavení:	27.3.2025	Požadováno kým:	Uživatel
------------------	-----------	-----------------	----------

Důvod změny: úvarový přechod na operační systém ASSET

Místo dotčené změnou:
 PZTS v objektu č. 19

Popis změny:

- Stávající operační systém PZTS Galaxy bude na základě požadavku uživatele nahrazen systémem ASSET, na který v současnosti uživatel systémově celooobjektově přechází.

Finanční náročnost: 55.113,16 Kč bez DPH

Časová náročnost: bez vlivu na termín realizace

Dopad do standardu (je-li nějaký): ne

Vystavil: [redacted] (Zhotovitel)	Podpis: [redacted]	Datum: 24.10.2025
Schválil: [redacted] (Generální projektant)	Podpis: [redacted]	Datum: 4.11.2025
Schválil: Ing. Pavel Tkáč (TDO stavební část)	Podpis: [redacted]	Datum: 6.11.2025
Schválil: Ing. Jiří Hodaň (TDO elektro)	Podpis: [redacted]	Datum: 6.11.2025
Schválil: Ing. Michaela Ličková (cenař)	Podpis: [redacted]	Datum: 6.11.2025
Schválil: [redacted] (provozní středisko)	Podpis: [redacted]	Datum: 5.11.2025
Schválil: [redacted] (uživatel)	Podpis: [redacted]	Datum: 5.11.2025
Schválil: [redacted] (uživatel)	Podpis: [redacted]	Datum: 5.11.2025

ZMĚNOVÝ LIST**č. 14**

Projekt: „CRC Hlavenec – rekonstrukce objektu č. 19“
 SMVS: 107V322005007
 Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany
 Zhotovitel: Společnost HT+Altron
 Název: Změna CCTV

Datum vystavení:	27.3.2025	Požadováno kým:	Uživatel
------------------	-----------	-----------------	----------

Důvod změny: dostatečná kapacita systému CCTV v objektu č. 01

Místo dotčené změnou:
 CCTV v objektu č. 19

Popis změny:

- Na základě požadavku uživatele dojde k záměně záznamového zařízení. Nové kamery objektu č. 19 je možné připojit do stávajícího systému v objektu č. 01 až bude dokončen optický propoj objektů č. 01 a č. 19. Ve stávajícím systému CCTV v objektu č. 01 je pro tyto kamery dostatečná kapacita a není potřeba dodávat nové záznamové zařízení. Jelikož nelze v současné době kamery připojit do stávajícího systému v objektu č. 01, je navržena varianta lokálního záznamu v objektu č. 19. Výrobce záznamového zařízení je totožný s výrobcem kamer s ohledem na bezproblémovou kompatibilitu systému. Kamery budou zaznamenávat lokálně v objektu č. 19, po propojení objektů č. 01 a č. 19 optickým kabelem v rámci rekonstrukce objektu č. 21, budou kamery napojeny do stávajícího systému uživatele v objektu č. 01.

Finanční náročnost: -123.793,36 Kč bez DPH**Časová náročnost: bez vlivu na termín realizace****Dopad do standardu (je-li nějaký): ne**

Vystavil: [redacted] (Zhotovitel)	Podpis: [redacted]	um: 29.10.2025
Schválil: [redacted] (Generální projektant)	Podpis: [redacted]	um: 4.11.2025
Schválil: Ing. Pavel Tkáč (TDO stavební část)	Podpis: [redacted]	um: 6.11.2025
Schválil: Ing. Jiří Hodaň (TDO elektro)	Podpis: [redacted]	um: 6.11.2025
Schválil: Ing. Michaela Ličková (cenař)	Podpis: [redacted]	um: 6.11.2025
Schválil: [redacted] (provozní středisko)	Podpis: [redacted]	um: 5.11.2025
Schválil: [redacted] (uživatel)	Podpis: [redacted]	um: 5.11.2025

ZMĚNOVÝ LIST**č. 15**

Projekt: „CRC Hlavenec – rekonstrukce objektu č. 19“
 SMVS: 107V322005007
 Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany
 Zhotovitel: Společnost HT+Altron
 Název: Topný kabel

Datum vystavení:	1.4.2025	Požadováno kým:	Uživatel
------------------	----------	-----------------	----------

Důvod změny: Zajištění tepelné ochrany zaústění funkčního vodovodního přivaděče ze studny č. 10 do objektu č. 19

Místo dotčené změnou:

Zemní rozvod chladicí vody mezi studnou č. 10 a objektem č. 19






Popis změny:

Ve sdružené rýze pro vodovodní potrubí ze studen č. 1, 2, 3, 4 a 10 bylo uloženo a z uživatelských důvodů v zimním období zprovozněno potrubí ze studny č. 10. Jako ochranu proti jeho zamrznutí nebylo možné použít zpětný zásyp zeminou. Zpětným zásypem by se znehodnotila rýha pro zbývající ještě nerealizované vodovodní přivaděče do objektu č. 19. Zimní ochrana potrubí tedy byla provedena dočasně instalovaným a ve vyhovujících teplotních podmínkách opět demontovaným topným kabelem s nastavitelnou regulací teploty, s vrstvou typové potrubní ochranné tepelné izolace a s opatřením proti sněhu.

Finanční náročnost: bez DPH 34.789,07 Kč

Časová náročnost: bez vlivu na termín realizace

Dopad do standardu (je-li nějaký): ne

Vystavil:  (Zhotovitel)	Podpis: 	Datum: 24.10.2025
Schválil:  (Generální projektant)	Podpis: 	Datum: 4.11.2025
Schválil: Ing. Pavel Tkáč (TDO stavební část)	Podpis: 	Datum: 6.11.2025
Schválil: Ing. Jiří Hodaň (TDO elektro)	Podpis: 	Datum: 6.11.2025
Schválil: Ing. Michaela Ličková (cenař)	Podpis: 	Datum: 6.11.2025
Schválil:  (provozní středisko)	Podpis: 	Datum: 5.11.2025
Schválil:  (uživatel)	Podpis: 	Datum: 5.11.2025

ZMĚNOVÝ LIST**č. 16**

Projekt: „CRC Hlavenec – rekonstrukce objektu č. 19“
 SMVS: 107V322005007
 Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany
 Zhotovitel: Společnost HT+Altron
 Název: Změna délek potrubí a kabelů

Datum vystavení:	15.4.2025	Požadováno kým:	Uživatel
------------------	-----------	-----------------	----------

Důvod změny: Narovnání VV na základě geodetického zaměření skutečných délek jednotlivých dálkových tras vodovodního chladícího potrubí a příslušných kabelů

Místo dotčené změnou:

Zemní rozvody mezi studnami a objektem č. 19

Popis změny:

Na základě geodetického zaměření skutečných délek všech tras od jednotlivých studen do objektu č. 19 dochází k narovnání smluvního výkazu výměr.

Chlazení:

k zaměřené délce potrubí (vždy od vnější stěny studniční kobky k vnější stěně objektu č.19) je připočítána délka potrubí procházejícího stěnami objektů (0,5m), délka pro možnost napojení na technologické potrubí v kobce (0,5m) a potrubí použité k dočasnému připojení studen č. 5, 6, 10, 11 a 12 (38,5m) v samotném objektu č. 19. K délce uloženého potrubí je připočítána rezerva potrubí na prořezy, napojení a technologické ztráty při montáži (cca 5–7 % z celkové délky)

Kabeláže:

k zaměřené délce je připočítána potřebná zatahovací délka kabelů do rozvodny NN v objektu č. 19 v délce 35m a zatažení do každé studniční kobky v délce 10 m. Rezerva na montáž a technologické ztráty činí 5 % a kompenzuje především normativní nerovnosti výkopu rýh. Napájecí kabely CYKY-J 4x16 ke studnám č. 3, 11 a 12 omezené maximální výrobní délkou na 1000 m bylo nutno spojkovat a označit markery.





Fólie:

Délka signalizační fólie systému PZTS vychází z délky kabeláží, ve sružených trasách je provedena a počítána vždy pouze fólie jedna. Rezerva na montáž a technologické ztráty činí 5 %.

Finanční náročnost: bez DPH -268.644,50 Kč

Časová náročnost: bez vlivu na termín realizace

Dopad do standardu (je-li nějaký): ne

Vystavil:  (Zhotovitel)	Podpis: 	Datum: 27.10.2025
Schválil:  (Generální projektant)	Podpis: 	Datum: 4.11.2025
Schválil: Ing. Pavel Tkáč (TDO stavební část)	Podpis: 	Datum: 6.11.2025
Schválil: Ing. Jiří Hodaň (TDO elektro)	Podpis: 	Datum: 6.11.2025
Schválil: Ing. Michaela Ličková (cenař)	Podpis: 	Datum: 6.11.2025

ZMĚNOVÝ LIST**č. 17**

Projekt: „CRC Hlavenec – rekonstrukce objektu č. 19“
 SMVS: 107V322005007
 Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany
 Zhotovitel: Společnost HT+Altron
 Název: Těsnicí manžety

Datum vystavení:	22.4.2025	Požadováno kým:	Uživatel
------------------	-----------	-----------------	----------

Důvod změny: Vstupy dálkových tras vody a kabeláží do objektu č. 19 jsou v nových pozicích. Jejich prostupy je potřeba vodotěsně zabezpečit.

Místo dotčené změnou:

Objekt č.19, kobky

Popis změny:

Pro vodotěsné zabezpečení prostupů jsou navrženy systémové, na zakázku vyráběné segmentové těsnicí manžety Bettra. Devět prostupů pro chladicí vodu je DN 250 mm, pro kabeláže dva DN 200, čtyři DN 150 a jeden DN 100 mm. Objem prostupů železobetonovou konstrukcí tl. 500 mm je z exteriéru, tedy ze strany zásypu, doplněn studnařskou pěnou, ta je zaříznuta s venkovním licem stěn.







Instalační prostupy do kobek byly dotěsněny materiálem Těsnič tmel výrobce Hasoft. Celkový počet těchto průchodek je 36 (9 kobek x 4 ks).

Odpočet původního řešení.

Finanční náročnost: -32.712,03 Kč bez DPH

Časová náročnost: bez vlivu na termín realizace

Dopad do standardu (je-li nějaký): ne

Vystavil:  (Zhotovitel)	Podpis: 	Datum: 25.10.2025
Schválil:  (Generální projektant)	Podpis: 	Datum: 4.11.2025
Schválil: Ing. Pavel Tkáč (TDO stavební část)	Podpis: 	Datum: 6.11.2025
Schválil: Ing. Jiří Hodaň (TDO elektro)	Podpis: 	Datum: 6.11.2025
Schválil: Ing. Michaela Ličková (cenař)	Podpis: 	Datum: 6.11.2025
Schválil:  (provozní středisko)	Podpis: 	Datum: 5.11.2025
Schválil:  (uživatel)	Podpis: 	Datum: 5.11.2025

ZMĚNOVÝ LIST**č. 18**

Projekt: „CRC Hlavenec – rekonstrukce objektu č. 19“
 SMVS: 107V322005007
 Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany
 Zhotovitel: Společnost HT+Altron
 Název: Narovnání VV ZL č. 2 a ZL č. 3

Datum vystavení: 13.5.2025	Požadováno kým: Uživatel
----------------------------	--------------------------

Důvod změny: Narovnání VV na základě geodetického zaměření skutečných délek dálkové trasy HDPE chráničky d 25 mm a dělené HDPE chráničky DN 100

Místo dotčené změnou:

Zemní rozvody mezi studnami a obj. 19

Popis změny:

Na základě geodetického zaměření skutečných délek všech tras od jednotlivých studen do obj. č.19 dochází k narovnání výkazu výměr ZL č.2 a 3.

HDPE d 25:

k zaměřené délce je připočítána potřebná zatahovací délka kabelů do rozvodny NN v obj. č.19 v délce 1 m a zatažení do každé studniční kobky v délce opět 1 m. Rezerva na montáž a technologické ztráty činí 5 % a kompenzuje především normativní nerovnosti výkopu rýh.

Finanční náročnost: bez DPH -104.569,00 Kč**Časová náročnost: bez vlivu na termín realizace****Dopad do standardu (je-li nějaký): ne**

Vystavil: [redacted] (Zhotovitel)	Podpis: [redacted]	Datum: 24. 10. 2025
Schválil: [redacted] (Generální projektant)	Podpis: [redacted]	Datum: 4. 11. 2025
Schválil: Ing. Pavel Tkáč (TDO stavební část)	Podpis: [redacted]	Datum: 6. 11. 2025
Schválil: Ing. Jiří Hodaň (TDO elektro)	Podpis: [redacted]	Datum: 6. 11. 2025
Schválil: Ing. Michaela Ličková (cena)	Podpis: [redacted]	Datum: 6. 11. 2025
Schválil: [redacted] (provozní středisko)	Podpis: [redacted]	Datum: 5. 11. 2025
Schválil: [redacted] (uživatel)	Podpis: [redacted]	Datum: 5. 11. 2025

ZMĚNOVÝ LIST**Č. 19**

Projekt: „CRC Hlavenec – rekonstrukce objektu č. 19“
 SMVS: 107V322005007
 Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany
 Zhotovitel: Společnost HT+Altron
 Název: Technologické úpravy v přechodové šachtě č. 1

Datum vystavení:	13.5.2025	Požadováno kým:	Uživatel
------------------	-----------	-----------------	----------









Důvod změny: Uživatelské zúžení funkce Přechodové šachty č.1**Místo dotčené změnou:**

Objekt č. 19 – Přechodová šachta č.1

Popis změny:

Z důvodu omezení původně plánované funkce Přechodové šachty č.1 dojde po dohodě s uživatelem ke snížení počtu svídel, příslušných tras a kabeláží.

Finanční náročnost: -5.300,57 Kč bez DPH**Časová náročnost: bez vlivu na termín realizace****Dopad do standardu (je-li nějaký): ne**

Vystavil: 	Podpis: 	Datum: 24.10.2025
(Zhotovitel)		
Schválil: 	Podpis: 	Datum: 4.11.2025
(Generální projektant)		
Schválil: Ing. Pavel Tkáč	Podpis: 	Datum: 6.11.2025
(TDO stavební část)		
Schválil: Ing. Jiří Hodaň	Podpis: 	Datum: 6.11.2025
(TDO elektro)		
Schválil: Ing. Michaela Ličková	Podpis: 	Datum: 6.11.2025
(cenař)		
Schválil: 	Podpis: 	Datum: 5.11.2025
(provozní středisko)		
Schválil: 	Podpis: 	Datum: 5.11.2025
(uživatel)		
Schválil: 	Podpis: 	Datum: 5.11.2025
(uživatel)		

ZMĚNOVÝ LIST**č. 20**

Projekt: „CRC Hlavenec – rekonstrukce objektu č. 19“
 SMVS: 107V322005007
 Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany
 Zhotovitel: Společnost HT+Altron
 Název: Dočasné připojení chladicího potrubí

Datum vystavení:	15.5.2025	Požadováno kým:	Uživatel
------------------	-----------	-----------------	----------

Důvod změny: Souběh realizace akcí „CRC – výstavba chladících věží“ a „CRC – rekonstrukce obj. 19“ a požadavek na stálý odběr požadovaného množství chladicí vody do objektu č. 01

Místo dotčené změnou:

Objekt č. 19

Popis změny:

Vodovodní přivaděče ze studen 5, 6, 10, 11, 12 jsou připojeny dočasně na stávající sběrač chladicí vody v objektu č. 19 potrubím PE 100 140x12,7, na potrubí byla provedena tlaková zkouška a následně bylo uvedeno do provozu. Po odstavení objektu č. 19 bude toto potrubí demontováno, ekologicky zlikvidováno.

Finanční náročnost: 184.754,22 Kč bez DPH

Časová náročnost: bez vlivu na termín realizace

Dopad do standardu (je-li nějaký): ne

Vystavil: [redacted] (Zhotovitel)	Podpis: [redacted]	Datum: 29. 10. 2025
Schválil: [redacted] (Generální projektant)	Podpis: [redacted]	Datum: 4. 11. 2025
Schválil: Ing. Pavel Tkáč (TDO stavební část)	Podpis: [redacted]	Datum: 6. 11. 2025
Schválil: Ing. Jiří Hodaň (TDO elektro)	Podpis: [redacted]	Datum: 6. 11. 2025
Schválil: Ing. Michaela Ličková (cenař)	Podpis: [redacted]	Datum: 6. 11. 2025
Schválil: [redacted] (provozní středisko)	Podpis: [redacted]	Datum: 5. 11. 2025
Schválil: [redacted] (uživatel)	Podpis: [redacted]	Datum: 5. 11. 2025
Schválil: [redacted] (uživatel)	Podpis: [redacted]	Datum: 5. 11. 2025

ZMĚNOVÝ LIST**Č. 21**

Projekt: „CRC Hlavenec – rekonstrukce objektu č. 19“
 SMVS: 107V322005007
 Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany
 Zhotovitel: Společnost HT+Altron
 Název: Aktualizace ZL č. 01 - skutečný stav po zaměření

Datum vystavení:	22.5.2025	Požadováno kým:	Uživatel
------------------	-----------	-----------------	----------

Důvod změny: Výměry ve ZL č. 01 byly spočteny na základě projektovaných hodnot. Po zaměření skutečných hodnot byl proveden přepočet výměr jednotlivých položek. Některé položky ZL č. 01 a smluvního rozpočtu nebyly realizovány.

Místo dotčené změnou:

Trasy mezi jednotlivými studnami a objektem č. 19







Popis změny:

Na základě geodetického zaměření skutečných délek tras od jednotlivých studen do objektu č. 19 byl proveden přepočet výměr jednotlivých položek rozpočtu změnového listu č. 01. Nerealizované položky ZL č. 01 a smluvního rozpočtu jsou odečteny.

Finanční náročnost: bez DPH -1.884.871,68 Kč

Časová náročnost: bez vlivu na termín realizace

Dopad do standardu (je-li nějaký): ne

Vystavil:  (Zhotovitel)	Podpis: 	Datum: 29.10.2025
Schválil:  (Generální projektant)	Podpis: 	Datum: 4.11.2025
Schválil: Ing. Pavel Tkáč (TDO stavební část)	Podpis: 	Datum: 6.11.2025
Schválil: Ing. Jiří Hodaň (TDO elektro)	Podpis: 	Datum: 6.11.2025
Schválil: Ing. Michaela Ličková (cenař)	Podpis: 	Datum: 6.11.2025
Schválil:  (provozní středisko)	Podpis: 	Datum: 5.11.2025
Schválil:  (uživatel)	Podpis: 	Datum: 5.11.2025
Schválil:  (uživatel)	Podpis: 	Datum: 5.11.2025

ZMĚNOVÝ LIST**Č. 22**

Projekt: „CRC Hlavenec – rekonstrukce objektu č. 19“
 SMVS: 107V322005007
 Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany
 Zhotovitel: Společnost HT+Altron
 Název: Změna stavebních prací č. 2

Datum vystavení:	26.9.2025	Požadováno kým:	Uživatel
------------------	-----------	-----------------	----------

Důvod změny: Na základě geodetického zaměření skutečných délek tras od jednotlivých studen do objektu č. 19 byl proveden přepočten výměr jednotlivých položek rozpočtu změnového listu č. 01. Nerealizované položky ZL č. 01 a smluvního rozpočtu jsou odečteny.

Místo dotčené změnou:

Trasy mezi jednotlivými studnami a objektem č. 19

Popis změny:

Odpočet nerealizovaných položek.

Finanční náročnost: bez DPH -1.342.808,84 Kč**Časová náročnost:** bez vlivu na termín realizace**Dopad do standardu (je-li nějaký): ne**

Vystavil: [redacted] (Zhotovitel)	Podpis: [redacted]	Datum: 29.10.2025
Schválil: [redacted] (Generální projektant)	Podpis: [redacted]	Datum: 4.11.2025
Schválil: Ing. Pavel Tkáč (TDO stavební část)	Podpis: [redacted]	Datum: 6.11.2025
Schválil: Ing. Jiří Hodaň (TDO elektro)	Podpis: [redacted]	Datum: 6.11.2025
Schválil: Ing. Michaela Ličková (cenař)	Podpis: [redacted]	Datum: 6.11.2025
Schválil: [redacted] (provozní středisko)	Podpis: [redacted]	Datum: 5.11.2025
Schválil: [redacted] (uživatel)	Podpis: [redacted]	Datum: 5.11.2025
Schválil: [redacted] (uživatel)	Podpis: [redacted]	Datum: 5.11.2025

ZMĚNOVÝ LIST**Č. 23**

Projekt: „CRC Hlavenec – rekonstrukce objektu č. 19“
 SMVS: 107V322005007
 Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany
 Zhotovitel: Společnost HT+Altron
 Název: Změna ASŘ - venkovní část

Datum vystavení:	26.9.2025	Požadováno kým:	Uživatel, objednatel, AD
------------------	-----------	-----------------	--------------------------

Důvod změny: Horší stav stavebních kcí než bylo předpokládáno v PD, jiný stav stavebních kcí než bylo předpokládáno v PD.

Místo dotčené změnou:

Objekt č. 19 – venkovní část

Popis změny:

Změna rozsahu a způsobu provádění sanací a ostatních stavebních prací, vyvolaná rozdílem mezi skutečným stavem a rozměry stávajících stavebních kcí a stavem předpokládaným v PD a z toho vyplývající úprava výměr některých položek, připočet položek nových a odpočet položek, které nebudou realizovány.

Finanční náročnost: bez DPH 462.684,78 Kč

Časová náročnost: bez vlivu na termín realizace

Dopad do standardu (je-li nějaký): ne

Vystavil: [redacted] (Zhotovitel)	Podpis: [redacted]	Datum: 26.10.2025
Schválil: [redacted] (Generální projektant)	Podpis: [redacted]	Datum: 4.11.2025
Schválil: Ing. Pavel Tkáč (TDO stavební část)	Podpis: [redacted]	Datum: 6.11.2025
Schválil: Ing. Jiří Hodaň (TDO elektro)	Podpis: [redacted]	Datum: 6.11.2025
Schválil: Ing. Michaela Ličková (cenař)	Podpis: [redacted]	Datum: 6.11.2025
Schválil: [redacted] (provozní středisko)	Podpis: [redacted]	Datum: 5.11.2025
Schválil: [redacted] (uživatel)	Podpis: [redacted]	Datum: 5.11.2025
Schválil: [redacted] (uživatel)	Podpis: [redacted]	Datum: 5.11.2025

ZMĚNOVÝ LIST**č. 24**

Projekt: „CRC Hlavenec – rekonstrukce objektu č. 19“
 SMVS: 107V322005007
 Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany
 Zhotovitel: Společnost HT+Altron
 Název: Změna ASŘ - vnitřní část

Datum vystavení:	26.9.2025	Požadováno kým:	Uživatel, objednatel, AD
------------------	-----------	-----------------	--------------------------

Důvod změny: Horší stav stavebních kcí než bylo předpokládáno v PD, jiný stav stavebních kcí než bylo předpokládáno v PD.

Místo dotčené změnou:
 Objekt č. 19 – vnitřní část

Popis změny:

Změna rozsahu a způsobu provádění sanací a ostatních stavebních prací, vyvolaná rozdílem mezi skutečným stavem a rozměry stávajících stavebních kcí a stavem předpokládaným v PD a z toho vyplývající úprava výměr některých položek, připočet položek nových a odpočet položek, které nebudou realizovány.

Finanční náročnost: bez DPH 1.151.160,97 Kč

Časová náročnost: bez vlivu na termín realizace

Dopad do standardu (je-li nějaký): ne

Vystavil:  (Zhotovitel)	Podpis:	Datum: 24.10.2025
Schválil:  (Generální projektant)	Podpis:	Datum: 4.11.2025
Schválil:  (TDO stavební část)	Podpis:	Datum: 6.11.2025
Schválil: Ing. Jiří Hodaň (TDO elektro)	Podpis:	Datum: 6.11.2025
Schválil: Ing. Michaela Ličková (cenař)	Podpis:	Datum: 6.11.2025
Schválil:  (provozní středisko)	Podpis:	Datum: 5.11.2025
Schválil:  (uživatel)	Podpis:	Datum: 5.11.2025
Schválil:  (uživatel)	Podpis:	Datum: 5.11.2025

ZMĚNOVÝ LIST**č. 25**

Projekt: „CRC Hlavenec – rekonstrukce objektu č. 19“
 SMVS: 107V322005007
 Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany
 Zhotovitel: Společnost HT+Altron
 Název: Jádrové vrtání

Datum vystavení:	8.9.2025	Požadováno kým:	Objednatel, uživatel, AD, zhotovitel
------------------	----------	-----------------	--------------------------------------

Důvod změny: Dodatečný požadavek na provedení prostupů železobetonovým stropem a stěnami.

Místo dotčené změnou:
 Objekt č. 19

Popis změny:

Jádrové vrtání a řezání v železobetonových stropích a stěnách z důvodu dodatečných požadavků uživatele na realizaci nových rozvodů VZT a elektro v objektu č. 19, změna technologie provádění prostupů z bourání na jádrové vrtání z důvodu rychlejšího provádění bez nutnosti dodatečného zednického začišťování prostupů.

Finanční náročnost: 131.872,84 Kč bez DPH

Časová náročnost: bez vlivu na termín realizace

Dopad do standardu (je-li nějaký): jeho vylepšení

Vystavil: [REDACTED] (Zhotovitel)	Podpis: [REDACTED]	Datum: 24.10.2025
Schválil: [REDACTED] (Generální projektant)	Podpis: [REDACTED]	Datum: 4.11.2025
Schválil: Ing. Pavel Tkáč (TDO stavební část)	Podpis: [REDACTED]	Datum: 6.11.2025
Schválil: Ing. Jiří Hodaň (TDO elektro)	Podpis: [REDACTED]	Datum: 6.11.2025
Schválil: Ing. Michaela Ličková (cenař)	Podpis: [REDACTED]	Datum: 6.11.2025
Schválil: [REDACTED] (provozní středisko)	Podpis: [REDACTED]	Datum: 5.11.2025
Schválil: [REDACTED] (uživatel)	Podpis: [REDACTED]	Datum: 5.11.2025
Schválil: [REDACTED] (uživatel)	Podpis: [REDACTED]	Datum: 5.11.2025

ZMĚNOVÝ LIST**Č. 26**

Projekt: „CRC Hlavenec – rekonstrukce objektu č. 19“
 SMVS: 107V322005007
 Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany
 Zhotovitel: Společnost HT+Altron
 Název: Změna VZT

Datum vystavení:	9.9.2025	Požadováno kým:	Uživatel
------------------	----------	-----------------	----------

Důvod změny: Uživatelem požadovaná změna způsobu nasávání vzduchu u objektu č. 19 a s tím související změny na vnitřních rozvodech a komponentech VZT. Repase stávajícího zařízení VZT pro bojový režim.

Místo dotčené změnou:
 Objekt č.19.

Popis změny:

Přesun nasávání vzduchu pro objekt č. 1 z okolí objektu č. 19 do objektu VZT na střeše + nové vnitřní potrubí k tlakovým uzávěrům automatickým TUA + změna velikosti nasávacích žaluzií. Úprava stávajícího potrubí ve strojovně VZT a a doplnění 2ks čistících kusů na potrubí před TUA. Demontáž, repase a zpětná montáž stávajícího zařízení VZT pro bojový režim včetně úpravy potrubí. Odpočet nerealizovaných položek.

Finanční náročnost: 204.170,13 Kč bez DPH

Časová náročnost: bez vlivu na termín realizace

Dopad do standardu (je-li nějaký): ne

Vystavil: [redacted] (Zhotovitel)	Podpis: [redacted]	Datum: 24. 10. 2025
Schválil: [redacted] (Generální projektant)	Podpis: [redacted]	Datum: 4. 11. 2025
Schválil: Ing. Pavel Tkáč (TDO stavební část)	Podpis: [redacted]	Datum: 6. 11. 2025
Schválil: Ing. Jiří Hodaň (TDO elektro)	Podpis: [redacted]	Datum: 6. 11. 2025
Schválil: Ing. Michaela Ličková (cenař)	Podpis: [redacted]	Datum: 6. 11. 2025
Schválil: [redacted] (provozní středisko)	Podpis: [redacted]	Datum: 5. 11. 2025
Schválil: [redacted] (uživatel)	Podpis: [redacted]	Datum: 5. 11. 2025
Schválil: [redacted] (uživatel)	Podpis: [redacted]	Datum: 5. 11. 2025

ZMĚNOVÝ LIST**č. 27**

Projekt: „CRC Hlavenec – rekonstrukce objektu č. 19“
 SMVS: 107V322005007
 Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany
 Zhotovitel: Společnost HT+Altron
 Název: Dodávka a montáž nových hladinoměů

Datum vystavení:	24.10.2025	Požadováno kým:	Uživatel
------------------	------------	-----------------	----------

Důvod změny: Nadměrné fyzické i morální opotřebení stávajících hladinoměů
Místo dotčené změnou: Objekt č. 19
Popis změny: Montáž nových hladinoměů vč. kompletního příslušenství v nádrži výtlačných čerpadel.
Finanční náročnost: 100.052,08 Kč bez DPH
Časová náročnost: bez vlivu na termín realizace
Dopad do standardu (je-li nějaký): jeho vylepšení

Vystavil: [redacted] (Zhotovitel)	Podpis: [redacted]	Datum: 24.10.2025
Schválil: [redacted] (Generální projektant)	Podpis: [redacted]	Datum: 4.11.2025
Schválil: Ing. Pavel Tkáč (TDO stavební část)	Podpis: [redacted]	Datum: 6.11.2025
Schválil: Ing. Jiří Hodaň (TDO elektro)	Podpis: [redacted]	Datum: 6.11.2025
Schválil: Ing. Michaela Ličková (cenař)	Podpis: [redacted]	Datum: 6.11.2025
Schválil: [redacted] (provozní středisko)	Podpis: [redacted]	Datum: 5.11.2025
Schválil: [redacted] (uživatel)	Podpis: [redacted]	Datum: 5.11.2025
Schválil: [redacted] (uživatel)	Podpis: [redacted]	Datum: 5.11.2025

ZMĚNOVÝ LIST**Č. 28**

Projekt: „CRC Hlavenec – rekonstrukce objektu č. 19“
 SMVS: 107V322005007
 Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany
 Zhotovitel: Společnost HT+Altron
 Název: Změna zapojení čerpadla na objektu č. 20

Datum vystavení:	2.9.2025	Požadováno kým:	Uživatel
------------------	----------	-----------------	----------

Důvod změny: Potřebná úprava elektroinstalační části. Nerealizované položky ZL č. 05
Místo dotčené změnou: Objekt č. 20
Popis změny: V čase před realizací výměny čerpadla došlo ze strany uživatele k dílčí rekonstrukci elektroinstalace v objektu č. 20, této skutečnosti byla přizpůsobena po dohodě s uživatelem i samotná realizace zapojení a řízení všech tří čerpadel.
Finanční náročnost: 39.401,11 Kč bez DPH
Časová náročnost: bez vlivu na termín realizace
Dopad do standardu (je-li nějaký): ne

Vystavil: [redacted] (Zhotovitel)	Podpis: [redacted]	Datum: 24.10.2025
Schválil: [redacted] (Generální projektant)	Podpis: [redacted]	Datum: 4.11.2025
Schválil: Ing. Pavel Tkáč (TDO stavební část)	Podpis: [redacted]	Datum: 6.11.2025
Schválil: Ing. Jiří Hodaň (TDO elektro)	Podpis: [redacted]	Datum: 6.11.2025
Schválil: Ing. Michaela Ličková (cenař)	Podpis: [redacted]	Datum: 6.11.2025
Schválil: [redacted] (provozní středisko)	Podpis: [redacted]	Datum: 5.11.2025
Schválil: [redacted] (uživatel)	Podpis: [redacted]	Datum: 5.11.2025
Schválil: [redacted] (uživatel)	Podpis: [redacted]	Datum: 5.11.2025

ZMĚNOVÝ LIST**č. 29**

Projekt: „CRC Hlavenec – rekonstrukce objektu č. 19“
 SMVS: 107V322005007
 Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany
 Zhotovitel: Společnost HT+Altron
 Název: Dočasné elektroinstalační připojení studen č. 5, 6, 10, 11, 12

Datum vystavení:	24.9.2025	Požadováno kým:	Uživatel
------------------	-----------	-----------------	----------

Důvod změny: Souběh realizace akcí „CRC – výstavba chladicích věží“ a „CRC – rekonstrukce objektu č. 19“ a požadavek na stálý odběr požadovaného množství chladicí vody do objektu č. 01.

Místo dotčené změnou:

Objekt č. 19

Popis změny:

Vodovodní přivaděče ze studen 5, 6, 10, 11, 12 jsou připojeny dočasně na stávající sběrač chladicí vody v objektu č. 19 potrubím PE 100 140x12,7. Aby bylo možno objekt č. 19 zásobovat vodou, nutně muselo být provedeno i elektroinstalační připojení studničních čerpadel ve stávajících NN rozváděcích v objektu č. 19.

Finanční náročnost: 151.948,00 Kč bez DPH

Časová náročnost: bez vlivu na termín realizace

Dopad do standardu (je-li nějaký): ne

Vystavil: [REDACTED] (Zhotovitel)	Podpis: [REDACTED]	Datum: 24.10.2025
Schválil: [REDACTED] (Generální projektant)	Podpis: [REDACTED]	Datum: 4.11.2025
Schválil: Ing. Pavel Tkáč (TDO stavební část)	Podpis: [REDACTED]	Datum: 6.11.2025
Schválil: Ing. Jiří Hodaň (TDO elektro)	Podpis: [REDACTED]	Datum: 6.11.2025
Schválil: Ing. Michaela Ličková (cenař)	Podpis: [REDACTED]	Datum: 6.11.2025
Schválil: [REDACTED] (provozní středisko)	Podpis: [REDACTED]	Datum: 5.11.2025
Schválil: [REDACTED] (uživatel)	Podpis: [REDACTED]	Datum: 5.11.2025
Schválil: [REDACTED] (uživatel)	Podpis: [REDACTED]	Datum: 5.11.2025

Rekapitulace dodatku č. 2 k SoD 6440-OŘS4-2023-001

"CRC Hlavenec - rekonstrukce objektu č. 19"

Dodatek č. 1	Výše víceprací	Výše méněprací	Výše dodatku č. 1
Cena bez DPH	22 180 322,15 Kč	-20 173 153,11 Kč	2 007 169,04 Kč
21% DPH	4 657 867,65 Kč	-4 236 362,15 Kč	421 505,50 Kč
Cena s DPH	26 838 189,80 Kč	-24 409 515,26 Kč	2 428 674,54 Kč

Dodatek č. 2	Výše víceprací	Výše méněprací	Výše dodatku č. 2
Cena bez DPH	8 473 959,70 Kč	-8 587 112,01 Kč	-113 152,31 Kč
21% DPH	1 779 531,53 Kč	-1 803 293,52 Kč	-23 761,99 Kč
Cena s DPH	10 253 491,23 Kč	-10 390 405,53 Kč	-136 914,30 Kč

REKAPITULACE:

	SOD č. 6440-OŘS4-2023-021	Výše dodatku č.1	Cena díla po uzavření dodatku č.1
Cena bez DPH	98 327 689,00 Kč	2 007 169,04 Kč	100 334 858,04 Kč
21% DPH	20 648 814,69 Kč	421 505,50 Kč	21 070 320,19 Kč
Cena s DPH	118 976 503,69 Kč	2 428 674,54 Kč	121 405 178,23 Kč

	Cena díla po uzavření dodatku č.1	Výše dodatku č.2	Cena díla po uzavření dodatku č.2
Cena bez DPH	100 334 858,04 Kč	-113 152,31 Kč	100 221 705,73 Kč
21% DPH	21 070 320,19 Kč	-23 761,99 Kč	21 046 558,20 Kč
Cena s DPH	121 405 178,23 Kč	-136 914,30 Kč	121 268 263,93 Kč

Za správnost: Ing. Jiří Hodaň
Vedoucího OBI NATO

Ing. Jiří
Hodaň

Digitálně podepsal
Ing. Jiří Hodaň
Datum: 2025.11.27
10:13:41 +01'00'