

Změnový list č. 1 ze dne 25.11.2025

Název stavby:	Aquadrom Most – rekonstrukce venkovní terasy a přístupové cesty - 1. etapa		
Číslo smluvního vztahu:	205/2/2025		
Název části stavby (PS, SO):	Bourací práce		
Objednatel:		Zhotovitel:	
Statutární město Most Radniční 1, 434 69 Most IČO 00266094		Technické služby města Mostu a.s. Dělnická 164, Velebudice, 434 01 Most IČO 64052265	
Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho cenu.			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Byla navržena ochrana stávajících bazénů systémem neprodyšných PVC plachet a geotextilií. Předpokládala se nutnost zajistit statický posudek stávající terasy již ve fázi bouracích prací.			
<u>Nové řešení:</u> Byla zvolena jiná ochrana bazénů - boční zábrana, vyrobená na míru. Statický posudek nosné konstrukce bude vypracován ve 2.etapě.			
<u>Zdůvodnění změny:</u> Ochrana bazénu geotextilií a fólií PVC se neprováděla, byla zvolena vhodnější, boční ochrana, vyrobená na míru, která je vhodnější proti bočnímu větru a zanášení nečistot do bazénů. Statický posudek nosné konstrukce se neprováděl z důvodu jiného systému zabezpečení bazénu, posudek bude proveden až ve 2 etapě v souvislosti s přitížením novou konstrukcí.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne		
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	-----		
Vliv změny na smluvní cenu:	ano		
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	2 246 787,14 Kč		
Cena díla dle smluvního vztahu včetně DPH:	2 718 612,44 Kč		
Ponížení/ navýšení ceny díla bez DPH:	-167 669,00 Kč		
Ponížení/ navýšení ceny díla včetně DPH:	-202 879,49 Kč		
Nová cena díla bez DPH:	2 079 118,14 Kč		
Nová cena díla včetně DPH:	2 515 732,95 Kč		
Vliv změny na termín dokončení díla:	ne		
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31.12.2025		
Nový termín dokončení díla:			

Změnu navrhuje:

[Redacted]

Datum:

Podpis:

[Redacted]

Změnový list vyhotovil:

[Redacted]

Datum:

Podpis:

[Redacted]

Oprávněný zástupce zhotovitele:

[Redacted]

Datum:

Podpis:

[Redacted]

Oprávněný zástupce objednatele:

[Redacted]

Datum:

Podpis:

[Redacted]

Správce rozpočtu:

[Redacted]

Datum:

Podpis:

[Redacted]

Příloha změnového listu:

soupis prací

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

AQUADROM MOST - REKONSTRUKCE VENKOVNÍ TERASY A PŘÍSTUPOVÉ CESTY

Objekt:

01 - SKUTEČNOST

KSO:

Místo: MOST

CC-CZ:

Datum: 26.11.2025

Zadavatel:

Statutární město Most a.s.

IČ:

00266094

DIČ:

CZ00266094

Zhotovitel:

Technické služby města Mostu a.s.

IČ:

64052265

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-167 669,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-167 669,00	21,00%	-35 210,49
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-202 879,49

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba: AQUADROM MOST - REKONSTRUKCE VENKOVNÍ TERASY A PŘÍSTUPOVÉ CESTY

Objekt: 01 - SKUTEČNOST

Místo: MOST Datum: 26.11.2025
Zadavatel: Statutární město Most a.s. Projektant:
Zhotovitel: Technické služby města Mostu a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -167 669,00

D HSV Práce a dodávky HSV -260 300,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -260 300,00

5	K	R0004	Dočasné zakrytí bazénů a přilehlého okolí bazénů pomocí neprodyšných pvc plachet (nad hladinou vody zajištěno pomocí napnutých ocelových lan na samostatných konstrukcích) - zajištění proti případnému úniku prachu do vody do vzdálenosti 10m od hrany terasy	kpl	-1,000	95 000,00	-95 000,00	
---	---	-------	---	-----	--------	-----------	------------	--

vv	-1" SoD	-1,000
vv	0" skutečnost	0,000
vv	Součet	-1,000

6	K	919726125	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 800 do 1000 g/m2	m2	-1 000,000	165,30	-165 300,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	----	------------	--------	-------------	----------------

vv	-1000" SoD	-1 000,000
vv	0" skutečnost	0,000
vv	Součet	-1 000,000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 92 631,00

25	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	231,000	401,00	92 631,00	CS ÚRS 2025 02
----	---	---------	--	-----	---------	--------	-----------	----------------

vv	3*7*11"3 pracovníci / 7 Nh / 11 dní	231,000
vv	přípomoci pro bourání - manipulace s jednotlivými kusy vybouraných hmot, výroba ochranného a bezpečnostního prvku a příslušná manipulace	