

**DODATEK Č. 1****ke Smlouvě o dílo ze dne 10.09.2025 pro zhotovení stavby  
„Stavební úpravy komunikace v ul. U Světa a parkoviště v ul. Sportovní v Třeboni“**

---

Číslo smlouvy objednatele: 750/8944/25

Číslo smlouvy zhotovitele: 5082110JKL

**Smluvní strany****Objednatel: Město Třeboň**

se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň  
Zastoupený: PaedDr. Janem Váňou, starostou města  
IČ: 00247618  
DIČ: CZ00247618  
Bankovní spojení: xxxxx  
Telefonní spojení: xxxxx

**Zhotovitel: EUROVIA CZ a.s.**

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4  
kontaktní adresa: závod České Budějovice  
Planá 72, 370 01 České Budějovice

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze ze dne 4.5.1992, v odd. B, vložce 1561

Zastoupený: Ing. Pavlem Vrbou, ředitelem závodu České Budějovice  
na základě plné moci

IČ: 45274924 DIČ: CZ45274924  
Bankovní spojení: xxxxx  
Č. účtu: xxxxx  
Telefonní spojení: xxxxx  
E-mail: xxxxx

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 10.09.2025 mezi výše uvedenými smluvními stranami (dále jen „dodatek“).

**I.**

- 1) Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 10.09.2025 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele sjednané stavební práce a dodávky materiálů a služeb pro sjednanou stavbu „Stavební úpravy komunikace v ul. U Světa a parkoviště v ul. Sportovní v Třeboni“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech (dále jen „Smlouva o dílo“).

- 2) Rada města svým usnesením č. 650/2025-88 ze dne 26.11.2025 schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 750/8944/25 ze dne 10.09.2025 na zhotovení stavby „Stavební úpravy komunikace v ul. U Světa a parkoviště v ul. Sportovní v Třeboni“, se společností EUROVIA CZ, a. s., IČ 45274924, U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, jehož předmětem je Změnový list č. 1, na základě kterého se cena díla snižuje o 54.582,19 Kč bez DPH (66.044,45 Kč vč. DPH), podle specifikace ve schváleném Změnovém listu č. 1, a prodloužení termínu dokončení díla o 8 kalendářních dnů, z důvodu zvětšení rozsahu prací dle Změnového listu č. 1.

## II.

- 1) Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně ceny díla specifikované v čl. 9 odst. 9.2.1. smlouvy o dílo, a to dle specifikace uvedené ve Změnovém listu č. 1 (příloha), takto:

Cena díla dle Smlouvy o dílo ze dne 10.09.2025, bez DPH 9.321.653,80 Kč

Vícepráce a méněpráce dle Změnového listu č. 1, bez DPH -54.582,19 Kč

Cena díla celkem po zohlednění změn dle tohoto dodatku, bez DPH 9.267.071,61 Kč

Cena díla celkem po zohlednění změn dle tohoto dodatku, vč. DPH 11.213.156,65 Kč

- 2) Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně doby plnění díla specifikované v čl. 6, odst. 6.2.1. smlouvy o dílo takto: Termín dokončení díla: **do 88 kalendářních dnů od předání staveniště.**

## III.

- 1) V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.
- 2) Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- 3) Tento dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této smlouvy.
- 4) Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.
- 5) Smluvní strany shodně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním úplného znění tohoto dodatku v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. Je-li zveřejnění tímto zákonem vyžadováno, zajistí ho Objednatel.

Příloha, jakožto nedílná součást tohoto dodatku:  
Změnový list č. 1

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Třeboni 04.12.2025

V Českých Budějovicích 05.12.2025

PaedDr. Jan Váňa, starosta města

Ing. Pavel Vrba, ředitel závodu České Budějovice

# ZMĚNOVÝ LIST č. 1

|                 |                                                                                        |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| STAVBA:         | <b>Stavební úpravy komunikace v ul. U Světa a parkoviště v ul. Sportovní v Třeboni</b> |
| OBJEDNATEL:     | <b>MĚSTO TŘEBOŇ</b> , Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň                                 |
| ZHOTOVITEL:     | <b>EUROVIA CS, a.s.</b> , U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 2                    |
| AUTORSKÝ DOZOR: | <b>WAY project s.r.o.</b> , Jarošovská 1126, 377 01 Jindřichův Hradec                  |
| TDI:            | <b>Zdeněk Musil</b> , U rybníčku 378, 378 33 Nová Bystřice                             |

Změnový list č. 1 zahrnuje následující změny projektové dokumentace, vč. jejich ocenění:

| <b>Stavební objekt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Odpočít z rozpočtu</b>     | <b>Přípočet k rozpočtu</b> | <b>Rozdíl</b>         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| ZL č. 1a - SO 101 Místní komunikace<br>Vícepráce – změna konstrukčních vrstev komunikace,<br>oprava asfaltových vrstev v křižovatce ulic<br>Lázeňská a U Světa<br>Méněpráce – změna konstrukčních vrstev komunikace                                                                                                                                                                  | - 603.973,81 Kč               | + 502.645,32 Kč            | - 101.328,49 Kč       |
| ZL č. 1b - SO 302 Dešťové kanalizační přípojky<br>Vícepráce – D+M kanalizační přípojky DN250 z křižovatky ulic<br>Lázeňská a U Světa směrem do ul. Lázeňské v délce 14,30 m                                                                                                                                                                                                          | - 0,00 Kč                     | + 18.915,50 Kč             | + 18.915,50 Kč        |
| ZL č. 1c - SO 301 Dešťová kanalizace<br>Vícepráce – D+M výtlačného potrubí dešťové kanalizace a<br>položení chráničky v délce 40 m                                                                                                                                                                                                                                                   | - 0,00 Kč                     | + 54.797,15 Kč             | + 54.797,15 Kč        |
| ZL č. 1d - SO 401 Veřejné osvětlení<br>Vícepráce – překop komunikace v křižovatce ulic<br>Lázeňská a U Světa pro vedení VO (kolize startovací<br>jámy podvrtu s kořenovým systémem vzrostlého dubu)<br>Méněpráce – neprovádění podvrtu pod komunikací v křižovatce ulic<br>Lázeňská a U Světa pro vedení VO (kolize<br>startovací jámy podvrtu s kořenovým systémem vzrostlého dubu) | - 38.343,10 Kč                | + 11.376,75 Kč             | - 26.966,35 Kč        |
| <b>Součet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>- 642.316,91 Kč</b>        | <b>+ 587.734,72 Kč</b>     | <b>- 54.582,19 Kč</b> |
| <b>Navýšení/snížení ceny díla</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>- 54.582,19 Kč bez DPH</b> |                            |                       |

.....  
Projektant

.....  
TDS

.....  
Město Třeboň

.....  
Zhotovitel

Stavba: Stavební úpravy komunikace v ul. U Světa a parkoviště v ul. Sportovní v Třeboni

číslo a název SO: **SO 101 - Místní komunikace**

## ZMĚNOVÝ LIST č. 1a

| Poř.   | Kód       | Název položky                                                                                                         | Měrná jednotka | Množství ve smlouvě | Množství po změně | Rozdíl množství | CENA       | Celk.cena ve smlouvě | Celk.cena po změně  | Rozdíl celk. ceny  |
|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| č.pol. | položky   |                                                                                                                       |                | jednotek            | jednotek          | jednotek        |            | bez DPH              | bez DPH             | bez DPH            |
| 1      | 2         | 3                                                                                                                     | 4              | 5                   | 6                 | 7               | Jednotková | celkem               | celkem              | celkem             |
| 8      | 9         | 10                                                                                                                    | 11             |                     |                   |                 |            |                      |                     |                    |
|        |           | <b>VÍCEPRÁCE</b>                                                                                                      |                |                     |                   |                 |            |                      |                     |                    |
| 25     | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04                            | t              | 1 189,031           | 1 578,360         | 389,329         | 195,36     | 232 289,10           | 308 348,41          | 76 059,31          |
| 27     | 171152111 | Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic                  | m3             | 292,370             | 509,075           | 216,705         | 85,34      | 24 950,86            | 43 444,46           | 18 493,60          |
| 28     | 583442290 | šterkodrt' frakce 0/125                                                                                               | t              | 557,127             | 989,937           | 432,810         | 421,74     | 234 962,74           | 417 496,03          | 182 533,29         |
| 46     | 564861112 | Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 210 mm                                                                 | m2             | 260,400             | 893,100           | 632,700         | 303,38     | 79 000,15            | 270 948,68          | 191 948,53         |
| 49     | 577134121 | Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu                     | m2             | 1 046,110           | 1 096,110         | 50,000          | 229,31     | 239 883,48           | 251 348,98          | 11 465,50          |
| 50     | 577145122 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu                              | m2             | 982,410             | 1 032,410         | 50,000          | 272,56     | 267 765,67           | 281 393,67          | 13 628,00          |
| 55     | 58344171  | šterkodrt' frakce 0/32                                                                                                | t              | 38,561              | 56,000            | 17,439          | 443,58     | 17 104,89            | 24 840,48           | 7 735,59           |
| 58     | 573231107 | Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2                                                    | m2             | 2 028,520           | 2 078,520         | 50,000          | 15,63      | 31 705,77            | 32 487,27           | 781,50             |
|        |           | <b>Vícepráce celkem</b>                                                                                               |                |                     |                   |                 |            | <b>1 127 662,66</b>  | <b>1 630 307,98</b> | <b>502 645,32</b>  |
|        |           | DPH 21 %                                                                                                              |                |                     |                   |                 |            | 236 809,16           | 342 364,68          | 105 555,52         |
|        |           | <b>CELKEM vč. DPH</b>                                                                                                 |                |                     |                   |                 |            | <b>1 364 471,82</b>  | <b>1 972 672,66</b> | <b>608 200,84</b>  |
|        |           | <b>MÉNĚPRÁCE</b>                                                                                                      |                |                     |                   |                 |            |                      |                     |                    |
| 43     | 561041121 | Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl přes 250 do 300 mm pl přes 1000 do 5000 m2   | m2             | 1 028,430           | 0,000             | -1 028,430      | 89,64      | 92 188,47            | 0,00                | -92 188,47         |
| 44     | 58591003  | pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 70% vápna                                                                   | t              | 23,140              | 0,000             | -23,140         | 6 069,91   | 140 457,72           | 0,00                | -140 457,72        |
| 51     | 567511121 | Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl do 150 mm pl přes 1000 do 3000 m2                 | m2             | 1 013,700           | 431,000           | -582,700        | 41,37      | 41 936,77            | 17 830,47           | -24 106,30         |
| 52     | 567522124 | Recyklace podkladu za studena na místě - promísení s pojivem, kamenivem tl přes 180 do 200 mm pl přes 1000 do 3000 m2 | m2             | 1 013,700           | 431,000           | -582,700        | 151,69     | 153 768,15           | 65 378,39           | -88 389,76         |
| 53     | 58521130  | cement portlandský CEM I 42,5MPa                                                                                      | t              | 22,301              | 11,151            | -11,150         | 4 516,23   | 100 716,45           | 50 360,48           | -50 355,97         |
| 54     | 11162540  | emulze asfaltová obalovací pro použití za studena                                                                     | t              | 17,841              | 8,921             | -8,920          | 13 629,13  | 243 157,31           | 121 585,47          | -121 571,84        |
| 117    | 997006005 | Drcení stavebního odpadu ze zdiva z cihel a kamene s dopravou do 100 m a naložením                                    | t              | 840,444             | 258,720           | -581,724        | 149,39     | 125 553,93           | 38 650,18           | -86 903,75         |
|        |           | <b>Méněpráce celkem</b>                                                                                               |                |                     |                   |                 |            | <b>897 778,80</b>    | <b>293 804,99</b>   | <b>-603 973,81</b> |
|        |           | DPH 21 %                                                                                                              |                |                     |                   |                 |            | 188 533,55           | 61 699,05           | -126 834,50        |
|        |           | <b>CELKEM vč. DPH</b>                                                                                                 |                |                     |                   |                 |            | <b>1 086 312,35</b>  | <b>355 504,04</b>   | <b>-730 808,31</b> |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

**Schválil:**

**podpis :**

**datum :**

*Objednatel:*

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

*TDS :*

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

*Zhotovitel:*

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

*Projektant:*

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

Stavba: Stavební úpravy komunikace v ul. U Světa a parkoviště v ul. Sportovní v Třeboni

číslo a název SO: **SO 302 - Dešťové kanalizační přípojky**

## ZMĚNOVÝ LIST č. 1b

| Poř.   | Kód       | Název položky                                                          | Měrná jednotka | Množství ve smlouvě | Množství po změně | Rozdíl množství |
|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| č.pol. | položky   |                                                                        |                | jednotek            | jednotek          | jednotek        |
| 1      | 2         | 3                                                                      | 4              | 5                   | 6                 | 7               |
|        |           | <b>VÍCEPRÁCE</b>                                                       |                |                     |                   |                 |
| 23     | 871360420 | Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 250 | m              | 0,000               | 14,300            | 14,300          |
| 24     | 28611264  | trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 250x3000mm SN12     | m              | 0,000               | 14,300            | 14,300          |
| 25     | 28611592  | zátka kanalizace plastové KG DN 250                                    | kus            | 0,000               | 1,000             | 1,000           |
| 26     | 28611399  | odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 250/160/45st                  | kus            | 0,000               | 1,000             | 1,000           |
|        |           | <b>Vícepráce celkem</b>                                                |                |                     |                   |                 |
|        |           | DPH 21 %                                                               |                |                     |                   |                 |
|        |           | <b>CELKEM vč. DPH</b>                                                  |                |                     |                   |                 |
|        |           | <b>MÉNĚPRÁCE</b>                                                       |                |                     |                   |                 |
|        |           |                                                                        |                |                     |                   | 0,000           |
|        |           | <b>Méněpráce celkem</b>                                                |                |                     |                   |                 |
|        |           | DPH 21 %                                                               |                |                     |                   |                 |
|        |           | <b>CELKEM vč. DPH</b>                                                  |                |                     |                   |                 |
|        |           | <b>B i l a n c e (více a méněpráce)</b>                                |                |                     |                   |                 |
|        |           | DPH 21 %                                                               |                |                     |                   |                 |
|        |           | <b>CELKEM vč. DPH</b>                                                  |                |                     |                   |                 |

| CENA       | Celk.cena ve smlouvě | Celk.cena po změně | Rozdíl celk. ceny |
|------------|----------------------|--------------------|-------------------|
|            | bez DPH              | bez DPH            | bez DPH           |
| jednotková | celkem               | celkem             | celkem            |
| 8          | 9                    | 10                 | 11                |
| 252,00     | 0,00                 | 3 603,60           | 3 603,60          |
| 973,00     | 0,00                 | 13 913,90          | 13 913,90         |
| 435,00     | 0,00                 | 435,00             | 435,00            |
| 963,00     | 0,00                 | 963,00             | 963,00            |
|            | <b>0,00</b>          | <b>18 915,50</b>   | <b>18 915,50</b>  |
|            | 0,00                 | 3 972,26           | 3 972,26          |
|            | <b>0,00</b>          | <b>22 887,76</b>   | <b>22 887,76</b>  |
|            | 0,00                 | 0,00               | 0,00              |
|            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
|            | 0,00                 | 0,00               | 0,00              |
|            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
|            | 0,00                 | 18 915,50          | 18 915,50         |
|            | 0,00                 | 3 972,26           | 3 972,26          |
|            | <b>0,00</b>          | <b>22 887,76</b>   | <b>22 887,76</b>  |

Schválil:

podpis :

datum :

Objednatel:

TDS :

Zhotovitel:

Projektant:

Stavba: Stavební úpravy komunikace v ul. U Světa a parkoviště v ul. Sportovní v Třeboni

číslo a název SO: **SO 301 - Dešťová kanalizace**

## ZMĚNOVÝ LIST č. 1c

| Poř.   | Kód          | Název položky                                                                          | Měrná jednotka | Množství ve smlouvě | Množství po změně | Rozdíl množství |
|--------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| č.pol. | položky      |                                                                                        |                | jednotek            | jednotek          | jednotek        |
| 1      | 2            | 3                                                                                      | 4              | 5                   | 6                 | 7               |
|        |              | <b>VÍCEPRÁCE</b>                                                                       |                |                     |                   |                 |
| 40     | 460791112    | Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 32 do 50 mm  | m              | 0,000               | 40,000            | 40,000          |
| 41     | 34571351     | trubka elektroinstalační ohebná dvoupříšťová korugovaná HDPE (chránička) D 40/50mm     | m              | 0,000               | 40,000            | 40,000          |
| 42     | 460171172    | Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3 | m              | 0,000               | 35,000            | 35,000          |
| 43     | 460451172    | Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 70 cm z horniny tř I skupiny 3    | m              | 0,000               | 35,000            | 35,000          |
| 44     | 722173235    | Potrubí vodovodní plastové pevné PVC-C spoj lepením PN 25 do 70C D 40x4,5              | m              | 0,000               | 40,000            | 40,000          |
| 45     | 003-00541480 | trubka vodovodní PE 40 SDR 7,4 32x4,4 mm                                               | m              | 0,000               | 40,000            | 40,000          |
|        |              |                                                                                        |                |                     |                   | 0,000           |
|        |              | <b>Vícepráce celkem</b>                                                                |                |                     |                   |                 |
|        |              | DPH 21 %                                                                               |                |                     |                   |                 |
|        |              | <b>CELKEM vč. DPH</b>                                                                  |                |                     |                   |                 |
|        |              | <b>MÉNĚPRÁCE</b>                                                                       |                |                     |                   |                 |
|        |              | <b>Méněpráce celkem</b>                                                                |                |                     |                   |                 |
|        |              | DPH 21 %                                                                               |                |                     |                   |                 |
|        |              | <b>CELKEM vč. DPH</b>                                                                  |                |                     |                   |                 |
|        |              | <b>B i l a n c e (více a méněpráce)</b>                                                |                |                     |                   |                 |
|        |              | DPH 21 %                                                                               |                |                     |                   |                 |
|        |              | <b>CELKEM vč. DPH</b>                                                                  |                |                     |                   |                 |

| CENA       | Celk.cena ve smlouvě | Celk.cena po změně | Rozdíl celk. ceny |
|------------|----------------------|--------------------|-------------------|
|            | bez DPH              | bez DPH            | bez DPH           |
| jednotková | celkem               | celkem             | celkem            |
| 8          | 9                    | 10                 | 11                |
|            |                      |                    |                   |
| 45,97      | 0,00                 | 1 838,80           | 1 838,80          |
| 40,22      | 0,00                 | 1 608,80           | 1 608,80          |
| 264,31     | 0,00                 | 9 250,85           | 9 250,85          |
| 57,46      | 0,00                 | 2 011,10           | 2 011,10          |
| 962,00     | 0,00                 | 38 480,00          | 38 480,00         |
| 40,19      | 0,00                 | 1 607,60           | 1 607,60          |
|            | 0,00                 | 0,00               | 0,00              |
|            | <b>0,00</b>          | <b>54 797,15</b>   | <b>54 797,15</b>  |
|            | 0,00                 | 11 507,40          | 11 507,40         |
|            | <b>0,00</b>          | <b>66 304,55</b>   | <b>66 304,55</b>  |
|            |                      |                    |                   |
|            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
|            | 0,00                 | 0,00               | 0,00              |
|            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
|            |                      |                    |                   |
|            | <b>0,00</b>          | <b>54 797,15</b>   | <b>54 797,15</b>  |
|            | 0,00                 | 11 507,40          | 11 507,40         |
|            | <b>0,00</b>          | <b>66 304,55</b>   | <b>66 304,55</b>  |

Schválil:

podpis :

datum :

Objednatel:

TDS :

Zhotovitel:

Projektant:

Stavba: Stavební úpravy komunikace v ul. U Světa a parkoviště v ul. Sportovní v Třeboni

číslo a název SO: **SO 401 - Veřejné osvětlení**

## ZMĚNOVÝ LIST č. 1d

| Poř.   | Kód       | Název položky                                                                                                                   | Měrná jednotka | Množství ve smlouvě | Množství po změně | Rozdíl množství |
|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| č.pol. | položky   |                                                                                                                                 |                | jednotek            | jednotek          | jednotek        |
| 1      | 2         | 3                                                                                                                               | 4              | 5                   | 6                 | 7               |
|        |           | <b>VÍCEPRÁCE</b>                                                                                                                |                |                     |                   |                 |
| 42     | 460171322 | Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm hl 120 cm v hornině tř I skupiny 3                                         | m              | 120,000             | 131,000           | 11,000          |
| 43     | 460411122 | Zásyp jam při elektromontážích strojně včetně zhutnění v hornině tř I skupiny 3                                                 | m3             | 6,400               | 17,400            | 11,000          |
|        |           |                                                                                                                                 |                |                     |                   | 0,000           |
|        |           | <b>Vícepráce celkem</b>                                                                                                         |                |                     |                   |                 |
|        |           | DPH 21 %                                                                                                                        |                |                     |                   |                 |
|        |           | <b>CELKEM vč. DPH</b>                                                                                                           |                |                     |                   |                 |
|        |           | <b>MÉNĚPRÁCE</b>                                                                                                                |                |                     |                   |                 |
| 37     | 460281113 | Pažení příložné plné výkopů jam hl do 4 m                                                                                       | m2             | 30,000              | 0,000             | -30,000         |
| 38     | 460281123 | Odstranění pažení příložného výkopů jam hl do 4 m                                                                               | m2             | 30,000              | 0,000             | -30,000         |
| 44     | 460631127 | Neřízený zemní protlak při elektromontážích v hornině tř. těžitelnosti I a II skupiny 3 a 4 vnějšího průměru přes 125 do 160 mm | m              | 22,000              | 11,000            | -11,000         |
| 45     | 14011092  | trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 133x4,0mm                                                                           | m              | 22,660              | 11,330            | -11,330         |
|        |           |                                                                                                                                 |                |                     |                   |                 |
|        |           | <b>Méněpráce celkem</b>                                                                                                         |                |                     |                   |                 |
|        |           | DPH 21 %                                                                                                                        |                |                     |                   |                 |
|        |           | <b>CELKEM vč. DPH</b>                                                                                                           |                |                     |                   |                 |
|        |           |                                                                                                                                 |                |                     |                   |                 |
|        |           | <b>B i l a n c e (více a méněpráce)</b>                                                                                         |                |                     |                   |                 |
|        |           | DPH 21 %                                                                                                                        |                |                     |                   |                 |
|        |           | <b>CELKEM vč. DPH</b>                                                                                                           |                |                     |                   |                 |

| CENA       | Celk.cena ve smlouvě | Celk.cena po změně | Rozdíl celk. ceny |
|------------|----------------------|--------------------|-------------------|
|            | bez DPH              | bez DPH            | bez DPH           |
| jednotková | celkem               | celkem             | celkem            |
| 8          | 9                    | 10                 | 11                |
|            |                      |                    |                   |
| 632,04     | 75 844,80            | 82 797,24          | 6 952,44          |
| 402,21     | 2 574,14             | 6 998,45           | 4 424,31          |
|            | 0,00                 | 0,00               | 0,00              |
|            | <b>78 418,94</b>     | <b>89 795,69</b>   | <b>11 376,75</b>  |
|            | 16 467,98            | 18 857,09          | 2 389,12          |
|            | <b>94 886,92</b>     | <b>108 652,78</b>  | <b>13 765,87</b>  |
|            |                      |                    |                   |
| 68,95      | 2 068,50             | 0,00               | -2 068,50         |
| 68,95      | 2 068,50             | 0,00               | -2 068,50         |
| 2 872,92   | 63 204,24            | 31 602,12          | -31 602,12        |
| 229,83     | 5 207,95             | 2 603,97           | -2 603,98         |
|            |                      |                    |                   |
|            | <b>72 549,19</b>     | <b>34 206,09</b>   | <b>-38 343,10</b> |
|            | 15 235,33            | 7 183,28           | -8 052,05         |
|            | <b>87 784,52</b>     | <b>41 389,37</b>   | <b>-46 395,15</b> |
|            |                      |                    |                   |
|            | <b>150 968,13</b>    | <b>124 001,78</b>  | <b>-26 966,35</b> |
|            | 31 703,31            | 26 040,37          | -5 662,93         |
|            | <b>182 671,44</b>    | <b>150 042,15</b>  | <b>-32 629,28</b> |

Schválil:

podpis :

datum :

Objednatel:

TDS :

Zhotovitel:

Projektant:

|  |  |                                                                      |  |  |  |  |  |  |                      |                     |                   |
|--|--|----------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|----------------------|---------------------|-------------------|
|  |  |                                                                      |  |  |  |  |  |  | Celk.cena ve smlouvě | Celk.cena po změně  | Rozdíl celk. ceny |
|  |  | <b>B i l a n c e (více a méněpráce) kompletní za všechny objekty</b> |  |  |  |  |  |  | <b>2 176 409,59</b>  | <b>2 121 827,40</b> | <b>-54 582,19</b> |