



DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

"Most ev. č. 201-049 u obce Potín"

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510001370

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo dodatku č. 2 objednatele: 8510001351

číslo dodatku č. 2 zhotovitele:

číslo dodatku č. 1 objednatele: 8510001329

číslo dodatku č. 1 zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 8500010023

číslo smlouvy zhotovitele: 251047

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 a 5 ZZVZ.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Jiří Velíšek, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [REDACTED]

datová schránka: qbep485

telefon: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

ROADFIN STAVBY s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 32379 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice

zastoupen/á: Milan Hacker, jednatel

IČO:04852427 DIČ: CZ04852427

e-mail: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

datová schránka: xsmpb7j

kontaktní osoba ve věcech technických:

Milan Hacker, tel [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 13.05.2025 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: „Most ev. č. 201-049 u obce Potín“ (dále jen „SOD“). SOD je platná a účinná ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 16.10.2025 a dodatku č. 2 ze dne 18.11.2025.

III. Změna SOD

- 3.1. Na základě kontroly rozpočtu bylo sníženo množství ocelového zábradelního svodidla o 1,2 m, tím došlo ke vzniku méněprací (změna dle § 222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb.). Z důvodu dopracování půdorysu rozmístění svodidel a na základě kontroly rozpočtu, bylo doplněno chybějící množství ocelových jednostranných svodidel zádržnosti H2 o 32,2 m a na základě kontroly rozpočtu byly doplněny chybějící silniční a chodníkové obrubníky, tím došlo ke vzniku víceprací (změny dle § 222 odst. 5 zák. č. 134/2016 Sb.). S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku. Změny jsou podrobně popsány a zdůvodněny ve změnovém listu.
- 3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu se změnovým listem a rozpočtem ke změnovému listu zpracovaných ke stavebním objektům SO 101 – Komunikace a SO 201 - Most. Změnový list vč. rozpočtu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
 - a) vícepracím v celkové hodnotě: 105 112,82 Kč bez DPH
 - b) méněpracím v celkové hodnotě: 9 201,60 Kč bez DPH
- 3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
 - 3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD, po změně provedené dle čl. 3.4.2. dodatku č. 1 a po změně provedené dle čl. 3.4.2. dodatku č. 2
bez DPH: 15 624 406,67 Kč
se tímto dodatkem zvyšuje o částku 95 911,22 Kč bez DPH.
 - 3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
bez DPH 15 720 317,89 Kč
- 3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.

- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
- a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje

v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.

- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
- může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
 - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **Příloha č. 1 - změnový list včetně rozpočtu**

objednatel:

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Jiří Velíšek

generální ředitel

podepsáno elektronicky

ROADFIN STAVBY s.r.o.

Milan Hacker

jednatel

podepsáno elektronicky

Změnový list č. 3

Předmět díla:	Most ev.č. 201-049 u obce Potín				
Objekt:	SO 101 - Komunikace, SO 201 - Most				
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň				
Zhotovitel:	ROADFIN STAVBY s.r.o.				
TDS:	AVELS s.r.o.				
Projektant:	RYBÁK - PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o.				
Popis změny:					
Méněpráce: SO 201 most: Na základě kontroly rozpočtu bylo sníženo množství ocelového zábradelního svodidla o 1,2 m.					
Vícepráce: SO 101 - komunikace: Projektant přistoupil k úpravě půdorysného vedení svodidel z důvodu zabezpečení plynulého přechodu svodidel na kraj silnice a respektování tvaru terénních úprav v daném úseku. Z důvodu dopracování půdorysu rozmístění svodidel a na základě kontroly rozpočtu, bylo doplněno chybějící množství ocelových jednostranných svodidel zádržnosti H2 o 32,2 m.					
SO 201 most: Na základě kontroly rozpočtu byly doplněny chybějící silniční a chodníkové obrubníky.					
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel			
	Jedná se o změnu:	podle § 222 odst. 4 zák. 134/2016 (méněpráce) podle § 222 odst. 5 zák. 134/2016 (vícepráce)			
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD (deníku změn), půdorys rozmístění svoditel			
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel			Cenová změna za dodatek č. 3 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH			95 911,22 Kč	
	Výše DPH	sazba:	21%	20 141,36 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH			116 052,58 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)			13 316 616,00 Kč	
	Cena po přechchozích dodatcích bez DPH			15 624 406,67 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 3 bez DPH			15 720 317,89 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 3 vč. DPH			19 021 584,65 Kč	
Změny	Méněpráce celkem bez DPH		-9 201,60 Kč	95 911,22 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH		105 112,82 Kč		
	Koeficient "K" dle SOD		0,86		
Třemín	Vliv změny na termín dokončení díla:		žádný		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum	podpis	
	Zhotovitel: [redacted]			[redacted]	
	TDS: [redacted]				
	Projektant: [redacted]				
	Objednatel: [redacted]				
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.3				

Rozpočet ke změnóvémú listu č. 3										
Název díla:						Most ev.č. 201-049 u obce Potín				
MĚNĚPRÁCE										
objekt SO 201 Most										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
50	911334222	Svodidlo ocelové zábradelní kotvené do římsy	m	48,000	46,800	-1,200	7 668,00	368 064,00	358 862,40	-9 201,60
Rozdíl oproti SoD méněpráce celkem Kč:										-9 201,60

VÍCEPRÁCE - položky obsažené v SOD										
objekt SO 101 Komunikace										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
18	911331141	Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti H2 se zabíraním sloupků ve vzdálenosti do 2 m	m	12,000	44,200	32,200	2 442,40	29 308,80	107 954,08	78 645,28
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										78 645,28

VÍCEPRÁCE - nové položky neobsažené v SOD										
objekt SO 201 Most										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství	jednotková cena dle URS v Kč	koeficient "K" dle SOD	jednotková cena upravená dle SOD Kč	celková cena v Kč		
78	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	8,400	392,00	0,86	337,12	2 831,81		
79	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	8,568	233,00	0,86	200,38	1 716,86		
80	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	51,900	334,00	0,86	287,24	14 907,76		
81	59217016	obrubník betonový chodnikový 1000x80x250mm	m	52,938	154,00	0,86	132,44	7 011,11		
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										26 467,54
Rozdíl oproti SoD vícepráce celkem Kč:										105 112,82
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										95 911,22