

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Oprava úseku Pernink – Horní
Blatná“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384
zastoupena: **Ing. Martinem Kašparem**, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem,
na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:

ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E650-S-1694/2025**, č. j. 32120/2025-SŽ-OŘ UNL-OVZ (Dodatek č. 1)

a

Chládek & Tintěra, a.s.

se sídlem: Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice
IČO: 627 43 881, DIČ: CZ62743881
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
spisová značka B 706
bank. spojení: xxx., č. účtu: xxx
zastoupena: Ing. Emilem Filipem, členem představenstva

Korespondenční adresa:

Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **24240**

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava úseku Pernink – Horní Blatná**“, evid. č. **65025009** uzavřely dne 25. 03. 2025 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 8., odstavec 8.4 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatek**“).

- 1.3 Tento Dodatek je uzavírán v důsledku v níže uvedených okolností ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Předmětem tohoto Dodatku **je úprava přílohy č. 6 Smlouvy – Oprávněné osoby**, která spočívá ve změně oprávněných osob na pozici: ve věcech technických, stavbyvedoucího a dále specialisty (vedoucí prací) na železniční svršek.
- 2.2 Ke změně došlo na základě schválené žádosti zhotovitele ze dne 06.05.2025, v souladu s článkem 5.2 Obchodních podmínek.

Nové znění přílohy č. 6 Smlouvy tvoří nedílnou přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

- 2.3 **Článek 3., odstavec 3.4 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:**

„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: 119 003 216,53 Kč

slovy: Sto devatenáct milionů tři tisíce dvě stě šestnáct korun českých, padesát tři haléřů

Rekapitulace Ceny Díla dle objektů stavebních částí (SO) a objektů provozních částí (PS) je uvedena v Příloze č. 4 Smlouvy.

Rozpis Cen víceprací a méněprací je součástí Změnového listu stavby č. 1, který tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku.“

- 2.4 **Článek 8., odst. 8.16 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:**

<u>„Příloha č. 1:</u>	Obchodní podmínky – OPOŘ/S/S/1/23
<u>Příloha č. 2:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Zvláštní technické podmínky včetně příloh
<u>Příloha č. 3:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram postupu prací
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů
<u>Příloha č. 9:</u>	Zmocnění Vedoucího Zhotovitele
<u>Příloha č. 10:</u>	Osvědčení
<u>Příloha č. 11:</u>	Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných osob
<u>Příloha č. 12:</u>	Změnový list č. 1“

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).
- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 3.5 Součástí tohoto Dodatku je příloha:
Příloha č. 1 Aktualizovaná **Příloha č. 6 Smlouvy – Oprávněné osoby**
Příloha č. 2 (Příloha č. 12 Smlouvy) Změnový list č. 1

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

elektronicky podepsáno dne 08.12.2025

.....

Objednatel

Ing. Martin Kašpar

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

elektronicky podepsáno dne 05.12.2025

.....

Zhotovitel

Ing. Emil Filip

člen představenstva
Chládek & Tintěra, a.s.

Příloha č. 1 (aktualizovaná PŘÍLOHA č. 6 Smlouvy – OPRÁVNĚNÉ OSOBY)

Za Objednatele:

Ve věcech smluvních a obchodních (mimo podpisu této smlouvy a jejich případných dodatků)

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	Xxx xxx
E-mail	xxx
Telefon	xxx

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	Xxx xxx
E-mail	xxx
Telefon	Xxx, xxx

Ve věcech technických (Správa tratí)

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	Xxx xxx
E-mail	Xxx
Telefon	Xxx, xxx

Ve věcech technických (Správa mostů a tunelů)

Jméno a příjmení	Xxx
Adresa	Xxx xxx
E-mail	Xxx
Telefon	Xxx, xxx

Technický dozor stavebníka (TDS) - Správa tratí

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	Xxx xxx
E-mail	Xxx
Telefon	Xxx, xxx

Technický dozor stavebníka (TDS) - Správa mostů a tunelů

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	Xxx xxx
E-mail	Xxx
Telefon	Xxx, xxx

Technický dozor stavebníka (TDS) - Správa sdělovací a zabezpečovací techniky

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	Xxx Xxx
E-mail	Xxx
Telefon	Xxx, xxx

**Technický dozor stavebníka (TDS) – Správa elektrotechniky a energetiky –
Silnoproudá elektrotechnika**

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	xxx
E-mail	Xxx
Telefon	Xxx, xxx

Ve věcech geodetických

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	xxx
E-mail	xxx
Telefon	Xxx, xxx

Za Zhotovitele:

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	xxx
E-mail	Xxx
Telefon	xxx

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	xxx
E-mail	Xxx
Telefon	xxx

Stavbyvedoucí

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	xxx
E-mail	xxx
Telefon	xxx

Požadavek na kvalifikaci osoby v systému kvalifikace

Kategorie:	Stavební práce na železničním svršku
Kvalifikační stupeň:	4
Pozice:	Stavbyvedoucí

Specialista (vedoucí prací) na železniční svršek

Jméno a příjmení	Xxx
Adresa	Xxx
E-mail	Xxx
Telefon	xxx

Požadavek na kvalifikaci osoby v systému kvalifikace

Kategorie:	Stavební práce na železničním svršku
Kvalifikační stupeň:	4
Pozice:	Stavbyvedoucí nebo Vedoucí prací

Specialista (vedoucí prací) na mosty a inženýrské konstrukce

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	xxx
E-mail	xxx
Telefon	xxx

Požadavek na kvalifikaci osoby v systému kvalifikace

Kategorie:	Stavební práce na masivních mostních objektech
Kvalifikační stupeň:	1
Pozice:	Stavbyvedoucí

Specialista (vedoucí prací) na zabezpečovací zařízení

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	Xxx
E-mail	xxx
Telefon	Xxx
Požadavek na kvalifikaci osoby v systému kvalifikace	
Kategorie:	Stavební práce na zabezpečovacím zařízení
Kvalifikační stupeň:	2
Pozice:	Stavbyvedoucí nebo Vedoucí prací

Specialista (vedoucí prací) na trakční vedení a silnoproud

Jméno a příjmení	Xxx
Adresa	Xxx
E-mail	Xxx
Telefon	xxx
Požadavek na kvalifikaci osoby v systému kvalifikace	
Kategorie:	Stavební práce na energetickém a elektrotechnickém zařízení
Kvalifikační stupeň:	1
Pozice:	Stavbyvedoucí

Specialista (vedoucí prací) na skalní masivy

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	Xxx
E-mail	Xxx
Telefon	xxx
Požadavek na kvalifikaci osoby v systému kvalifikace	
Kategorie:	Stavební práce a údržba na skalních masivech
Pozice:	Stavbyvedoucí nebo Vedoucí prací

Specialista na geotechniku

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	xxx

E-mail	Xxx
Telefon	xxx
Požadavek na kvalifikaci osoby v systému kvalifikace	
Kategorie:	Stavební práce na železničním spodku
Kvalifikační stupeň:	2
Pozice:	Specialista na geotechniku

Autorizovaný úředně oprávněný zeměměřický inženýr

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	Xxx
E-mail	Xxx
Telefon	xxx

PŘÍLOHA Č. 2 (PŘÍLOHA Č. 12 SMLOUVY)

Změnový list č. 1

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Č. j.: 31537/2025-SŽ-OŘ UNL-OVZ

Název veřejné zakázky: Oprava úseku Pernink – Horní Blatná

Evidenční číslo veřejné zakázky: 65025009

Číslo původní Smlouvy: E650-S-1694/2025

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: ZL č. 1

Změna se týká těchto SO, PS:

SO 40-10-01 dD3 Pernink, železniční svršek

SO 40-11-01 dD3 Pernink, železniční spodek

SO 40-12-01 dD3 Pernink, nástupiště

SO 50-10-01 Pernink (mimo) - Horní Blatná (mimo), železniční svršek

SO 50-11-01 - Pernink (mimo) - Horní Blatná (mimo), železniční spodek

PS 50-02-01 - Ochrana stávající kabelizace km 36.422 - 38.719

PS 60-02-01 - Ochrana stávající kabelizace km 38.719 - 38.979

SO 40-60-01 - Úprava EOv a SSZT - dD3 Pernink

PS 60-01-01 - Úpravy n.z. Horní Blatná

SO 98.98 – VRN

Iniciátor změny: zhotovitel, objednatel

Předběžný souhlas (kdy/kým): 13.5.2025 xxx, NPI (ZBV1,6)

Stručný popis změny:

Změna č. 1 – ZBV 1 - Úpravy nástupišť v dopravně Pernink – zřízení poloostrovního nástupiště a související úpravy

Změna č. 2 – ZBV 2 – Změny v rozsahu sanace spodku, výřezů a dopravě kolejnic

Změna č. 3 – ZBV 3 – Změny v rozsahu sanace spodku a úprav komunikací

Změna č. 4 – ZBV 4 - Nerealizované přeložky kabelizace na trati Pernink – Horní Blatná

Změna č. 5 – ZBV 5 - Nerealizované přeložky kabelizace v nákladisti zastávce Horní Blatná

Změna č. 6 – ZBV 6 - Úpravy kabelizace, napájení, osvětlení a EOv v dopravně Pernink

Změna č. 7 – ZBV 7 - Stavební úpravy výhybky Horní Blatná

Změna č. 8 – ZBV 8 - Nerealizace souboru na úpravy zabezpečení n.z. Horní Blatná

Seznam příloh:

Příloha č. 1: Podrobný popis změny

Příloha č. 2: Rozpis ocenění změn položek, včetně CN a IK

Cena díla dle SOD (bez DPH)	115 221 000,00 Kč
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (ZL1 a ZL2)	115 221 000,00 Kč
Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL	119 003 216,53 Kč

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD – § 222/4
VÍCEPRÁCE	20 507 808,17	17,80	0,00
MÉNĚPRÁCE	16 725 591,64	8,65	5,87
SALDO (§ 222/5 a/nebo 6)		9,15	
SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4)			5,87

Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření	Saldo [%] (§ 222/5 a/nebo 6)	Změny de minimis [%] (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)	0,00	0,00
Hodnota změn tohoto ZL	9,15	5,87
CELKEM	9,15	5,87

- ZBV je:** ☒ **bez dopadu do podrobného harmonogramu,**
- ☐ **s dopadem do dílčího termínu / milníku podrobného harmonogramu,** (ale bez dopadu do postupného závazného milníku, sekce či konečného termínu dokončení díla. Předpoklad potřebné modifikace HMG např. z důvodu výluk.), viz níže,
- ☐ **s dopadem do postupného závazného milníku, sekce či konečného termínu dokončení díla** (předpoklad potřebné modifikace HMG s uvedením potřebného času navíc ve dnech), viz níže.
- Potřeba dnů navíc:¹**
- ☐ **posun dílčích milníků o ... dnů.**
- ☐ **posun závazných milníků o ... dnů.**
- ☐ **posun sekce (název dle SOD) o ... dnů.**

Reklamace příslušné části Projektové dokumentace: ANO ☐ NE ☒

Navržený způsob zařazení víceprací: dle přílohy 2 tohoto ZL

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) ☒ z úspor ceny jiného PS, SO
- b) ☐ z rozdílu mezi předpokládanou hodnotou zakázky v posledním stádiu přípravy a smluvní hodnotou zakázky
- c) ☐ z rezervy stavby
- d) ☒ ze schváleného limitu nákladů Plánu OUA příslušného OŘ pro daný rok

¹ Potřebný čas k provedení prací bude po schválení ZL řešen uzavřením dodatku k SOD.

Finanční vyjádření změny v Kč:**ZL č. 1**

PS, SO, JV	Cena dle SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně	N/K
SO 40-10-01	7 181 700,56	3 237 137,35	1 607 659,82	8 811 178,09	K
SO 40-11-01	753 526,44	5 998 079,13	124 067,92	6 627 537,65	K
SO 40-12-01	890 249,49	2 663 536,23	720 546,00	2 833 239,72	K
PS 50-02-01	6 379 868,26	0,00	6 300 846,50	79 021,76	K
PS 60-02-01	496 842,71	0,00	461 121,04	35 721,67	K
SO 50-10-01	44 608 013,13	100 912,50	1 395 681,24	43 313 244,39	K
SO 50-11-01	20 503 928,12	1 889 871,48	3 991 705,79	18 402 093,81	K
SO 40-60-01	196 844,78	6 017 951,16	0,00	6 214 795,94	K
SO 98.98 - VRN	2 463 638,90	460 000,00	0,00	2 923 638,90	K
SO 60-10-01	5 944 769,75	140 320,32	0,00	6 085 090,07	K
PS 60-01-01	2 123 963,33	0,00	2 123 963,33	0,00	K
Celkem	115 221 000,00	20 507 808,17	16 725 591,64	119 003 216,53	

Celkem kofinancovatelných nákladů: 3 782 216,53 Kč Celkem nekofinancovatelných nákladů: 0,00 Kč

1) Zhotovitel: ve věcech technických, Chládek & Tintěra, a.s.

elektronicky podepsal dne 27.11.2025

Jméno: xxx

Podpis

2) Stanovisko zástupce OŘ ve věcech technických: Doporučuji ☒ Nedoporučuji ☐

elektronicky podepsal dne 03. 12. 2025

Jméno: xxx

Podpis

3) Stanovisko přednosty ST KV: Doporučuji ☒ Nedoporučuji ☐

elektronicky podepsal dne 04. 12. 2025

Jméno: xxx

Podpis

4) Stanovisko přednosty SEE: Doporučuji ☒ Nedoporučuji ☐

elektronicky podepsal dne 03. 12. 2025

Jméno: xxx

Podpis

5) Stanovisko právníka OŘ:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: xxx

elektronicky podepsal dne 03. 12. 2025

Podpis

6) Stanovisko NPI OŘ:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: xxx

elektronicky podepsal dne 03. 12. 2025

Podpis

7) Rozhodnutí ředitele OŘ o návrhu změny:

Jméno: xxx

Schvaluji ☒

Zamítám ☐

Schvaluji s podmínkou ☐

elektronicky podepsal dne 04. 12. 2025

Podpis