

Změnový list pro změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: VBÚ Centrum, U Nemocnice, P2, č. akce 700003/28 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 101 / 1	Číslo ZBV: 1
--	--	------------------------

Strany smlouvy o dílo č. 3/24/6000/054 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 29. 07. 2024:
 Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, Holešovice, 170 00, Praha 7
 Zhotovitel: Společnost pro běžnou a souvislou údržbu II,
 DAP. a.s., Sarajevská 1498/17, 120 00 Praha 2 (vedoucí sdružení)
 SILNICE GROUP a.s., Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 - Nové Město (člen sdružení)

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek,
- (b) Přehled změn stavby

Paré č. 1	Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 – Holešovice
Paré č. 2	DAP. a.s., Sarajevská 1498/17, 120 00 Praha 2
Paré č. 3	SILNICE GROUP a.s., Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Po odfrézování živičného krytu komunikace byly zastiženy žulové kostky, které neodhalil průzkum vozovky. Na základě rozhodnutí v rámci KD došlo k odtěžení žulových kostek a jejich odvoz na sklad TSK.

Zdůvodnění:

Všechny tyto práce byly provedeny na základě požadavku Objednatele a slouží ke zlepšení dopravní situace v místě stavby. Nemění celkovou povahu zakázky.

Změny jsou zařazeny podle § 222 odst. 4 ZZVZ – změny de minimis Uvedené změny jsou provedeny na základě dodatečných požadavků Objednatele. Cenový nárůst související se změnami podle odst. 4 při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesahuje 15 % původní hodnoty závazku. Je tedy splněna podmínka podle § 222 odst. 4 ZZVZ 134/2016 Sb.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00	180 622,59	180 622,59

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy
určený v rámci organizační struktury
k projednání ZBV – pověřený
zaměstnanec

jméno

Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy

jméno

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (člen představenstva
TSK hl. m. Prahy) jméno

Zhotovitel (místopředseda
představenstva SILNICE GROUP a.s.) jméno

--





