



DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

" Rekonstrukce silnice III/0223 – Dělnická ulice ve Kdyni "

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele č.1: 8510001375

číslo tohoto dodatku objednatele č.2:

číslo tohoto dodatku zhotovitele: 241421374D003

číslo dodatku č. 1 objednatele č.1: 8510001306

číslo dodatku č. 1 objednatele č.2:

číslo dodatku č. 1 zhotovitele: 241421374D001

číslo dodatku č. 2 objednatele č.1: 8510001374

číslo dodatku č. 2 objednatele č.2:

číslo dodatku č. 2 zhotovitele: 241421374D002

číslo smlouvy objednatele č.1: 8500009240

číslo smlouvy objednatele č.2:

číslo smlouvy zhotovitele: 241421374

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 a 6 ZZVZ.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel č. 1:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Jiří Velíšek, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [REDACTED]

datová schránka: qbep485

telefon: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

dále jen „objednatel č. 1“

1.2. Objednatel č. 2:

Město Kdyně

sídlo: Náměstí 1, 345 06 Kdyně

zastoupený: Oskarem Hamrusem, starostou

IČO: 00253464 DIČ: CZ00253464

tel: [REDACTED]

datová schránka: myqbdp5

kontaktní osoba: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

dále jen „objednatel č. 2“

Pod pojmem „objednatel“ uvedeným níže se rozumí oba objednatelé, není-li výslovně uvedeno jinak.

1.3. Zhotovitel:

COLAS CZ, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 6556 vedenou u Městského soudu v Praze
sídlo: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany

zastoupená: Ing. Tomáš Krones, předseda představenstva
Ing. Maxim Kokočev, člen představenstva

IČO: 26177005 DIČ: CZ26177005

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

datová schránka: 4indfqd

kontaktní osoba: [REDACTED]

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Nad rybníčkem 40, 345 01 Horšovský Týn

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 20.08.2024 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: Rekonstrukce silnice III/0223 – Dělnická ulice ve Kdyni (dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.

3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO 101, SO 301 a SO 302. Změnový list vč. rozdílových výkazů výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.

3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá

a) vícepracím v celkové hodnotě: 3.061.335,71 Kč bez DPH

b) méněpracím v celkové hodnotě: 305.735,96 Kč bez DPH

3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:

3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD

bez DPH: 48.700.000,00 Kč

3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené dodatkem č. 1 činí:

bez DPH 50.963.445,56 Kč

3.4.3. Celková smluvní cena po změně provedené dodatkem č. 2 činí:

bez DPH 51.378.649,47 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 2.755.599,76 Kč bez DPH.

3.4.4. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 54.134.249,23 Kč

3.4.5. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 dle čl. 3.1. písm. b) SOD

bez DPH: 13.370.000,00 Kč

3.4.6. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 po změně provedené dodatkem č. 1 činí:

bez DPH: 13.392.492,73 Kč

3.4.7. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 po změně provedené dodatkem č. 2 činí:

bez DPH: 14.241.182,45 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 967.266,64 Kč bez DPH.

3.4.8. Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 15.208.449,09 Kč

3.4.9. Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 dle čl. 3.1. písm. c) SOD

bez DPH: 35.330.000,00 Kč

3.4.10. Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 po změně provedené dodatkem č. 1 činí:

bez DPH: 37.570.952,83 Kč

3.4.11. Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 po změně provedené dodatkem č. 2 činí:

bez DPH: 37.137.467,02 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 1.788.333,12 Kč bez DPH.

3.4.12. Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 38.925.800,14 Kč

3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinností stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
 - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně

přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.

- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel č. 1.
- 5.5. Zhotovitel a objednatel č. 2 je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatel č. 1 nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel č. 1 obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
 - může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli č. 1 (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
 - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli č. 1 (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.
- 5.9. Objednatel č. 2 prohlašuje, že z jeho strany jsou splněny všechny podmínky pro platnost tohoto dodatku dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením rady města č. RM79-1068 dne 24.11. 2025.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **Příloha č. 1 - rozdílový výkaz výměr**
- **Příloha č. 2 - změnový list č. 3**

objednatel č. 1:

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Jiří Velíšek
generální ředitel

podepsáno elektronicky

COLAS CZ, a.s.

Ing. Tomáš Krones
předseda představenstva

podepsáno elektronicky

objednatel č. 2:

Město Kdyně

Oskar Hamrus
starosta

podepsáno elektronicky

COLAS CZ, a.s.

Ing. Maxim Kokočev
člen představenstva

podepsáno elektronicky

Návrh dodatku vyhotovil: [redacted] dne 24.11. 2025

[redacted]

Změnový list č. 3

Předmět díla:	Rekonstrukce silnice III/0223 - Dělnická ulice ve Kdyni			
Objekt:	SO 101, SO 301, SO 302			
Objednatel 1:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň, IČ: 72053119			
Objednatel 2:	město Kdyně, Náměstí 1, 345 06 Kdyně, IČ. 00253464			
Zhotovitel:	COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005			
TDS:	Jilam s.r.o., alej Svobody 881/56, 323 00 Plzeň, IČ: 27974014			
Projektant:	Ing. Jaroslav Rojt, Vodní 27, 344 01 Domažlice, IČO: 12285447			
Popis změny:				
SO 101 - DOMĚRKY - Jedná se o úpravu rozpočtu dle geodetického zaměření skutečného provedení. SO 102 - DOMĚRKY - Jedná se o úpravu rozpočtu dle geodetického zaměření skutečného provedení. SO 101 + SO 301 + SO 302 - ÚPRAVA KŘÍŽOVATKY "U ŠKARMANKY" - Na základě zjištěných skutečností, bylo nutné provedení propojení nových a stávajících inženýrských sítí a úprava armatur. šachty v křižovatce "U Škarmanky". V souvislosti s výkopovými pracemi souvisejícími s úpravou inženýrských sítí bylo nutné upravit povrchy komunikace. SO 101 - HLOUBKOVÉ SANACE - Při prováděniní původně navržené sanace tl. 0,3m bylo nutné provést na některých neúnosných místech sanaci ve větší tl. (0,5m). SO 405 - CHRÁNIČKA CAMELNET- Jedná se o úpravu rozpočtu dle geodetického zaměření skutečného provedení. SO 101 - ODSTRANĚNÍ VDZ PLAST - PŘECHOD - Na požadavek PČR se souhlasem TDS bylo odstraněno VDZ na přechodu pro provedení uvedení komunikace do provozu. SO 301 - IO 03 STOKA D2-1 - STOKA D2-1 - NOVÝ ÚSEK - PRODLOUŽENÍ - Na základě zjištěné skutečnosti, že stávající dešťová kanalizace je kratší než se předpokládalo a již dále nepokračuje, bylo rozhodnuto TDS a objednatelem o výměně jen v rozsahu stávající trasy. SO 302 - PŘÍPOJKA SPL. KANALIZACE - RYBÁŘI - Na požadavek Svazu rybářů a města Kdyně byla zřízena nová přípojka spl. kanalizace z objektu rybářského svazu do nově budované stoky. SO301 - VYÚSTĚNÍ STOKY D3 DO POTOKA - Na základě provedení nově budované stoky D3 bylo nutné rozšíření výustního objektu pro vyústění do potoka. SO 102 - KŘÍŽOVATKA ZA BYTOVKOU - Na požadavek města Kdyně se souhlasem TDS byly provedeny úpravy místní komunikace a chodníků v místě napojení na stávající chodníky a komunikace. SO 102 - ZÁKLAD - ZASTÁVKA - Na požadavek města Kdyně bylo dohodnuto provedení základu pro nový zastávkový přístřešek. SO 404 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - Bylo zjištěno, že ve výkazu výměr pro SO 404 - Osvětlení přechodu chybí pouzdro a základ pro 1 ks stožáru. SO 102 - CHODNÍK DRUŽSTEVNÍ ULICE - Na základě požadavku města Kdyně a se souhlasem TDS bylo z důvodu provádění prodloužení stoky D2-1 nutné provedení nového chodníku. SO 301 + SO 302 - VĚTŠÍ KUBATURA VÝKOPŮ - Na základě zjištění skutečně prováděných šířek a hloubek výkopů nově budovaných inženýrských sítí, upravených na základě koordinace se stávajícími inženýrskými sítěmi, došlo k navýšení kubatury zemních prací. SO 302 - ORIENTAČNÍ TABULKY - VODOVOD - Na požadavek provozovatele vodovodu VaK Kdyně byly doplněny orientační tabulky na vodovodu. SO 102 - ODSTRANĚNÍ PAŘEZU U Č.P. 263/5 - Na požadavek města Kdyně bylo provedeno odstranění pařezu v trase z důvodu nově realizovaného chodníku. SO 302 - OBETONOVÁNÍ KOLENA V KŘÍŽOVATCE DÉLNICKÁ/DRUŽSTEVNÍ - Na požadavek AD bylo provedeno obetonování kolena vodovodu v křižovatce ulic Dělnická x Družstevní. SO 302 - OPLOCENÍ RYBÁŘI - Na požadavek Svazu rybářů a města Kdyně bylo provedeno obnovení odstraněného oplocení v souvislosti s realizací nově budovaných inženýrských sítí.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel, objednatel,skutečností zjištěné na stavbě		
	Jedná se o změnu:	odst.6 § 222 zák. 134/2016		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel			Cenová změna za dodatek č.2 bez DPH
	náklady na změnu bez DPH			2 755 599,75 Kč
	Výše DPH	sazba:	21%	578 675,95 Kč
	náklady na změnu vč. DPH			3 334 275,70 Kč
	Cena díla bez DPH (dle SOD)			48 700 000,00 Kč
	Cena po přechchozích dodatcích bez DPH			51 378 649,47 Kč
	Objednatel č. 1	Cena díla bez DPH dle SOD		13 370 000,00 Kč
		Cena díla po dodatku č. 3 bez DPH		15 208 449,09 Kč
	Objednatel č. 2	Cena díla bez DPH dle SOD		35 330 000,00 Kč
		Cena díla po dodatku č. 3 bez DPH		38 925 800,14 Kč
	Cena díla po dodatku č. 3 bez DPH			54 134 249,23 Kč

	Cena díla po dodatku č. 3 vč. DPH	65 502 441,56 Kč		
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-305 735,96 Kč	2 755 599,75 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	3 061 335,71 Kč		
	Koeficient "K" dle SOD	0,51		
Třemín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	podpis		
	Zhotovitel: ██████████			
	TDS: ████████			
	Projektant: ██████████████			
	Objednatel 1: ██			
	Objednatel 2: ██████████████			
	Objednatel 2: ████████████████████████████			
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.3			

Rozpočet ke změnóvému listu č. 3										
Název díla: Rekonstrukce silnice III/0223 - Dělnická ulice ve Kdyni										
MÉNĚPRÁCE										
objekt SO 301										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 101 - DOMĚRKY										
21	181152302	Úprava pláňe na stavbách silnic a dálníc strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	4 750,000	4726,800	-23,200	22,00	104 500,00	103 989,60	-510,40
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-510,40

VÍCEPRÁCE - položky obsažené v SOD										
objekt										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíł množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíł celk. ceny Kč
ÚPRAVA KŘIŽOVATKY "U ŠKARMANKY"										
2	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	5 595,000	5 965,000	370,000	66,00	369 270,00	393 690,00	24 420,00
29	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	9 420,000	9 790,000	370,000	143,00	1 347 060,00	1 399 970,00	52 910,00
30	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	4 660,000	5 030,000	370,000	335,50	1 563 430,00	1 687 565,00	124 135,00
34	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 50 mm	m2	4 660,000	5 030,000	370,000	258,50	1 204 610,00	1 300 255,00	95 645,00
103	072103001	Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy	komplet	1,000	1,120	0,120	128 649,36	128 649,36	144 087,28	15 437,92
115	5529605R	<i>poklop kanalizační litinový GU-B-1 D400 + ŘSD, rám betonolitinový , bez odvětrávání, tříbodové uzamykatelný ČSN EN 124</i>	kus	1,000	3,000	2,000	3 850,00	3 850,00	11 550,00	7 700,00
76	919732211	Stýčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	50,500	85,500	35,000	88,00	4 444,00	7 524,00	3 080,00
77	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	50,500	71,500	21,000	33,00	1 666,50	2 359,50	693,00
HLOUBKOVÉ SANACE										
6	122452205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelosti II přes 500 do 1 000 m3	m3	712,500	1 111,500	399,000	165,00	117 562,50	183 397,50	65 835,00
11	162751137	Uložení vykopku nebo sypaniny po suchu na ovýkenní dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 m	m3	1 143,000	1 542,000	399,000	330,00	377 190,00	508 860,00	131 670,00
12	162751139	Uložení vykopku nebo sypaniny po suchu na ovýkenní dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Připlatek k položce 162751137 4 000,-	m3	11 430,000	19 410,000	7 980,000	1,10	12 573,00	21 351,00	8 778,00
14	171152121	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovňáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných kamenitých	m3	712,500	1 111,500	399,000	159,50	113 643,75	177 284,25	63 640,50
15	58380652	<i>kámen lomový neupravený tříděný frakce 0/250</i>	t	1 567,500	2 365,500	798,000	291,50	456 926,25	689 543,25	232 617,00
16	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2 057,400	2 855,400	798,000	44,00	90 525,60	125 637,60	35 112,00
17	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	1 176,000	1 575,000	399,000	16,50	19 404,00	25 987,50	6 583,50
SO 101 - DOMĚRKY										
29	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	9 420,000	9 453,600	33,600	143,00	1 347 060,00	1 351 864,80	4 804,80

30	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	4 660,000	4 726,800	66,800	335,50	1 563 430,00	1 585 841,40	22 411,40
31	569831111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm	m2	54,500	58,100	3,600	143,00	7 793,50	8 308,30	514,80
32	569903311	Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním	m3	5,100	5,810	0,710	550,00	2 805,00	3 195,50	390,50
33	573211107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	m2	4 660,000	4 726,800	66,800	11,00	51 260,00	51 994,80	734,80
34	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 50 mm	m2	4 660,000	4 726,800	66,800	258,50	1 204 610,00	1 221 877,80	17 267,80
72	916132113	Osazení silniční obruby z betonové přídlažby (krajníků) s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou šířky do 250 mm s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	717,500	837,900	120,400	220,00	157 850,00	184 338,00	26 488,00
73	59245020	<i>dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní</i>	<i>m2</i>	<i>73,185</i>	<i>85,466</i>	<i>12,281</i>	<i>275,00</i>	<i>20 125,88</i>	<i>23 503,10</i>	<i>3 377,22</i>
74	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	15,705	18,853	3,148	2 750,00	43 188,75	51 845,06	8 656,31
CHRÁNIČKA CAMELNET										
1	1.R	Rezervní chránička HDPE 40 (Camel Net)	m	633,000	714,000	81,000	155,00	98 115,00	110 670,00	12 555,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										965 457,56

VÍCEPRÁCE - nové položky neobsažené v SOD								
objekt XXX								
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství	jednotková cena dle URS v Kč	koefficient "K" dle SOD	jednotková cena upravená dle SOD Kč	celková cena v Kč
ODSTRANĚNÍ VDZ PLAST - PŘECHOD								
	966007123	Odstranění vodorovného značení frézováním plastu z plochy	m2	12,00	379,00	0,51	193,29	2 319,48
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:								2 319,48
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:								967 266,64

Rozpočet ke změnóvómu listu č. 3

Název díla: Rekonstrukce silnice III/0223 - Dělnická ulice ve Kdyni

MÉNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 102 - DOMĚRKY										
49	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	225,000	0,000	-225,000	247,50	55 687,50	0,00	-55 687,50
53	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm	m2	225,000	0,000	-225,000	220,00	49 500,00	0,00	-49 500,00
58	59245221	dlažba zámková betonová tvaru I základní pro nevidomé 196x161mm tl 60mm přírodní	m2	49,440	48,616	-0,824	385,00	19 034,40	18 717,16	-317,24
60	596211111	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	2 135,000	1966,500	-168,500	220,00	469 700,00	432 630,00	-37 070,00
61	59245015	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přírodní	m2	2 199,050	2025,495	-173,555	220,00	483 791,00	445 608,90	-38 182,10
SO 301 - IO 03 STOKA D2-1 - STOKA D2-1 - NOVÝ ÚSEK - PRODLOUŽENÍ										
1	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	0,0000	-22,750	-22,750	66,00	0,00	-1 501,50	-1 501,50
2	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	0,0000	-3,250	-3,250	66,00	0,00	-214,50	-214,50
3	113107342	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	0,0000	-26,000	-26,000	66,00	0,00	-1 716,00	-1 716,00
5	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	0,0000	-20,000	-20,000	55,00	0,00	-1 100,00	-1 100,00
6	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	0,0000	-2,500	-2,500	55,00	0,00	-137,50	-137,50
10	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	0,0000	-4,000	-4,000	126,50	0,00	-506,00	-506,00
11	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	0,0000	-1,000	-1,000	55,00	0,00	-55,00	-55,00
12	119001422	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů	m	0,0000	-4,000	-4,000	126,50	0,00	-506,00	-506,00
15	132251251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	0,0000	-12,100	-12,100	385,00	0,00	-4 658,50	-4 658,50
16	132351251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	0,0000	-12,100	-12,100	385,00	0,00	-4 658,50	-4 658,50
17	139001101	Příplatek za ztlížení výkopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	0,0000	-8,000	-8,000	385,00	0,00	-3 080,00	-3 080,00
18	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	0,0000	-52,000	-52,000	16,50	0,00	-858,00	-858,00
19	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	0,0000	-52,000	-52,000	5,50	0,00	-286,00	-286,00
20	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,0000	-12,100	-12,100	165,00	0,00	-1 996,50	-1 996,50

21	162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	0,0000	-12,100	-12,100	165,00	0,00	-1 996,50	-1 996,50
30	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,0000	-24,200	-24,200	159,50	0,00	-3 859,90	-3 859,90
31	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,0000	-13,200	-13,200	159,50	0,00	-2 105,40	-2 105,40
32	58337331	šterkopisek frakce 0/22	t	0,0000	-27,720	-27,720	258,50	0,00	-7 165,62	-7 165,62
33	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	0,0000	-22,750	-22,750	22,00	0,00	-500,50	-500,50
34	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	0,0000	-3,250	-3,250	22,00	0,00	-71,50	-71,50
38	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	0,0000	-20,000	-20,000	82,50	0,00	-1 650,00	-1 650,00
40	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	0,0000	-5,060	-5,060	93,50	0,00	-473,11	-473,11
44	564861011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	0,0000	-22,750	-22,750	220,00	0,00	-5 005,00	-5 005,00
45	56496118R	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl. 400 mm	m2	0,0000	-3,250	-3,250	440,00	0,00	-1 430,00	-1 430,00
46	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	0,0000	-26,000	-26,000	16,50	0,00	-429,00	-429,00
47	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	0,0000	-26,000	-26,000	275,00	0,00	-7 150,00	-7 150,00
50	871390320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 400	m	0,0000	-20,000	-20,000	385,00	0,00	-7 700,00	-7 700,00
51	2869605R	trubka kanalizační PP plnostěnná DN 400x3000mm SN12	m	0,0000	-20,300	-20,300	1 980,00	0,00	-40 194,00	-40 194,00
52	877390320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 400	kus	0,0000	-2,000	-2,000	440,00	0,00	-880,00	-880,00
53	28617219	odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 400/150	kus	0,0000	-2,000	-2,000	6 600,00	0,00	-13 200,00	-13 200,00
56	892421111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500	m	0,0000	-20,000	-20,000	82,50	0,00	-1 650,00	-1 650,00
60	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	0,0000	-20,000	-20,000	27,50	0,00	-550,00	-550,00
65	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	0,0000	-40,000	-40,000	33,00	0,00	-1 320,00	-1 320,00
128	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	0,0000	-1,000	-1,000	44,00	0,00	-44,00	-44,00
66	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	0,0000	-11,050	-11,050	154,00	0,00	-1 701,70	-1 701,70
67	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	0,0000	-320,450	-320,450	1,10	0,00	-352,50	-352,50
68	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	0,0000	-6,500	-6,500	154,00	0,00	-1 001,00	-1 001,00
69	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	0,0000	-188,500	-188,500	1,10	0,00	-207,35	-207,35
70	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,0000	-17,550	-17,550	55,00	0,00	-965,25	-965,25
71	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,0000	-11,050	-11,050	44,00	0,00	-486,20	-486,20

72	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,0000	-6,500	-6,500	44,00	0,00	-286,00	-286,00
73	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živiným	t	0,0000	-22,100	-22,100	5,50	0,00	-121,55	-121,55
74	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,0000	-6,351	-6,351	110,00	0,00	-698,64	-698,64
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:									-305 225,56	

VÍCEPRÁCE - položky obsažené v SOD										
objekt										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ mēr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
ÚPRAVA KŘÍŽOVATKY "U ŠKARMANKY"										
126	977151124	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm	m	0,450	0,750	0,300	6 050,00	2 722,50	4 537,50	1 815,00
6	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	9,900	26,150	16,250	66,00	653,40	1 725,90	1 072,50
12	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	1 100,000	1 108,000	8,000	55,00	60 500,00	60 940,00	440,00
13	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	110,000	111,000	1,000	55,00	6 050,00	6 105,00	55,00
22	131251203	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	94,905	116,655	21,750	385,00	36 538,43	44 912,18	8 373,75
24	132251254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	304,431	307,806	3,375	385,00	117 205,94	118 505,31	1 299,38
26	139001101	Příplatek za ztlížení výkopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	159,734	184,859	25,125	385,00	61 497,59	71 170,72	9 673,13
31	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	220,189	245,314	25,125	330,00	72 662,37	80 953,62	8 291,25
32	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	4 403,780	4 906,280	502,500	1,10	4 844,16	5 396,91	552,75
35	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	179,148	204,273	25,125	33,00	5 911,88	6 741,01	829,13
37	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	t	776,827	821,148	44,321	44,00	34 180,39	36 130,49	1 950,10
38	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	440,378	465,503	25,125	16,50	7 266,24	7 680,80	414,56
39	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	358,295	381,260	22,965	159,50	57 148,05	60 810,97	3 662,92
40	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	295,020	301,860	6,840	159,50	47 055,69	48 146,67	1 090,98
41	58337331	šterkopísek frakce 0/22	t	619,542	633,906	14,364	258,50	160 151,61	163 864,70	3 713,09
42	181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 100 do 150 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	132,300	148,550	16,250	44,00	5 821,20	6 536,20	715,00
55	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	113,091	115,371	2,280	93,50	10 574,01	10 787,19	213,18

56	451577121	Podkladní a výplňová vrstva z kameniva drceného tl do 200 mm	m2	52,000	67,200	15,200	170,50	8 866,00	11 457,60	2 591,60
77	810391811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 200 do 400	m	200,000	209,000	9,000	220,00	44 000,00	45 980,00	1 980,00
72	87196030R	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 16 z polypropylenu DN 600	m	172,000	173,500	1,500	440,00	75 680,00	76 340,00	660,00
73	2861706R	trubka kanalizační PP plnostěnná DN 600x3000mm SN12	m	174,580	176,080	1,500	4 950,00	864 171,00	871 596,00	7 425,00
124	977151142	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 800 do 850 mm	m	0,300	3,000	2,700	18 370,00	5 511,00	55 110,00	49 599,00
127	977151132	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 400 do 450 mm	m	0,300	2,300	2,000	13 090,00	3 927,00	30 107,00	26 180,00
82	871390320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 400	m	257,000	273,000	16,000	385,00	98 945,00	105 105,00	6 160,00
83	2869605R	trubka kanalizační PP plnostěnná DN 400x3000mm SN12	m	260,855	277,095	16,240	1 980,00	516 492,90	548 648,10	32 155,20
117	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	447,000	466,000	19,000	27,50	12 292,50	12 815,00	522,50
118	99996100R	Propojení na stávající kanalizaci	soubor	2,000	4,000	2,000	4 620,00	9 240,00	18 480,00	9 240,00
97	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	3,000	5,000	2,000	550,00	1 650,00	2 750,00	1 100,00
98	59224066	skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm	kus	1,000	3,000	2,000	1 100,00	1 100,00	3 300,00	2 200,00
99	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	1,000	3,000	2,000	550,00	550,00	1 650,00	1 100,00
101	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	2,000	4,000	2,000	220,00	440,00	880,00	440,00
102	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	1,000	3,000	2,000	2 200,00	2 200,00	6 600,00	4 400,00
103	5929635R	dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q 300-750	kus	1,000	3,000	2,000	11 000,00	11 000,00	33 000,00	22 000,00
104	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	1,000	3,000	2,000	1 100,00	1 100,00	3 300,00	2 200,00
105	5909647R	zákrytová deska TZK-Q 200/120 T integrovaný poklop, třída zatížení D400, t 120 mm, integrované těsnění	kus	1,000	3,000	2,000	3 850,00	3 850,00	11 550,00	7 700,00
114	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	3,000	2,000	1 650,00	1 650,00	4 950,00	3 300,00
115	5529605R	poklop kanalizační litinový GU-B-1 D400 + ŘSD, rám betonolitinový , bez odvětrávání, tříbodové uzamykatelný ČSN EN 124	kus	1,000	3,000	2,000	3 850,00	3 850,00	11 550,00	7 700,00
126	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	2,000	18,000	16,000	1 210,00	2 420,00	21 780,00	19 360,00
129	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	746,423	752,723	6,300	154,00	114 949,14	115 919,34	970,20
130	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	21 646,267	21 828,967	182,700	1,10	23 810,89	24 011,86	200,97
131	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1 114,358	1 120,658	6,300	55,00	61 289,69	61 636,19	346,50
133	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	498,658	504,958	6,300	44,00	21 940,95	22 218,15	277,20
137	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	65,711	65,855	0,144	110,00	7 228,21	7 244,05	15,84
PŘÍPOJKA SPL. KANALIZACE - RYBÁŘI										
21	132251255	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	736,560	738,240	1,680	385,00	283 575,60	284 222,40	646,80
28	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	520,193	521,873	1,680	330,00	171 663,69	172 218,09	554,40
29	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	10 403,860	10 437,460	33,600	1,10	11 444,25	11 481,21	36,96
32	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	288,007	289,687	1,680	33,00	9 504,23	9 559,67	55,44
34	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1 835,241	1 838,205	2,964	44,00	80 750,60	80 881,00	130,39
35	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1 040,386	1 042,066	1,680	16,50	17 166,37	17 194,09	27,72

36	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	576,015	576,645	0,630	159,50	91 874,39	91 974,88	100,48
37	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	777,000	778,050	1,050	159,50	123 931,50	124 098,98	167,47
38	58337331	šterkopisek frakce 0/22	t	1 631,700	1 633,905	2,205	258,50	421 794,45	422 364,44	569,99
52	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	204,240	204,450	0,210	93,50	19 096,44	19 116,08	19,64
71	871310320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 150	m	411,000	414,500	3,500	165,00	67 815,00	68 392,50	577,50
72	2869605R	trubka kanalizační PP plnostěnná DN 150x1000mm SN12	m	417,165	420,718	3,553	550,00	229 440,75	231 394,63	1 953,88
73	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	70,000	71,000	1,000	165,00	11 550,00	11 715,00	165,00
74	28617182	koleno kanalizační PP SN16 45° DN 150	kus	70,000	71,000	1,000	220,00	15 400,00	15 620,00	220,00
63	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160	kus	5,000	7,000	2,000	165,00	825,00	1 155,00	330,00
64	28612243	přesuvka kanalizační plastová PVC KG DN 160 SN12/16	kus	5,000	6,000	1,000	220,00	1 100,00	1 320,00	220,00
VYÚSTĚNÍ STOKY D3 DO POTOKA										
18	124253100	Výkopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	3,500	7,000	3,500	385,00	1 347,50	2 695,00	1 347,50
19	124353100	Výkopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	3,500	7,000	3,500	385,00	1 347,50	2 695,00	1 347,50
50	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného šterkopísku	m3	1,090	2,180	1,090	1 100,00	1 199,00	2 398,00	1 199,00
57	462512162	Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů do 200 kg oživený	m3	2,700	5,400	2,700	3 300,00	8 910,00	17 820,00	8 910,00
58	462512169	Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene záhozového do 200 kg	m2	5,400	10,800	5,400	550,00	2 970,00	5 940,00	2 970,00
59	463211142	Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 80 do 200 kg s urovnáním líce	m3	2,700	5,400	2,700	3 300,00	8 910,00	17 820,00	8 910,00
108	91996113R	Čelo propustku 2*1,9*0,4 m z betonu C 25/30 se zvýšenými nároky na prostředí pro propustek z trub DN 300 až 500 vč. kari sítě prům. 8 oka 150x150, zřízení a demontáž bednění	soubor	1,000	2,000	1,000	33 000,00	33 000,00	66 000,00	33 000,00
110	977151132	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 400 do 450 mm	m	0,300	0,600	0,300	13 090,00	3 927,00	7 854,00	3 927,00
KŘÍŽOVATKA ZA BYTOVKOU										
2	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	5 595,000	5 865,000	270,000	66,00	369 270,00	387 090,00	17 820,00
3	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	518,000	672,000	154,000	66,00	34 188,00	44 352,00	10 164,00
4	113203111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek	m	629,000	737,000	108,000	66,00	41 514,00	48 642,00	7 128,00
5	122452204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 100 do 500 m3	m3	272,000	294,750	22,750	165,00	44 880,00	48 633,75	3 753,75
11	162751137	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1 143,000	1 165,750	22,750	330,00	377 190,00	384 697,50	7 507,50
12	162751139	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k bodě 11 každých dalších 1 000 m	m3	11 430,000	11 566,500	136,500	1,10	12 573,00	12 723,15	150,15
16	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2 057,400	2 102,900	45,500	44,00	90 525,60	92 527,60	2 002,00
17	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	1 176,000	1 198,750	22,750	16,50	19 404,00	19 779,38	375,38
21	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	4 750,000	5 174,200	424,200	22,00	104 500,00	113 832,40	9 332,40
29	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	9 420,000	9 844,200	424,200	143,00	1 347 060,00	1 407 720,60	60 660,60
33	573211107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	m2	4 660,000	4 930,000	270,000	11,00	51 260,00	54 230,00	2 970,00
34	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 50 mm	m2	4 660,000	4 930,000	270,000	258,50	1 204 610,00	1 274 405,00	69 795,00
49	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	225,000	495,000	270,000	247,50	55 687,50	122 512,50	66 825,00

60	596211111	Kladení dlažby z betonových zamkových dlaždic komunikací pro pesi ručně s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajinci tl. 60 mm skupiny A pro plochu přes 50 do 100 m ²	m2	2 135,000	2 226,000	91,000	220,00	469 700,00	489 720,00	20 020,00
61	59245015	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přírodní	m2	2 199,050	2 292,780	93,730	220,00	483 791,00	504 411,60	20 620,60
76	919732211	Stýčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šifky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	50,500	70,500	20,000	88,00	4 444,00	6 204,00	1 760,00
77	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	50,500	70,500	20,000	33,00	1 666,50	2 326,50	660,00
78	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živичného, betonového nebo dlažďeného	m2	2 340,000	2 610,000	270,000	5,50	12 870,00	14 355,00	1 485,00
87	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	1 230,900	1 334,290	103,390	154,00	189 558,60	205 480,66	15 922,06
88	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	23 387,100	24 937,950	1 550,850	1,10	25 725,81	27 431,75	1 705,94
91	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	52,500	96,490	43,990	44,00	2 310,00	4 245,56	1 935,56
93	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1 230,900	1 290,300	59,400	44,00	54 159,60	56 773,20	2 613,60
94	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1 756,115	1 990,673	234,558	5,50	9 658,63	10 948,70	1 290,07
ZÁKLAD - ZASTÁVKA										
15	131351100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	43,875	45,171	1,296	385,00	16 891,88	17 390,84	498,96
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ										
19	000046134	beton B13,5	m3	0,34	0,680	0,340	3 363,00	1 143,42	2 286,84	1 143,42
20	000046453	stožárové pouzdro plast SP315/1000	ks	1,00	2,000	1,000	1 130,50	1 130,50	2 261,00	1 130,50
41	460100003	pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,3/1,5m	ks	1,00	2,000	1,000	1 102,00	1 102,00	2 204,00	1 102,00
42	460050703	výkop jámy do 2m3 pro stožár VO ruční tz.3/ko1.0	m3	0,40	0,800	0,400	2 109,00	843,60	1 687,20	843,60
CHODNÍK DRUŽSTEVNÍ ULICE										
7	113107182	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	913,000	1 073,000	160,000	66,00	60 258,00	70 818,00	10 560,00
9	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	182,000	262,000	80,000	66,00	12 012,00	17 292,00	5 280,00
10	113203111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek	m	182,000	342,000	160,000	66,00	12 012,00	22 572,00	10 560,00
31	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním	m2	4 160,000	4 357,500	197,500	22,00	91 520,00	95 865,00	4 345,00
46	564851011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	3 593,000	3 878,000	285,000	143,00	513 799,00	554 554,00	40 755,00
60	596211111	Kladení dlažby z betonových zamkových dlaždic komunikací pro pesi ručně s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajinci tl. 60 mm skupiny A pro plochu přes 50 do 100 m ²	m2	2 135,000	2 245,000	110,000	220,00	469 700,00	493 900,00	24 200,00
61	59245015	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přírodní	m2	2 199,050	2 312,350	113,300	220,00	483 791,00	508 717,00	24 926,00
62	596211210	Kladení dlažby z betonových zamkových dlaždic komunikací pro pesi ručně s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajinci tl. 80 mm skupiny A pro plochu přes 50 m ²	m2	392,000	479,500	87,500	220,00	86 240,00	105 490,00	19 250,00
63	59245013	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 80mm přírodní	m2	339,900	430,025	90,125	275,00	93 472,50	118 256,88	24 784,38
111	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	1 080,000	1 150,000	70,000	308,00	332 640,00	354 200,00	21 560,00
112	59217008	obrubník parkový betonový 1000x80x200mm	m	1 080,000	1 152,100	72,100	110,00	118 800,00	126 731,00	7 931,00
102	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zařazením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	1 312,180	1 392,180	80,000	330,00	433 019,40	459 419,40	26 400,00
103	59217026	obrubník silniční betonový 500x150x250mm	m	75,000	123,410	48,410	165,00	12 375,00	20 362,65	7 987,65
104	59217028	obrubník silniční betonový nájezdový 500x150x150mm	m	30,500	56,250	25,750	165,00	5 032,50	9 281,25	4 248,75
106	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	98,000	106,240	8,240	825,00	80 850,00	87 648,00	6 798,00

113	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	13,635	17,010	3,375	2 750,00	37 496,25	46 777,50	9 281,25
127	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	203,800	235,800	32,000	154,00	31 385,20	36 313,20	4 928,00
128	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	3 872,200	4 800,200	928,000	1,10	4 259,42	5 280,22	1 020,80
129	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	560,800	595,600	34,800	154,00	86 363,20	91 722,40	5 359,20
130	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	3 293,200	4 302,400	1 009,200	1,10	3 622,52	4 732,64	1 110,12
132	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 018,200	1 053,000	34,800	44,00	44 800,80	46 332,00	1 531,20
133	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	200,900	232,900	32,000	44,00	8 839,60	10 247,60	1 408,00
134	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1 183,470	1 231,265	47,795	5,50	6 509,09	6 771,96	262,87

SO 102 - DOMĚRKY

31	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	4 160,000	4 274,000	114,000	22,00	91 520,00	94 028,00	2 508,00
46	564851011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	3 593,000	3 707,000	114,000	143,00	513 799,00	530 101,00	16 302,00
47	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	1 720,000	1 880,400	160,400	143,00	245 960,00	268 897,20	22 937,20
48	564871011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	392,000	506,000	114,000	242,00	94 864,00	122 452,00	27 588,00
50	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	860,000	940,200	80,200	346,50	297 990,00	325 779,30	27 789,30
51	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	460,000	596,900	136,900	346,50	159 390,00	206 825,85	47 435,85
52	573211107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	m2	1 320,000	1 537,100	217,100	11,00	14 520,00	16 908,10	2 388,10
54	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 50 mm	m2	860,000	940,200	80,200	275,00	236 500,00	258 555,00	22 055,00
55	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 50 mm	m2	460,000	596,900	136,900	258,50	118 910,00	154 298,65	35 388,65
56	596211110	Kladení dlažby z betonových zamkových dlaždic komunikací pro pesi ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajinci tl. 60 mm skupiny A pro plochy do 50 m2	m2	88,000	88,200	0,200	220,00	19 360,00	19 404,00	44,00
57	59245012	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm barevná	m2	9,270	10,300	1,030	275,00	2 549,25	2 832,50	283,25
62	596211210	Kladení dlažby z betonových zamkových dlaždic komunikací pro pesi ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajinci tl. 80 mm skupiny A pro plochy do 50 m2	m2	392,000	682,200	290,200	220,00	86 240,00	150 084,00	63 844,00
63	59245013	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 80mm přírodní	m2	339,900	626,549	286,649	275,00	93 472,50	172 300,98	78 828,48
64	59245224	dlažba zámková betonová tvaru I základní pro nevidomé 196x161mm tl 80mm barevná	m2	63,860	76,117	12,257	440,00	28 098,40	33 491,48	5 393,08
100	916111113	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z velkých kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže zpeřku	m	33,000	41,700	8,700	275,00	9 075,00	11 467,50	2 392,50
101	58381008	kostka štipaná dlažební žula velká 15/17	m2	5,666	7,160	1,494	1 100,00	6 232,60	7 876,00	1 643,40
102	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízení lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	1 312,180	1 396,800	84,620	330,00	433 019,40	460 944,00	27 924,60
107	59217034	obrubník silniční betonový 1000x150x300mm	m	894,000	1 020,524	126,524	165,00	147 510,00	168 386,46	20 876,46
111	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	1 080,000	1 569,900	489,900	308,00	332 640,00	483 529,20	150 889,20
112	59217008	obrubník parkový betonový 1000x80x200mm	m	1 080,000	1 616,997	536,997	110,00	118 800,00	177 869,67	59 069,67
113	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	13,635	31,428	17,793	2 750,00	37 496,25	86 427,00	48 930,75

VĚTŠÍ KUBATURA VÝKOPŮ

12	132251254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	376,487	488,487	112,000	385,00	144 947,50	188 067,50	43 120,00
13	132351254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	376,487	488,487	112,000	385,00	144 947,50	188 067,50	43 120,00

14	139001101	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	167,325	223,325	56,000	385,00	64 420,13	85 980,13	21 560,00
21	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	161,886	273,886	112,000	330,00	53 422,38	90 382,38	36 960,00
22	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3 237,720	4 357,720	1 120,000	1,10	3 561,49	4 793,49	1 232,00
23	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	161,886	273,886	112,000	330,00	53 422,38	90 382,38	36 960,00
24	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3 237,720	4 357,720	1 120,000	1,10	3 561,49	4 793,49	1 232,00
27	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	571,134	1 019,134	448,000	44,00	25 129,90	44 841,90	19 712,00
28	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	323,772	547,772	224,000	16,50	5 342,24	9 038,24	3 696,00
29	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	512,853	736,853	224,000	159,50	81 800,05	117 528,05	35 728,00
ORIENTAČNÍ TABULKY - VODOVOD										
133	899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	6,000	22,000	16,000	385,00	2 310,00	8 470,00	6 160,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										1 831 066,18

VÍCEPRÁCE - nové položky neobsažené v SOD								
objekt IO 02.1 ŘAD V1								
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství	jednotková cena dle URS v Kč	koefficient "K" dle SOD	jednotková cena upravená dle SOD Kč	celková cena v Kč
ÚPRAVA KŘIŽOVATKY "U ŠKARMANKY"								
	977211112	Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl přes 200 do 350 mm	m	13,20	2 930,00	0,51	1 494,30	19 724,76
	977211191	Příplatek k řezání stěnovou pilou za práci ve stísněném prostoru	m	13,20	527,00	0,51	268,77	3 547,76
	583806510	kámen lomový netříděný žula odval	t	45,93	563,00	0,51	287,13	13 187,88
	877390440	Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 400	kus	1,00	938,00	0,51	478,38	478,38
	286174840	vložka šachtová kanalizace PP korugované DN 400	kus	1,00	1 010,00	0,51	515,10	515,10
	877440440	Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 600	kus	1,00	1 530,00	0,51	780,30	780,30
	286174860	vložka šachtová kanalizace PP korugované DN 600	kus	1,00	3 330,00	0,51	1 698,30	1 698,30
	220182021	Uložení trubky HDPE do výkopu včetně fixace	kus	12,00	121,00	0,51	61,71	740,52
	899132212	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	kus	16,00	3 350,00	0,51	1 708,50	27 336,00
	899132121	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	4,00	8 860,00	0,51	4 518,60	18 074,40
ODSTRANĚNÍ PAŘEZU U Č.P. 263/5								
	112201113	Odstranění pařezů D přes 0,3 do 0,4 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,00	3 310,00	0,51	1 688,10	1 688,10
	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm	kus	1,00	402,00	0,51	205,02	205,02
PŘÍPOJKA SPL. KANALIZACE - RYBÁŘI								
	583806510	kámen lomový netříděný žula odval	t	1,26	563,00	0,51	287,13	361,78
	286115060	redukce kanalizační PVC 160/125	kus	1,00	116,00	0,51	59,16	59,16

	877315125	Montáž navrtávacího sedla pro potrubí plastové korugované přípojka DN 150	kus	1,00	442,00	0,51	225,42	225,42
	286513160	sedlo kolmé mechanické s kloubem 10° jakékoli potrubí/KG DN 700-2000/160	kus	1,00	2 880,00	0,51	1 468,80	1 468,80
OBETONOVÁNÍ KOLENA V KŘÍŽOVATCE DĚLNICKÁ/DRUŽSTEVNÍ								
	899623151	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 v otevřeném výkopu	m3	10,00	4 300,00	0,51	2 193,00	21 930,00
KŘÍŽOVATKA ZA BYTOVKOU								
	899132121	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	1,00	8 860,00	0,51	4 518,60	4 518,60
	899132212	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	kus	2,00	3 350,00	0,51	1 708,50	3 417,00
	899133211	Výměna (výšková úprava) vtokové mříže uliční vpusti s použitím betonových vyrovnávacích prvků	kus	1,00	6 550,00	0,51	3 340,50	3 340,50
ZÁKLAD - ZASTÁVKA								
	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	1,30	4 050,00	0,51	2 065,50	2 676,89
OPLOCENÍ - RYBÁŘI								
	313275140	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 1800mm	m	29,00	125,00	0,51	63,75	1 848,75
	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním	kus	12,00	423,00	0,51	215,73	2 588,76
	348401130	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v přes 1,6 do 2,0 m	m	29,00	113,00	0,51	57,63	1 671,27
	553422550	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2500/38x1,5mm	kus	12,00	290,00	0,51	147,90	1 774,80
VĚTŠÍ KUBATURA VÝKOPŮ								
	583806510	kámen lomový netříděný žula odval	t	448,00	563,00	0,51	287,13	128 634,24
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:								262 492,50
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:								1 788 333,12