

DODATEK č. 3 k objednávce č. 354

uzavřený mezi těmito smluvními stranami dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník:

Objednatel:

Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov

právní forma: příspěvková organizace

zapsaná v registru ekonomických subjektů vedeném Českým statistickým úřadem v
Ostravě, č. j. 48/03-8402

se sídlem: Těšínská 1296/2a, PSČ 736 01 Havířov – Podlesí

IČ: 00306754

DIČ: CZ00306754

číslo bankovního účtu: 1434791/0100

datová schránka: vx2rnkn

telefon: +420 596 415 765

e-mail: info@ssrz.cz

zastoupená: PhDr. Mgr. Nazim Afana, LL.M., ředitelem

a

Zhotovitel:

Ladislava Vantuchová

právní forma: Fyzická osoba podnikající

se sídlem: Mešnická 840, 742 85 Vřesina

IČ: 73914851

DIČ: CZ7461165547

číslo bankovního účtu: 9811380001/5500

telefon: +420 605 508 439

e-mail: LMpolepy@seznam

zastoupená: Ladislava Vantuchová

Článek I. – Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění následující podmínky původní objednávky č. 354: Polepy oken
pro bazén Delfínek a vozidla SSRZ Havířov ze dne 28.08.2025.

Předmětem původní objednávky č. SSRZ/354/2025 byly polepy oken bazénu Delfínek a
polepy služebních vozidel SSRZ Havířov. Polepy na okna bazénu Delfínek byly již
realizovány a za tuto část dodávky byla vystavena částečná faktura. Druhá část zakázky –
polepy služebních vozidel – však dosud nemohla být provedena z důvodu poškození
karoserie vozidla Toyota Proace City (MC '24 CREWCAB MC24), které je jedním z
automobilů určených k polepu. Vozidlo bylo přistaveno do autorizovaného servisu, kde se

původně čekalo na dodání náhradního dílu potřebného k opravě dveří. Na základě této skutečnosti byl v Dodatku č. 2 posunut termín plnění do 31. 12. 2025. Autorizovaný servis však následně poskytl nové závazné informace, podle nichž lze vůz k opravě přistavit až dne 5. 1. 2026, přičemž odhadovaná doba opravy činí 15–18 dní. Z tohoto důvodu nebude možné realizovat polepy služebních vozidel v dříve stanoveném termínu. Nově vzniklá prodleva je způsobena objektivní technickou překážkou – dlouhou čekací dobou v autorizovaném servisu a nezbytností provést opravu karoserie před aplikací polepů. Dokončení zakázky v termínu stanoveném Dodatkem č. 2 tak není možné. Po dohodě se zhotovitelem se proto navrhuje posunutí termínu plnění do 28. 2. 2026, aby bylo možné provést polepy v návaznosti na dokončení opravy vozidla Toyota Proace City a zajistit řádnou a kvalitní realizaci. Zakázka zahrnuje polepy následujících vozidel: Toyota Proace City – MC '24 CREWCAB MC24 a Ford Transit Van L2H2 Trend 350. Prodloužení termínu plnění je tedy nezbytné z důvodu pokračující technické překážky na straně vozidla určeného k polepu a s cílem zajistit kompletní a vizuálně jednotnou realizaci polepů služebních vozidel v jednom kroku.

Článek II. – Ostatní ustanovení

Ostatní ustanovení původní objednávky zůstávají tímto dodatkem nedotčena. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Havířově

Za objednatele:

.....

PhDr. Mgr. Nazim Afana, LL.M.

ředitel

VZ: Ing. Karolina Vránová, zástupce ředitele na základě pověření ze dne 13.05.2024

Za zhotovitele:

.....

Ladislava Vantuchová