

**Dodatek č. 2 ke smlouvě I/9 Dubice – Dolní Libchava (Sosnová – II/262) - tým správce
stavby a koordinátora BOZP**

Číslo smlouvy Objednatele: 09EU-005399

Číslo smlouvy Poskytovatele: 2023/ŘSD/08-E

Číslo Dodatku č. 2: 09DSL-001198

Evidenční číslo (ISPROFIN): 327 111 4139

Název související veřejné zakázky: I/9 Dubice – Dolní Libchava (Sosnová – II/262) - tým
správce stavby a koordinátora BOZP

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Ředitelstvím silnic a dálnic s. p.

se sídlem:

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

státní podnik

bankovní spojení:

ČNB, č. ú. 20001-15937031/0710

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Objednatel”)

a

**PRAGOPROJEKT/INFRAM – RD na SD a BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu – 2022
INFRAM, a. s.**

se sídlem:

Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje

IČO:

25070282

DIČ:

CZ25070282

zápis v obchodním rejstříku:

u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4235

zastoupen:

kont. osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kont. osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

jako Správce společnosti „PRAGOPROJEKT/INFRAM – RD na SD a BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu – 2022“

PRAGOPROJEKT, a. s.

se sídlem: K Ryšance 1668/16, 147 00 Praha 4
IČO: 452272387
DIČ: CZ45272387
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1434
zastoupen: [REDACTED]

jako Společník společnosti „PRAGOPROJEKT/INFRAM – RD na SD a BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu – 2022“

dále jen „konzultant“ na straně druhé

takto:

Článek I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 05.09.2023 smlouvu I/9 Dubice – Dolní Libchava (Sosnová – II/262) - tým správce stavby a koordinátora BOZP č. 09EU-005399 (dále jen „Smlouva“) a dále dne 4.3.2025 Dodatek č. 1, dle Rámcové dohody na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu – 2022, číslo Rámcové dohody 01ST-000947, uzavřenou dne 25.4.2022. Tímto právním jednáním uzavřeným v souladu s článkem ZMĚNY odst. 23.1 a 23.2 Obchodních podmínek pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací Všeobecných obchodních podmínek, Zvláštních obchodních podmínek, Příloh A, B, C poskytuje Objednatel souhlas s pokračováním plnění předmětu Smlouvy a s překročením rozsahu poskytovaných služeb, předpokládaném v zadávacích podmínkách. Poskytované plnění bude oceněno dle jednotkových cen sjednaných Smlouvou. Souhlas poskytuje Objednatel formou Dodatku č. 2 (dále jen „**Dodatek**“).
2. Důvodem uzavření tohoto dodatku je závěrečné vyčíslení časového nároku Zhotovitele ze dne 24.10.2025, zn. SW-HE-051, který řeší nárok na prodloužení doby pro splnění Postupného závazného milníku „Provedení prací v rozsahu Sekce č. 1 Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10 a dle čl. 1.7.2 Technické specifikace“ v délce 165 dní a nárok na prodloužení doby pro splnění „Doby pro dokončení Díla dle Pod-čl. 1.1.3.3 Smluvních podmínek“ shodně v délce 165 dní se Dílo v rámci těchto Smluvních termínů prodlužuje.

Časový nárok je opřen o Claimovou událost č. 2, kdy v souvislosti s předáním předběžného výsledku Dodatečného geologického průzkumu (pasporty mostních objektů SO 202, SO 203, SO 204, SO 205, SO 206 a SO 207 bez závěrečné zprávy), který Zhotovitel obdržel dne 14.06.2024, došlo k zastižení Nepředvídatelných nepříznivých fyzických podmínek na Staveništi spočívajících v nutnosti změny technického řešení založení výše uvedených mostních objektů, sanace podloží násypových těles a s tím změny související krátkodobé a dlouhodobé konsolidace násypových těles oproti zadávací dokumentaci stavby. S ohledem na skutečnost, že událost vyvolala změnu technického řešení, došlo k významné změně postupu prací celého Díla. Základní vazby a kritická cesta obsažená v baseline harmonogramu doznala významných změn.

V průběhu realizace stavby tak došlo k potřebě upravit rozsah výkonu týmu technického dozoru stavebníka v návaznosti na skutečný průběh projektu a vznik claimové události, která vyžádala vyšší odborné zapojení vybraných pozic. Na základě vyhodnocení rozsahu činností byla provedena optimalizace rozložení času jednotlivých členů týmu tak, aby odpovídala reálné náročnosti

a požadavkům projektu. Současně došlo k navýšení a redukci kapacit u jednotlivých profesí dle skutečného zatížení oproti původnímu předpokladu. Tato úprava nepředstavuje změnu předmětu plnění, pouze jeho optimalizaci a zpřesnění. Cílem dodatku je efektivní využití prostředků Objednatele při současném zachování plné kontroly a odborného pokrytí projektu.

Dle výše uvedeného došlo k navýšení rozsahu poskytovaných služeb zejména u pozic Pomocného pracovníka správce stavby pro administrativní práce (+23 dní), Asistenta správce stavby pro oceňování prací / kontrolu rozpočtů (+67 dní), Asistenta specialisty pro kontrolu jakosti (+60 dní), Pomocného pracovníka správce stavby pro inženýring (+9 dní), Koordinátora BOZP (+25 dní), Pomocného asistenta správce stavby pro Harmonogram (+8 dní), Asistenta specialisty pro pozemní komunikace (+ 60 dní), Asistenta specialisty geotechniky (+6 dní), Asistenta specialisty zeměměřičství (+11 dní) a Asistenta specialisty vodohospodářských objektů (+ 20 dní). Současně se smluvní strany dohodly na snížení rozsahu poskytovaných služeb u pozice Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi (- 43 dní), u které potřeba kontroly neodpovídá původně plánovanému rozsahu.

Článek II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.

2. Článek II odst. 1 smlouvy ve znění dle Dodatku č. 1 ze dne 4.3.2025 se ruší, tj.:

„Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 15 358 200,00 Kč

DPH: 3 225 222,00 Kč

včetně DPH: 18 583 422,00 Kč“

a nahrazuje se:

„Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 16 913 550,00 Kč

DPH: 3 551 845,50 Kč

včetně DPH: 20 465 395,50 Kč“

Kladné změny:

Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce:

Cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena plnění v Kč včetně DPH

Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů:

Cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena plnění v Kč včetně DPH

--	--	--

Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti:

Cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena plnění v Kč včetně DPH

Pomocný pracovník Správce stavby pro inženýring

Cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena plnění v Kč včetně DPH

Koordinátor BOZP:

Cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena plnění v Kč včetně DPH

Pomocný asistent správce stavby pro Harmonogram:

Cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena plnění v Kč včetně DPH

Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků):

Cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena plnění v Kč včetně DPH

Asistent specialista geotechnika:

Cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena plnění v Kč včetně DPH

Asistent specialista zeměměřičství:

Cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena plnění v Kč včetně DPH

Asistent specialista vodohospodářské objekty:

Cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena plnění v Kč včetně DPH

Záporné změny:

Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi:

Cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena plnění v Kč včetně DPH

Článek III.
Závěrečná ustanovení

1. Změna závazku ze smlouvy je provedena v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) vzhledem k příčině vzniku změny. Touto změnou závazku při zohlednění předchozích změn nedochází k překročení limitů uvedených v § 222 ZZVZ.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
4. Konzultant bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě, kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní ŘSD v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
5. Tento dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh.
6. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn ŘSD v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Soupis prací
8. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2025.12.11
16:43:38 +01'00'

I/9 Dubice - Dolní Libchava (Sosnová - II/262) - tým správce stavby a koordinátora BOZP

Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu – 2022, 01ST-000947

Zeleně - doplní zadavatel						
Modře - doplní dodavatel						
Služba - funkce	počet	počet dní	Počet dní	Počet týdnů	Týdenní	Cena
A)	měsíců	v měsíci	celkem	celkem	sazba	Kč
Správce stavby/asistent správce stavby						
správce stavby						
asistent správce stavby						
Služba - funkce						
Tým správce stavby/asidenta správce stavby :						
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce						
Dodatek č. 2 - Navýšení rozsahu						
specialisté :						
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů						
Dodatek č. 2 - Navýšení rozsahu						
Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti						
Dodatek č. 2 - Navýšení rozsahu						
Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring						
Dodatek č. 2 - Navýšení rozsahu						
koordinátor BOZP						
Dodatek č. 2 - Navýšení rozsahu						
Pomocný asistent správce stavby pro Harmonogram						
Dodatek č. 2 - Navýšení rozsahu						
A) Celkem						
Dodatek č. 2						
B) Technická dozorčí správa :						
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi						
Dodatek č. 2 - Optimalizace rozsahu						
Asistent specialista pro mostní objekty ocelové a ocelové konstrukce						
Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi						
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)						
Dodatek č. 2 - Navýšení rozsahu						
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)						
Asistent specialista geotechnika						
Dodatek č. 2 - Navýšení rozsahu						
Asistent specialista zeměměřičství						
Dodatek č. 2 - Navýšení rozsahu						
Asistent specialista vodohospodářské objekty						
Dodatek č. 2 - Navýšení rozsahu						
Asistent specialista trubní vedení						
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)						
Asistent specialista protikorozi ochrany						
Dodatek č. 1						
Asistent specialista ekodozor						
Právník						
Asistent specialista pro pozemní stavby						
Asistent specialista pro výrobu a montáž svařovaných ocelových konstrukcí						
Dodatek č. 1						
B) Technická dozorčí správa - celkem:						
Dodatek č.1						
Dodatek č. 2						
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci						
Expert – mosty a inženýrské konstrukce						
Expert - pozemní komunikace						
Expert – produktovody a vodohospodářské objekty						
Expert - elektrotechnická zařízení						
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:						
A) Celkem:						
B) Technická dozorčí správa - celkem:						
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:						
Celkem (bez DPH) :						
Po Dodatku č.1						
A) Celkem:						
B) Technická dozorčí správa - celkem:						
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:						
Celkem (bez DPH) :						
Po Dodatku č.2						
A) Celkem:						
B) Technická dozorčí správa - celkem:						
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:						
Celkem (bez DPH) :						
Digitálně podepsal:						
Datum: 12.12.2025 15:46:20 +01:00						
						16 913 550