



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb

č. objednatele: 23ZA-001477

č. poskytovatele:

OBJEDNATEL:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

POSKYTOVATEL:

Název: [REDACTED]

se sídlem: [REDACTED]

IČO: [REDACTED]

DIČ: neplátce DPH

zastoupený ve věcech:

smluvních: [REDACTED]

[REDACTED]

zastoupený ve věcech:

smluvních: [REDACTED]

technických: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

[REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

[REDACTED]

(Objednatel a Poskytovatel dále společně jako „*Smluvní strany*“)

Obě smluvní strany se s odvoláním na ustanovení uzavřené Smlouvy o dílo čl.III. *Doba plnění* dohodly na uzavření tohoto smluvního dodatku z důvodu opožděného vydání stavebního povolení a z toho vyplývajícího posunutí termínu dokončení dozorované stavby.

III. Doba plnění

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli od zahájení stavby vybraným zhotovitelem do doby ukončení stavby a převímky díla bez vad a nedodělků. Předpokládaná doba plnění je od 1. 3. 2017 do 31. 10. 2017.

a nahrazuje se textem:

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli od zahájení stavby vybraným zhotovitelem do doby ukončení stavby a převímky díla bez vad a nedodělků. Předpokládaná doba plnění je od 1. 3. 2017 do 31. 12. 2017.

Ostatní články a ustanovení původní Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku ke Smlouvě o dílo strany připojily své podpisy: