

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo na zhotovení Záměru projektu
a Přípravné dokumentace stavby

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-5384/2017/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 386583-CZT-001,
ISPROFIN: 500 352 0041, uzavřené dne 26.10.2017 (dále jen „Smlouva“)

**Název zakázky: „Modernizace traťového úseku odb. Kanín -
Chlumeck nad Cidlinou (včetně)“**

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00, Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

se sídlem: Národní 984/15, Praha 1, PSČ: 110 00

IČO: 48588733; DIČ: CZ48588733

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

bank. spojení: xxxxxxxxxxxx, č. účtu: xxxxxxxxxxxx

zastoupena: **Ing. Radko Bucek**, jednatel a **Ing. Jan Loško**, jednatel

Korespondenční adresa: Národní 984/15, Praha 1, PSČ: 110 00

(dále jen „**Vedoucí společnosti**“)

a

MOTT MACDONALD LIMITED,

se sídlem: Mott MacDonald House, 8-10 Sydenham Road, Croydon, Surrey, CR0 2EE, Spojené království Velké Británie a Severního Irsku, zahraniční zřizovatel, soukromá společnost s ručením omezeným (Private Limited Company), je registrovaná na úřadě obchodního rejstříku pro Anglii a Wales pod číslem 1243967, jednající na území České republiky prostřednictvím své organizační složky

MOTT MACDONALD LIMITED-org. složka.,

se sídlem: Praha 1, Národní čp. 984/15, PSČ 110 00,

IČ: 27155048; DIČ: CZ27155048,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 49957,

zastoupena **Ing. Radko Bucek**, vedoucí organizační složky,

(dále jen „**Společník č. 1**“)

a

PRODEX spol. s r.o.

se sídlem Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava

IČ: 17314569 / DIČ: 2020382166 / IČ DPH: SK2020382166

zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka 465/B

odštěpný závod

PRODEX spol. s r.o., organizační složka

se sídlem Perucká 2481/5, Vinohrady, 120 00 Praha 2

IČ: 01761200 / DIČ: CZ683286704

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 76169

zastoupena **Ing. Peterem Lastoveckým**, vedoucím organizační složky

(dále jen „**Společník č. 2**“)

společníci společnosti „**MM-Prodex: Kanín-Chlumec**“ (dále jen „Společnost“),

založené v souladu se společenskou smlouvou o vzniku společnosti bez právní osobnosti s názvem MM-Prodex: Kanín-Chlumec ze dne 11.05.2017 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Společenská smlouva) se sídlem Národní 984/15, Praha 1, PSČ 110 00, kdy vedoucím společnosti je obchodní firma Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., se sídlem na adrese: Národní 984/15, Praha 1, PSČ 110, IČO: 48588733, která je zmocněna na základě výše citované smlouvy a Plné moci k podpisu Smlouvy o dílo a ke všem úkonům souvisejícím s plněním Smlouvy o dílo, a to včetně platebního styku a oprávnění k uzavírání dodatků ke Smlouvě o dílo. Originál Společenské smlouvy ze dne 11. 05. 2017, kde je uveden rozsah zastupování, je součástí předložené nabídky.

(dále též společně jako „**Zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 jsou následující skutečnosti:

1. Rozšíření předmětu Díla a s tím související navýšení Ceny Díla. Předmět díla bude rozšířen o dodatečné služby, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které jsou nezbytné pro provedení původních služeb a s tím související navýšení Ceny Díla, provedené v souladu s ustanovením **§ 222, odst. 6** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen ZZVZ). Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 9 ZZVZ je cca 12,85 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 1.

K rozšíření předmětu Díla dochází zejména v souvislosti se zjištěním, že pro budoucí spolehlivý provoz nákladních vlaků nevyhovuje úsek Převýšov – Chlumeck n. C. a dále, že specialisté v oboru životního prostředí po předběžném posouzení doporučili vyloučit zásah do chráněného území u Žehuňského rybníku, došlo k prodloužení variantního úseku a celková délka řešených tras narostla o cca 13 %. Po zahájení projekčních prací bylo také dále zjištěno evidované nestabilní území kolem ŽST Choťovice, avšak nebyla zjištěna žádná geotechnická archivní dokumentace. Ve smyslu Metodického pokynu Ministerstva dopravy z 07/2017 musí být zpracován předběžný geotechnický a hydrogeologický průzkum včetně monitoringu nestabilního území. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 3.3 Smlouvy, na úpravě článku 5, odst. 5.13 Smlouvy a na úpravě přílohy č. 1 Smlouvy.

2. Úprava ceny Díla, vyplývající z rozšíření předmětu Díla o dodatečné služby a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy - Rozpis Ceny Díla. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě článku 5, odst. 5.13 Smlouvy a na úpravě přílohy č. 4 Smlouvy
3. Úprava přílohy č. 5 Smlouvy - Harmonogram plnění, související s rozšířením předmětu Díla o dodatečné služby a dále se skutečností, že výluky železničního provozu nezbytné pro provedení geotechnického průzkumu pražcového podloží byly provozovatelem dráhy přiděleny až v dubnu 2018, a že část průzkumných prací pro zdvojkolejení v nové trase může být realizována až po zemědělské sklizni v červenci a srpnu 2018, může být koncept dokumentace dokončen nejdříve v září 2018. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě článku 5, odst. 5.13 Smlouvy a na úpravě přílohy č. 5 Smlouvy.
4. Úprava přílohy č. 6 Smlouvy - Oprávněné osoby. Zhotovitel dopisem čj. 977/2017/MBA ze dne 14.11.2017 oznámil Objednateli změnu oprávněné osoby Zhotovitele na pozici vedoucího týmu. Novým vedoucím týmu byl ze strany Zhotovitele jmenován pan xxxxxxxxxx. Objednatel se změnou vedoucího týmu Zhotovitele souhlasí. Dále u Objednatele došlo ke změně v oprávněné osobě ve věcech přípravy stavby a ve věcech obchodních - náměstka ředitele Stavební správy západ pro techniku, oblast Praha, kterým se k 01. květnu 2018 stal pan xxxxxxxxxx. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě článku 5, odst. 5.13 Smlouvy a na úpravě přílohy č. 6 Smlouvy.
5. Úprava poddodavatelského systému a s tím související úprava přílohy č. 8 Smlouvy - Seznam poddodavatelů. Zhotovitel požádal Objednatele v návaznosti na ustanovení Přílohy č. 2 Smlouvy - Obchodní podmínky, článku 7, odst. 7.4.2., o úpravu poddodavatelského systému tak, že požaduje rozšířit počet svých poddodavatelů o následující dvě obchodní firmy (SUDOP PRAHA a.s., Advisia s.r.o.). Procentuální podíl prací prováděných poddodavateli se tak navyšuje na 25 %. Objednatel s úpravou poddodavatelského systému souhlasí. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě článku 5, odst. 5.13 Smlouvy a na úpravě přílohy č. 8 Smlouvy.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatel: E618-S-5384/2017/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 386583-CZT-001, uzavřené dne 26.10.2017, takto:

1) Článek 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- zrušuje se stávající text odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla ve výši dle Přílohy č. 4, ve znění dodatku č. 1 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla celkem dle Smlouvy, bez DPH: 39 798 254,- Kč

Cena prací dle dodatku č. 1, bez DPH 5 116 059,- Kč

Cena Díla celkem, ve znění dodatku č. 1 44 914 313,- Kč

slovy: **čtyřicet čtyři milionů devět set čtrnáct tisíc tři sta třináct korun českých**

2) Článek 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- zrušuje se stávající text odst. 5.13 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

5.13 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- Příloha č. 1: Specifikace Díla
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1
- Příloha č. 2: Obchodní podmínky – OP/ZP-PD/ 07/17
- Příloha č. 3: Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
b) Všeobecné technické podmínky - přípravná dokumentace stavby VTP/PD/05/17
c) Zvláštní technické podmínky č. j. 10598/2017-SŽDC-SSZ-ÚT1
- Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1
- Příloha č. 5: Harmonogram plnění
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1
- Příloha č. 6: Oprávněné osoby
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1
- Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění
- Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1
- Příloha č. 9: Související dokumenty
- Příloha č. 10: Zmocnění Vedoucího společnosti

3) Příloha č. 1 Smlouvy o Dílo – Specifikace Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 1 – Specifikace Díla. Ruší se znění přílohy č. 1 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (současně příloha č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

4) Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 1 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

5) Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 3 tohoto dodatku č. 1 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

6) Příloha č. 6 Smlouvy o Dílo – Oprávněné osoby

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 6 – Oprávněné osoby. Ruší se znění přílohy č. 6 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 4 tohoto dodatku č. 1 (současně příloha č. 6 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

7) Příloha č. 8 Smlouvy o Dílo – Seznam poddodavatelů

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 8 – Seznam poddodavatelů. Ruší se znění přílohy č. 8 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 5 tohoto dodatku č. 1 (současně příloha č. 8 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-5384/2017/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 386583-CZT-001, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v **devíti (9)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **šest (6)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **tři (3)** vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 Smlouvy jsou tyto přílohy:

| | |
|--------------------------------------|---|
| Příloha č. 1 (příloha č. 1 Smlouvy): | Specifikace Díla - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1 |
| Příloha č. 2 (příloha č. 4 Smlouvy): | Rozpis Ceny Díla - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1 |
| Příloha č. 3 (příloha č. 5 Smlouvy): | Harmonogram plnění - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1 |
| Příloha č. 4 (příloha č. 6 Smlouvy): | Oprávněné osoby - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1 |
| Příloha č. 5 (příloha č. 8 Smlouvy): | Seznam poddodavatelů - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1 |

Za Objednatele:

V Praze dne 27.6.2018

Za Zhotovitele - Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. -
vedoucího společnosti „MM-Prodex: Kanín-
Chlumec“:

V Praze dne 20.6.2018

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

.....
Ing. Radko Bucek
jednatel společnosti
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

.....
Ing. Jan Loško
jednatel společnosti
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.,

Za MOTT MACDONALD LIMITED, společníka 1
společnosti „MM-Prodex: Kanín-Chlumec " na
základě Společenské smlouvy ze dne 11.05.2017 a
Plné moci

V Praze dne 20.6.2018

.....
Ing. Radko Bucek
jednatel společnosti
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.,

.....
Ing. Jan Loško
jednatel společnosti
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.,

Za PRODEX spol. s r.o., společníka 2 společností
„MM-Prodex: Kanín-Chlumeck " na základě
Společenské smlouvy ze dne 11.05.2017 a Plné
moci

V Praze dne 20.6.2018

.....
Ing. Radko Bucek

jednatel společnosti
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.,

.....
Ing. Jan Loško

jednatel společnosti
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.,

Příloha č. 1

Specifikace Díla

Předmětem díla je:

- zpracování záměru projektu stavby „**Modernizace traťového úseku odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně)**“
- zpracování přípravné dokumentace stavby „**Modernizace traťového úseku odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně)**“ včetně oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění a zajištění územního rozhodnutí
- prodloužení variantního řešení úseku km 9–19 na úsek km 8,5–22,3
- zpracování předběžného geotechnického a hydrogeologického průzkumu včetně monitoringu v úseku km cca 10,250 - 14,000 (jako doplnění k průzkumu pro zdvojkolejnění). Rozsah průzkumu je následující: celkové IG mapování povrchových nestabilit, zdokumentování území 5x příčným profilem v délkách 200–400 m, geofyzikální průzkum 5x profil refrakční seismiky + vertikálního el. sondování v celkové délce 1350 bm, 1x vystrojený IG vrt pro sledování HPV, 1x vystrojený inklinometrický vrt pro sledování event. svahových pohybů svahu, monitoring HPV a inklinometrie po dobu min. 2 roků (5 měření ročně), vyčištění stávajících HG vrtů, 5x DP.

Příloha č. 4

Rozpis Ceny Díla

- **Cena za zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace podle členění na základní a dodatečné služby:**

1. Základní služby

| Položka | Popis | Měrná jednotka | Množství ^{*)} | Jednotková cena ^{*)} | Cena celkem ^{*)} |
|-----------------------------------|---|----------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 1 | Záměr projektu (v rozsahu Směrnice č. V – 2/2012 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) | hod | | | |
| 2 | Přípravná dokumentace | | | | |
| 2.1 | Zpracování přípravné dokumentace stavby vyjma příloh G H a I včetně všech dílčích odevzdání dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZPT | hod | | | |
| 2.2 | Zpracování přípravné dokumentace - příloha G v rozsahu stanovení nákladů stavby a rozpočtů jednotlivých SO a PS dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP | hod | | | |
| 2.3 | Zpracování přípravné dokumentace - příloha H v rozsahu dokladové části dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP včetně inženýrské činnosti | hod | | | |
| 2.4 | Zpracování přípravné dokumentace – příloha I v rozsahu geodetické části dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti | hod | | | |
| 3 | Definitivní odevzdání záměru projektu a přípravné dokumentace dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP) | ks | | | |
| 4 | Definitivní odevzdání záměru projektu a přípravné dokumentace dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP) | ks | | | |
| Celkem za základní služby: | | | | | |

2. Dodatečné služby

| Položka | Popis | Měrná jednotka | Množství ^{*)} | Jednotková cena ^{*)} | Cena celkem ^{*)} |
|------------------------------------|---|----------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 5 | Doplnění mapových podkladů | km | | | |
| 6 | Geodetické práce | km | | | |
| 7 | Geotechnický průzkum pro železniční spodek | km | | | |
| 8 | Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb | hod | | | |
| 9 | Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu | hod | | | |
| 10 | Posouzení vlivu stavby na životní prostředí | hod | | | |
| 11 | Vyhodnocení stavebního záměru z hlediska Směrnice o vodách (2000/60/ES) | hod | | | |
| 12 | Vyhodnocení odolnosti stavebního záměru vůči klimatickým změnám dle Směrnice č. 2014/52/EU | hod | | | |
| Celkem za dodatečné služby: | | | | | |

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena Díla:

| <i>Cena Díla (bez DPH)</i> | <i>Výše DPH</i> | <i>Cena Díla (s DPH)</i> |
|------------------------------|-----------------|--------------------------|
| 44 914 313,- Kč | 9 432 006,- Kč | 54 346 319,- Kč |
| Z toho: | | |
| Záměr projektu | | |
| 416 000,- Kč | 87 360,-Kč | 503 360,-Kč |
| Přípravná dokumentace | | |
| 44 498 313,- Kč | 9 344 646,- Kč | 53 842 959,- Kč |

▪ Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla :

| <i>Specifikace položky</i> | <i>Cena položky (bez DPH)</i> | <i>Cena položky (s DPH)</i> |
|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. Dílčí etapa | 7 959 651,- Kč | 9 631 178,- Kč |
| 2. Dílčí etapa | 14 211 748,- Kč | 17 196 215,- Kč |
| 3. Dílčí etapa | 4 833 700,- Kč | 5 848 777,- Kč |
| 4. Dílčí etapa | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 5. Dílčí etapa | 1 989 913,- Kč | 2 407 794,- Kč |
| 6. Dílčí etapa | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| 7. Dílčí etapa | 5 969 738,-Kč | 7 223 383,- Kč |
| 8. Dílčí etapa | 1 989 913,-Kč | 2 407 794,- Kč |
| 9. Dílčí etapa | 3 979 825,- Kč | 4 815 589,- Kč |
| 10. Dílčí etapa | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| Ukončení Díla | 3 979 825,-Kč | 4 815 589,- Kč |
| Celkem: | 44 914 313,- Kč | 54 346 319,- Kč |

Příloha č. 5
Harmonogram plnění

| <u>Část Díla</u> | <u>Doba plnění</u> | <u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u> | <u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u> |
|-------------------------------------|---|--|--|
| <u>Termín zahájení prací</u> | ihned po účinnosti Smlouvy | - | - |
| 1. <u>Dílčí etapa</u> | do 6 měsíců od účinnosti Smlouvy | Dokumentace s projednaným návrhem koncepce základního technického řešení stavby vč. konceptu GPK a PS a SO jednotlivých profesí, návrh provozní a dopravní technologie, průzkumy (GTP, stavebně technické, korozní) ve variantách dle bodu 4.2.1 ZTP, energetické výpočty, přepočty CIN a dokumentace k rozhodnutí objednatele o náhradě přejezdů. Koncepce rozhodujících SO a PS musí být zpracována minimálně v podrobnosti odpovídající SP VOCh | Předávací protokol (pro Část Díla). |
| 2. <u>Dílčí etapa</u> | do 11 měsíců od účinnosti Smlouvy | Přípravná dokumentace k projednání se složkami SŽDC a ČD (variantně včetně porovnání v rozsahu a)-d) bodu 4.2.1 ZTP | Předávací protokol (pro Část Díla). |
| 3. <u>Dílčí etapa</u> | do 14 měsíců od účinnosti Smlouvy | Přípravná dokumentace včetně zpracovaných připomínek (ve variantách) | Předávací protokol (pro Část Díla). |
| 4. <u>Dílčí etapa</u> | do 14 měsíců od účinnosti Smlouvy | Oznámení v rozsahu dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění k připomínkám (variantně dle bodu 4.2,1 e) ZTP). | Předávací protokol (pro Část Díla). |
| 5. <u>Dílčí etapa</u> | do 15 měsíců od účinnosti Smlouvy | Oznámení v rozsahu dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (variantně dle bodu 4.2,1 e) ZTP) | Předávací protokol (pro Část Díla). |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|
| 6. <u>Dílčí etapa</u> | do 27 měsíců od účinnosti Smlouvy | Vydání stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí | Stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí |
| 7. <u>Dílčí etapa</u> | do 2 měsíců po splnění 6. Dílčí etapy | Přípravná dokumentace se zpracovaným závěrem z procesu posouzení vlivů stavby na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění Záměr projektu včetně povinných příloh a ekonomického hodnocení k projednání | Předávací protokol (pro Část Díla). |
| 8. <u>Dílčí etapa</u> | do 3 měsíců po splnění 6. Dílčí etapy | Záměr projektu včetně povinných příloh a ekonomického hodnocení ke schválení v CK MD | Předávací protokol (pro Část Díla) |
| 9. <u>Dílčí etapa</u> | do 8 měsíců po splnění 6. Dílčí etapy | Dokumentace pro územní řízení k okamžitému podání žádosti o vydání územního rozhodnutí | Předávací protokol (pro Část Díla). Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí |
| 10. <u>Dílčí etapa</u> | do 13 měsíců po splnění 6. Dílčí etapy | Nabytí právní moci vydaného územního rozhodnutí | Územní rozhodnutí s nabytím právní moci |
| <u>Termín dokončení Díla</u> | <u>2 měsíce po splnění 10. Dílčí etapy - předpoklad 42 měsíců po účinnosti Smlouvy</u> | Kompletní přípravná dokumentace po ukončení územního řízení a schválení v rámci SŽDC | Protokol o provedení díla |

Příloha č. 6
Oprávněné osoby

Za Objednatele:

- ve věcech smluvních (*mimo podpis této smlouvy a jejích dodatků*):

| | |
|------------------|--|
| Jméno a příjmení | |
| Adresa | |
| E-mail | |
| Telefon | |

- ve věcech přípravy stavby a ve věcech obchodních:
 - Náměstek ředitele Stavební správy západ pro techniku, oblast Praha

| | |
|------------------|--|
| Jméno a příjmení | |
| Adresa | |
| E-mail | |
| Telefon | |

- ve věcech technických:

| | |
|------------------|--|
| Jméno a příjmení | |
| Adresa | |
| E-mail | |
| Telefon | |

- úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

| | |
|------------------|--|
| Jméno a příjmení | |
| Adresa | |
| E-mail | |
| Telefon | |

Za Zhotovitele:

- ve věcech smluvních a obchodních (*mimo podpis této smlouvy a jejích dodatků*):

| | |
|------------------|--|
| Jméno a příjmení | |
| Adresa | |
| E-mail | |
| Telefon | |

- ve věcech technických:

| | |
|------------------|--|
| Jméno a příjmení | |
| Adresa | |
| E-mail | |
| Telefon | |

- vedoucí týmu:

| | |
|------------------|--|
| Jméno a příjmení | |
| Adresa | |
| E-mail | |
| Telefon | |

- specialista na železniční svršek a spodek: oprávněn k jednání za Zhotovitele

| | |
|------------------|--|
| Jméno a příjmení | |
| Adresa | |
| E-mail | |
| Telefon | |

- specialista na mostní a inženýrské konstrukce: oprávněn k jednání za Zhotovitele

| | |
|------------------|--|
| Jméno a příjmení | |
| Adresa | |
| E-mail | |
| Telefon | |

- specialista na pozemní stavby: oprávněn k jednání za Zhotovitele

| | |
|------------------|--|
| Jméno a příjmení | |
| Adresa | |
| E-mail | |
| Telefon | |

- specialista na zabezpečovací zařízení: oprávněn k jednání za Zhotovitele

| | |
|------------------|--|
| Jméno a příjmení | |
| Adresa | |
| E-mail | |
| Telefon | |

- specialista na sdělovací zařízení: oprávněn k jednání za Zhotovitele

| | |
|------------------|--|
| Jméno a příjmení | |
| Adresa | |
| E-mail | |
| Telefon | |

- specialista na trakční vedení: oprávněn k jednání za Zhotovitele

| | |
|------------------|--|
| Jméno a příjmení | |
| Adresa | |
| E-mail | |
| Telefon | |

- specialista na silnoproudou technologii: oprávněn k jednání za Zhotovitele

| | |
|------------------|--|
| Jméno a příjmení | |
| Adresa | |
| E-mail | |
| Telefon | |

- specialista na životní prostředí: oprávněn k jednání za Zhotovitele

| | |
|------------------|--|
| Jméno a příjmení | |
| Adresa | |
| E-mail | |
| Telefon | |

- úředně oprávněný zeměměřický inženýr: oprávněn k jednání za Zhotovitele

| | |
|------------------|--|
| Jméno a příjmení | |
| Adresa | |
| E-mail | |
| Telefon | |

- specialista na geotechniku: oprávněn k jednání za Zhotovitele

| | |
|------------------|--|
| Jméno a příjmení | |
| Adresa | |
| E-mail | |
| Telefon | |

- specialista na požární bezpečnost: oprávněn k jednání za Zhotovitele

| | |
|------------------|--|
| Jméno a příjmení | |
| Adresa | |
| E-mail | |
| Telefon | |

- specialista na hodnocení ekonomické efektivity: oprávněn k jednání za Zhotovitele

| | |
|------------------|--|
| Jméno a příjmení | |
| Adresa | |
| E-mail | |
| Telefon | |

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.

Příloha č. 8
Seznam poddodavatelů

| Obchodní firma/název/ jméno a příjmení, a sídlo poddodavatele, IČO | Věcný popis části plnění uvažovaného zadat poddodavatelem | % hodnoty poddodávky z celkové nabídkové ceny |
|--|--|--|
| Ecological Consulting a.s. Olomouc, Lažce, Na Střelnici 343/48 IČ: 258 73 962 | Vliv stavby na životní prostředí a související průzkumné práce, EIA | 4,0 % |
| Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/17, Liberec IČ: 48266230 | inženýrská geologie | ≤ 1 % |
| GeoTec-GS, a.s. Chmelová 2920/6, Praha 10 IČ: 25103431 | průzkumy pro železniční spodek a specializované geotechnické projekční práce, IGP, STP | 14 % |
| AZ GEO, s.r.o. Masná 1493/8, 702 00 Ostrava IČ: 253 58 944 | Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, | ≤ 1 % |
| NDCON s r.o. Praha 1, Zlatnická 10/1582, 11000 IČ: 649 39 511 | Hodnocení ekonomické efektivity staveb | 1 % |
| SAFETY PRO s.r.o. Holice, Olomouc, Přerovská 434/60 IČ: 285 71 690 | Požární bezpečnost staveb | ≤ 1 % |
| Správa železniční geodézie Praha Pod Výtopnou 645/8 186, Praha 8 | Doměřování během projektu | 2 % |
| Sudop Praha, a.s. Olšanská 1a, 130 00 Praha 3 IČ: 25793349 | Rádiové plánování | < 1 % |
| Advisia s.r.o. Pernerova 659/31a 186 00 Praha 8 IČ: 24668613 | Pozemní komunikace | < 1 % |
| CELKEM % | | ≤ 25 % |