

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	9482618
ID verze:	10208246
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	23.09.2019 15:07:03
Zveřejňující subjekt:	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace (jjfsbqc)
ID návazné smlouvy:	4994516
Email pro zaslání potvrzení:	uhlikova@rszk.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
IČO:	70934860
Datová schránka:	jjfsbqc
Adresa:	K Majáku 5001, 76001 Zlín, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	ŘSZKZL - Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, Zlín

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1 smlouvy SML/0383/18 - změna rozsahu díla a termínu splnění dle smlouvy o dílo a z příkazní smlouvy
Datum uzavření:	19.09.2019
Číslo smlouvy / č. jednací:	RSZKSS00638703
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	313 200,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Ing. Jiří Škrabal
IČO:	48476684
Datová schránka:	
Adresa:	Ing. Jiří Škrabal, Batalická 583, 76311 Želechovice nad Dřevnicí
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

An. dodatek č. 1 SML 383 18.pdf

277.83 kB, 23.09.2019 15:07:42

17d67b6a2e38a7cf4d8553aae0fac44a572b38e5711ce99cd4aeca3c3a628a94

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/10208246>