

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	9625942
ID verze:	10359858
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	08.10.2019 07:06:03
Zveřejňující subjekt:	Město Hustopeče (z34bt3y)
ID návazné smlouvy:	6176963
Email pro zaslání potvrzení:	fila@hustopece.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Hustopeče
IČO:	00283193
Datová schránka:	z34bt3y
Adresa:	Město Hustopeče, Dukelské nám. 2/2, 69301 Hustopeče, posta@hustopece-city.cz
Útvar / Odbor / Org. složka:	Město Hustopeče

Smlouva:

Předmět smlouvy:	o změně termínu dokončení výstavby chodníků
Datum uzavření:	30.08.2019
Číslo smlouvy / č. jednací:	
Podepisující osoba:	PaedDr. Hana Potměšilová
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Stavby RUFA s.r.o.
IČO:	29313449
Datová schránka:	
Adresa:	Velké Němčice 597, 691 63 Velké Němčice
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

dod SOD RUFA.pdf

486.85 kB, 08.10.2019 08:20:10

1fbb64971f997fe25a122ecd3be54158c08a975e3c6556ed9abc83b85e6d9d49

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/10359858>