

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	9735490
ID verze:	10475330
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	18.10.2019 10:07:44
Zveřejňující subjekt:	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace (jjfsbqc)
ID návazné smlouvy:	7935127
Email pro zaslání potvrzení:	uhlikova@rszk.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
IČO:	70934860
Datová schránka:	jjfsbqc
Adresa:	K Majáku 5001, 76001 Zlín, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	ŘSZKZL - Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, Zlín

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodateč. 1 smlouvy SML/0173/19 - změny termínů splnění
Datum uzavření:	16.10.2019
Číslo smlouvy / č. jednací:	RSZKSS00644761
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	155 000,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	MSS - projekt s.r.o.
IČO:	26849836
Datová schránka:	ba7n2p2
Adresa:	MSS - projekt s.r.o., Michelská 580/63, 14100 Praha 4, Id DS: ba7n2p2
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

An. dodatek Ludkovice.pdf

199.03 kB, 18.10.2019 10:08:15

9872b6ac2c26962feadececf678d9dac49fe6f193a3911c05993093ceb1aefc1

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/10475330>