

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	9741214
ID verze:	10481354
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	18.10.2019 14:46:10
Zveřejňující subjekt:	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (f7rf9ns)
ID návazné smlouvy:	9057755
Email pro zaslání potvrzení:	zaneta.bretschneiderova@scvk.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
IČO:	49099451
Datová schránka:	f7rf9ns
Adresa:	Přítkovská 1689/14, 41501 Teplice, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci oprava opěrné zdi, nákladové rampy, chodníků, obrubníků parkoviště areál GŘ Teplice - změna termínu dokončení
Datum uzavření:	11.10.2019
Číslo smlouvy / č. jednací:	2019_00888
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	JOPO CONSTRUCTIONS a.s.
IČO:	25454501
Datová schránka:	6i3eaqz
Adresa:	Revoluční 1082/8, Nové Město, 11000, Praha 1
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

2019_00888_dod.1_an.pdf

53.22 kB, 18.10.2019 14:47:02

c15d04d3295d4f3e8354b70ba5de00aee8b991ab2d4017fc5f5915077714ca63

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/10481354>