

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	9906876
ID verze:	10656288
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	06.11.2019 14:08:04
Zveřejňující subjekt:	HLAVNÍ MĚSTO PRAHA (48ia97h)
ID návazné smlouvy:	5606807
Email pro zaslání potvrzení:	registrsmluv@praha.eu

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Hlavní město Praha
IČO:	00064581
Datová schránka:	48ia97h
Adresa:	Praha 1, Mariánské nám. 2, 11001
Útvar / Odbor / Org. složka:	INV

Smlouva:

Předmět smlouvy:	smlouva o dílo § 2586 a násl. NOZ: Změna termínu zahájení stavby; Změna ceny díla o vícepráce a méněpráce
Datum uzavření:	06.11.2019
Číslo smlouvy / č. jednací:	Dodatek č.3 k DIL/22/03/000379/2018
Podepisující osoba:	Ing. Karel Prajer
Hodnota bez DPH:	223 347 078,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	270 249 964,00 CZK

Smluvní strany:

Název:	GEOSAN GROUP a.s.
IČO:	28169522
Datová schránka:	
Adresa:	Kolín, U Nemocnice 430, 28002
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

Dodatek č.3 k DIL_22_03_000379_2018-Text dodatku (veřejná kopie)(veřejná kopie)[CES].pdf

336.24 kB, 06.11.2019 14:09:14

157d7c49bb5710b7438009d377dd757a3a6a76984ebe0b2d54b03881e521fc8a

Dodatek č.3 k DIL_22_03_000379_2018-Text dodatku [CES].pdf

4.02 MB, 06.11.2019 14:09:14

07474c1d5a1740eb13bfe3b764656367057f8e664c2e21c1fae64198ca81f583

Dodatek č.3 k DIL_22_03_000379_2018-Text dodatku (veřejná kopie)(veřejná kopie)[CES][1].pdf

434.7 kB, 06.11.2019 14:09:15

0380b511a06c78d301808f7cbb84f923eb9e69cedc467e34eb093e5a14858c29

Dodatek č.3 k DIL_22_03_000379_2018-Příloha k dodatku (veřejná kopie)(veřejná kopie)[CES].pdf

3.2 MB, 06.11.2019 14:09:15

c6849bebbe62b3e177854a7f51ba429a1214600fccd32be68c7f8f0caf855eea

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/10656288>