

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	10267840
ID verze:	11043196
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	10.12.2019 23:32:25
Zveřejňující subjekt:	Městská část Praha-Čakovice (3pybpw9)
ID návazné smlouvy:	9684762
Email pro zaslání potvrzení:	registr.smluv@obis.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - ČAKOVICE
IČO:	00231291
Datová schránka:	3pybpw9
Adresa:	Praha-Čakovice, NÁM. 25.BŘEZNA 121, 19600
Útvar / Odbor / Org. složka:	OBHSB

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Navýšení ceny díla o vícepráce - Stavební úpravy suterénu ZŠ Jizerská čp. 816, Praha - Čakovice
Datum uzavření:	06.12.2019
Číslo smlouvy / č. jednací:	Dodatek č.1 k 414/2019
Podepisující osoba:	Ing. Jiří Vintiška
Hodnota bez DPH:	86 519,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	102 588,00 CZK

Smluvní strany:

Název:	ANAZG, s.r.o.
IČO:	29023173
Datová schránka:	
Adresa:	Praha-Čakovice, Jirsákova 133/33, 19600
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

Smlouva1-Text dodatku (veřejná kopie) [CES].pdf

498.07 kB, 10.12.2019 23:32:46

bec4b49157bbd35ffac6af3d5f38341982b7b4b9d903caaa8f99c156531b3195

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11043196>