

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	10306464
ID verze:	11084328
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	13.12.2019 10:55:03
Zveřejňující subjekt:	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (f7rf9ns)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	zaneta.bretschneiderova@scvk.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
IČO:	49099451
Datová schránka:	f7rf9ns
Adresa:	Přítkovská 1689/14, 41501 Teplice, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektu a zajištění inž. činnosti - Česká Kamenice, Bezručova - odstranění kanalizační vústí DC23 - změna termínu
Datum uzavření:	11.12.2019
Číslo smlouvy / č. jednací:	2017_03722
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Ing. Josef Folbrecht
IČO:	12073709
Datová schránka:	
Adresa:	Žižkova č.p. 205, 473 01 Nový Bor
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

2017_03722_dod.1_an.pdf

146.6 kB, 13.12.2019 10:56:28

a448301239ef039efe18e0981cab08a3293b7ec13909e1c774c267e6977d23f

2017_03722_an.pdf

342.49 kB, 13.12.2019 10:56:28

6eed924da7b84068965887961f9700b8ba621081b862ca4217587da49fc61e83

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11084328>