

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	10386240
ID verze:	11169620
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	19.12.2019 12:33:38
Zveřejňující subjekt:	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (f7rf9ns)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	zaneta.bretschneiderova@scvk.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
IČO:	49099451
Datová schránka:	f7rf9ns
Adresa:	Přítkovská 1689/14, 41501 Teplice, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektu a zajištění inž. činnosti Most, Horní, zahrady - rekonstrukce vodovodu, změna času plnění
Datum uzavření:	18.12.2019
Číslo smlouvy / č. jednací:	2018_03452
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Teplické projekty, s.r.o.
IČO:	02264820
Datová schránka:	cn83y9a
Adresa:	Školní 467/14, 41501, Teplice
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

2018_03452_dod1_an.pdf

130.75 kB, 19.12.2019 12:34:51

f226ac6412f46a900209c8f3b309db06f43ac65709dbe63d5a8da07a69a0bd31

2018_03452_an.pdf

221.88 kB, 19.12.2019 12:34:51

871c4937d4256a685895a8c430b800830431edeaca68051e4b52239e4b806250

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11169620>