

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	10507984
ID verze:	11308524
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	08.01.2020 13:50:35
Zveřejňující subjekt:	Městská část Praha-Čakovice (3pybpw9)
ID návazné smlouvy:	8400335
Email pro zaslání potvrzení:	registr.smluv@obis.cz

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - ČAKOVICE
IČO:	00231291
Datová schránka:	3pybpw9
Adresa:	Praha-Čakovice, NÁM. 25.BŘEZNA 121, 19600
Útvar / Odbor / Org. složka:	

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	Navýšení ceny o vícepráce, prodloužení doby plnění.
Datum uzavření:	20.12.2019
Číslo smlouvy / č. jednací:	Dodatek č.1 k 197/2019
Podpisující osoba:	Ing. Jiří Vintiška
Hodnota bez DPH:	1 139 630,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	1 378 952,00 CZK

### Smluvní strany:

Název:	MV BAU, s.r.o.
IČO:	02376351
Datová schránka:	fkv6a96
Adresa:	Praha 10, Počernická 3104/27, 10000
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

1-Text dodatku (veřejná kopie) [CES].pdf

2.85 MB, 08.01.2020 13:51:06

282962e2271cb0ec9c2a4c59f7eef7599f618d8c767858f1ac4f15abecb0ea61

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11308524>