

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	10551984
ID verze:	11356804
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	13.01.2020 14:56:41
Zveřejňující subjekt:	Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ústí nad Labem - kontaktní pracoviště Ústí nad Labem (6sbzpx5)
ID návazné smlouvy:	9747314
Email pro zaslání potvrzení:	juraj.joni@uradprace.cz

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ústí nad Labem - kontaktní pracoviště Ústí nad Labem (Úřad práce České republiky)
IČO:	72496991
Datová schránka:	6sbzpx5
Adresa:	Dvořákova 18/1609, 40021 Ústí nad Labem, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	Úprava ceny díla v souvislosti s potřebou zajištění víceprací a prodloužení termínu pro dokončení stavby.
Datum uzavření:	06.01.2020
Číslo smlouvy / č. jednací:	
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	192 680,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název: JK stav - realizace staveb s.r.o.  
IČO: 27328121  
Datová schránka: fhhd4e8  
Adresa: 28. října 1025/1, 43001, Chomutov  
Útvar / Odbor / Org. složka:

Přílohy:

SoD\_D1\_\_MO\_rek.3.NP 1988\_ZS\_anonym.pdf

874.54 kB, 13.01.2020 14:57:21

03daebd54c4148f47949ce6f1516dbc9896adc5004af8ec73bcc803ea4498656

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11356804>