

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	10633564
ID verze:	11444048
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	22.01.2020 08:24:37
Zveřejňující subjekt:	Město Tachov (2tubyxs)
ID návazné smlouvy:	6890695
Email pro zaslání potvrzení:	katerina.stuchlova@tachov-mesto.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Tachov
IČO:	00260231
Datová schránka:	2tubyxs
Adresa:	Hornická č.p. 1695, 34701 Tachov 1
Útvar / Odbor / Org. složka:	Odbor rozvoje a investic
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Prodloužení termínu dokončení prací
Datum uzavření:	16.01.2020
Číslo smlouvy / č. jednací:	2310/2018/dodatek č. 2
Podpisující osoba:	Macák Ladislav, Mgr.
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název: B K V Stavební společnost s r.o.
IČO: 14704641
Datová schránka:
Adresa: Přimdská č.p. 630, 34802 Bor u Tachova
Útvar / Odbor / Org. složka:
Plátce / příjemce: Příjemce

Přílohy:

Jízdárna_Dodatek_č.2_anonym.pdf
122.12 kB, 22.01.2020 08:25:40
f4cf1655f61215f51d1f27de8ca5153c285f10fa9f6c7c0affbfa5ed30ae9981

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11444048>