

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	10894548
ID verze:	11724480
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	19.02.2020 10:13:14
Zveřejňující subjekt:	Město Svitavy (6jrbphg)
ID návazné smlouvy:	9882300
Email pro zaslání potvrzení:	miluse.nova@svitavy.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Svitavy
IČO:	00277444
Datová schránka:	6jrbphg
Adresa:	T. G. Masaryka 5/35, 56802 Svitavy, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo - změna ceny díla z důvodu provedení víceprací a neprovedení méněprací na akci: Rekonstrukce ulice Zadní IV. etapa - Svitavy
Datum uzavření:	19.02.2020
Číslo smlouvy / č. jednací:	0729/2019
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	3 832 566,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	AKVAMONT Svitavy s.r.o.
IČO:	15035221
Datová schránka:	hg3kbir
Adresa:	Hlavní 426/4, Lačnov, 56802, Svitavy
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

Dodatek1.doc

68 kB, 19.02.2020 10:14:17

986a62b87df67eb64d810cb1e5d944f92008817be756a4f11d371eface2ff5e9

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11724480>