

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	11217972
ID verze:	12067004
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	27.03.2020 14:17:00
Zveřejňující subjekt:	Zoologická zahrada hl. m. Prahy (es6fem5)
ID návazné smlouvy:	10938744
Email pro zaslání potvrzení:	

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Zoologická zahrada hl. m. Prahy
IČO:	00064459
Datová schránka:	es6fem5
Adresa:	U trojského zámku 120/3, 17100 Praha 7, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	dodatek č. 1 - změna termínu dokončení díla a změna rozsahu stavebních prací na díle "Oprava povrchů asfaltových cest v areálu Zoo Praha - 4. etapa "
Datum uzavření:	27.03.2020
Číslo smlouvy / č. jednací:	121/20/PEN
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	-23 525,51 CZK
Hodnota vč. DPH:	-28 465,87 CZK

Smluvní strany:

Název:	OPREKO, s.r.o.
IČO:	49789791
Datová schránka:	d3pri2g
Adresa:	Bořivojova 878/35, Žižkov, 13000, Praha 3
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

121-20-PEN - OPREKO s.r.o. - dodatek č. 1.pdf

1.23 MB, 27.03.2020 14:18:10

d8130f7abbd77ea0f40cab83d26cc9bf6a5604f3ee3fdcaeb9711d14e2030fd0

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/12067004>