

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	11660180
ID verze:	12527640
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	06.05.2020 10:09:06
Zveřejňující subjekt:	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace (6hevxe)
ID návazné smlouvy:	7893367
Email pro zaslání potvrzení:	smetanova.tp@susuk.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace
IČO:	00080837
Datová schránka:	6hevxe
Adresa:	Ruská 260,417 03 Dubí 3
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Stezka pro pěší a cyklisty, Duchcov – ž.st. Háj u Duchcova - prodloužení lhůty zahájení stavby
Datum uzavření:	27.04.2020
Číslo smlouvy / č. jednací:	S-VIII/6011/2018/UL-dod.c.1
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Město Duchcov
IČO:	00266299
Datová schránka:	
Adresa:	nám.Republiky 20/5, Duchcov
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Plátce

Přílohy:

S-VIII-6011-2018-UL-dod.c.1.pdf

162.78 kB, 06.05.2020 10:10:22

011e2f88af7341f0bb5593c5417a47641ba0b77cab6452b574b09ba756567430

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/12527640>