

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	11667152
ID verze:	12535128
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	06.05.2020 14:46:42
Zveřejňující subjekt:	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (f7rf9ns)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	zaneta.bretschneiderova@scvk.cz

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
IČO:	49099451
Datová schránka:	f7rf9ns
Adresa:	Přitkovská 1689/14, 41501 Teplice, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ PROJEKTU - změna času plnění
Datum uzavření:	14.04.2020
Číslo smlouvy / č. jednací:	2018_01954
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

### Smluvní strany:

Název:	D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.
IČO:	26760312
Datová schránka:	96qdr2w
Adresa:	Sokolovská 45/16, Karlín, 18600, Praha 8
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

2018\_01954\_dod2\_an.pdf

108.29 kB, 06.05.2020 14:59:19

c0b339a74bd5cdf59860f5e8da3820b6fd3d688b239afd2f700f556f606f2c82

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/12535128>