

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	11709088
ID verze:	12578372
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	11.05.2020 17:54:53
Zveřejňující subjekt:	Ministerstvo zemědělství (yphaax8)
ID návazné smlouvy:	9035395
Email pro zaslání potvrzení:	vladana.horackova@mze.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Ministerstvo zemědělství
IČO:	00020478
Datová schránka:	yphaax8
Adresa:	Těšnov 65/17, 11000 Praha 1, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Účelem dodatku č. 3 je časový posun termínu odevzdání 1. aktualizace III. výstupu zakázky po připomínkách VPŘ a MPŘ. Důvodem je nekompletní znění evrop. legislativy (zavedení 2 letého přechodného obd.) a složitá situace spojená s pandemií koronaviru.
Datum uzavření:	11.05.2020
Číslo smlouvy / č. jednací:	Dodatek č. 3 ke Sml. č. 168-2019-14110
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	1 854 000,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	2 243 340,00 CZK

Smluvní strany:

Název:	Ernst & Young, s.r.o.
IČO:	26705338
Datová schránka:	h8e4h2m
Adresa:	Na Florenci 2116/15, Nové Město, 11000, Praha 1
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

168-2019-14110-3.pdf

398.47 kB, 11.05.2020 17:55:24

200fe2dc04ae34294bff35179c080ee552e8201c2ab38ac71aa970b96e5c1759

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/12578372>