

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	11836368
ID verze:	12711160
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	21.05.2020 10:05:28
Zveřejňující subjekt:	Městská část Praha 1 (b4eb2my)
ID návazné smlouvy:	11412264
Email pro zaslání potvrzení:	vendulka.dostalova@praha1.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Městská část Praha 1
IČO:	00063410
Datová schránka:	b4eb2my
Adresa:	Vodičkova 18, 115 68 Praha 1
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Truhlářská 8_přeložka_Prodloužení termínu dokončení díla, dodatek číslo 2019/0932/D1
Datum uzavření:	21.05.2020
Číslo smlouvy / č. jednací:	2019/0932/2019/0932/D1
Podepisující osoba:	Ing. Petr Hejma
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	ENGIE Services a.s.
IČO:	26121603
Datová schránka:	f4wvfw7
Adresa:	Lhotecká 793/3, Praha 12-Kamýk, 143 00 Praha 412
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

ENGIE__Dodatek_c_1_Truhlarska_8_Prelozka_trafostanice.pdf

601.29 kB, 21.05.2020 10:06:20

69edc389fde4efc7c79849a068458b671df82ea621ddb26272b90bb09d6f14e

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/12711160>