

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	12649604
ID verze:	13568884
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	18.08.2020 14:41:51
Zveřejňující subjekt:	Odbor provozu a rozvoje EKIS (Ministerstvo vnitra) (v522hjwt)
ID návazné smlouvy:	12143400
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
IČO:	70884099
Datová schránka:	ybiaiuv
Adresa:	Zubatého 685/1, 61400 Brno, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	HZS JmK
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1 - změna termínu
Datum uzavření:	18.08.2020
Číslo smlouvy / č. jednací:	909016955.00.001 / 62-2-6990-D1/2020
Podpisující osoba:	plk.Ing. Jiří Pelikán
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Karel Vaněrka
IČO:	X
Datová schránka:	
Adresa:	X, X, X, X
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

62_2_6990_D1_2020_Karel Vanerka_oprava podlah v kancelarich.a.pdf

384.68 kB, 18.08.2020 14:42:51

34433d3eb2c06fa41b57749ace9ffde166955610008356650f7ebb0df5a3f5ad

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13568884>