

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	12697320
ID verze:	13619232
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	26.08.2020 15:24:41
Zveřejňující subjekt:	Statutární město Třinec (4anbqsj)
ID návazné smlouvy:	12092200
Email pro zaslání potvrzení:	ezak.trinec@ezak.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	statutární město Třinec
IČO:	00297313
Datová schránka:	4anbqsj
Adresa:	Jablunkovská 160, Třinec - Staré Město, 739 61
Útvar / Odbor / Org. složka:	Registr smluv
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1 - prodloužení termínu realizace
Datum uzavření:	24.08.2020
Číslo smlouvy / č. jednací:	2020/02/048/He/D1
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	2 275 447,27 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	R + M stavební s.r.o.
IČO:	27797376
Datová schránka:	
Adresa:	Bukovecká 615, 73991 Jablunkov
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

Dodatek č. 1 - prodloužení termínu realizace.pdf

2.41 MB, 26.08.2020 15:25:56

d26055d60711c2da9a5ae5538f36f9259fcc1aa83ddb038b9476e423d7d942c

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13619232>