

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	12705652
ID verze:	13627962
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	28.08.2020 10:15:44
Zveřejňující subjekt:	Povodí Labe, státní podnik (dbyt8g2)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	Princi@pla.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Povodí Labe, státní podnik
IČO:	70890005
Datová schránka:	dbyt8g2
Adresa:	Víta Nejedlého 951/8, 50003 Hradec Králové, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Předmětem tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. D700200004 je posun termínu dokončení projektové dokumentace z důvodu pozdního vydání stanoviska správního orgánu. Toto stanovisko je nutné pro zvolení projekčního řešení způsobu opravy.
Datum uzavření:	27.08.2020
Číslo smlouvy / č. jednací:	93391
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	126 000,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název: "Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o."
IČO: 64255611
Datová schránka:
Adresa: Rokycanova 114 Vysoké Mýto 56601
Útvar / Odbor / Org. složka:

Přílohy:

sml_93391_Registr_Smluv.pdf

69.59 kB, 28.08.2020 10:17:04

3ffb5c6be4ad4fa00c4c24de5c99dfc2b076ee2c3c44a773459d766b181c85c1

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13627962>