



Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	12873104
ID verze:	13804952
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	16.09.2020 13:58:43
Zveřejňující subjekt:	Ministerstvo spravedlnosti (kq4aawz)
ID návazné smlouvy:	10159808
Email pro zaslání potvrzení:	MPlaschkova@msp.justice.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Ministerstvo spravedlnosti
IČO:	00025429
Datová schránka:	kq4aawz
Adresa:	Vyšehradská 427/16, 12800 Praha 2, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Realizace dodatečných prací a víceprací, odpočet některých původně předpokládaných prací, prodloužení doby provedení díla a změna celkové ceny díla, které zahrnuje komplexní rekonstrukci a opravu budovy Legerova 1825/49, Praha 2
Datum uzavření:	11.09.2020
Číslo smlouvy / č. jednací:	26/2018-MSP-CES
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	59 280 227,69 CZK
Hodnota vč. DPH:	71 729 075,50 CZK

Smluvní strany:

Název: BAU-STAV a.s.
IČO: 14705877
Datová schránka: ptqc29h
Adresa: Loketská 344/12, Dvory, 36006, Karlovy Vary
Útvar / Odbor / Org. složka:

Přílohy:

3_2018-OIM-SML_27_Priloha_3_dodatek 2 podepsaný scan_Redigováno.pdf

1.18 MB, 16.09.2020 13:59:19

f593c5cce16af550ffd9be7585a4354e80164c34632bdb0b9c2d372e99d4d10c

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13804952>