

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	12926304
ID verze:	13860980
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	22.09.2020 14:12:36
Zveřejňující subjekt:	Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. (7ecdrnn)
ID návazné smlouvy:	12050580
Email pro zaslání potvrzení:	

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.
IČO:	25013891
Datová schránka:	7ecdrnn
Adresa:	Revoluční 3088/26, 40001 Ústí nad Labem, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby - změna termínů předání staveniště a zahájení díla a dokončení a předání díla
Datum uzavření:	17.09.2020
Číslo smlouvy / č. jednací:	33165/2020
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

### Smluvní strany:

Název:	JosPok s.r.o.
IČO:	08027013
Datová schránka:	e9kz6z3
Adresa:	Hoření 2435/11, Ústí nad Labem-centrum, 40011, Ústí nad Labem
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

Dodatek č. 1.pdf

84.13 kB, 22.09.2020 14:12:57

87ac5d9103bab69b301a062cb7149f177763442ec44dc67c41dcd78147c64948

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13860980>