

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	13075964
ID verze:	14016692
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	05.10.2020 13:28:09
Zveřejňující subjekt:	Město Kuřim (5dhbqi2)
ID návazné smlouvy:	8787887
Email pro zaslání potvrzení:	janouskova@kurim.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Kuřim
IČO:	00281964
Datová schránka:	5dhbqi2
Adresa:	Město Kuřim, Jungmannova 75/968, 66434 Kuřim, posta@radnice.kurim.cz
Útvar / Odbor / Org. složka:	Odbor investiční
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Smlouva o dílo - ul. Legionářská, ul. Zahradní - realizace stavby - dodatek č. 4 - méněpráce, vícepráce, prodloužení termínu dokončení díla
Datum uzavření:	15.09.2020
Číslo smlouvy / č. jednací:	2018/D/0140/4
Podepisující osoba:	Mgr. Ing. Drago Sukalovský
Hodnota bez DPH:	679 233,15 CZK
Hodnota vč. DPH:	821 872,11 CZK

Smluvní strany:

Název:	EVT Stavby s.r.o.
IČO:	25260766
Datová schránka:	hcy5cy3
Adresa:	V Zahrádkách 2155/3, 56802 Svitavy
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

A - návrh dodatku 2, anonym.pdf

394.41 kB, 05.10.2020 13:29:30

2fdd728f9b6f569e685a9e9a1753961b908626d69b8ed7379142a560dee1d622

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14016692>