

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	13521676
ID verze:	14498188
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	18.11.2020 09:53:09
Zveřejňující subjekt:	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (f7rf9ns)
ID návazné smlouvy:	13243564
Email pro zaslání potvrzení:	zaneta.bretschneiderova@scvk.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
IČO:	49099451
Datová schránka:	f7rf9ns
Adresa:	Přítkovská 1689/14, 41501 Teplice, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - změna času plnění - oprava sociálního zařízení a elektro Litoměřice, Masarykova
Datum uzavření:	12.11.2020
Číslo smlouvy / č. jednací:	2020_07325
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	NOVÝ PROJEKT s.r.o.
IČO:	25405489
Datová schránka:	7wsqpw2
Adresa:	Žižkova 2479, 41301, Roudnice nad Labem
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

2020_07325_dod1_an.pdf

46.87 kB, 18.11.2020 09:54:08

22ba33e5e6367a8929dc805e9a566edd26a128706c966e4aa8927bafc59d5a9a

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14498188>