

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	13642033
ID verze:	14638033
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	26.11.2020 14:36:54
Zveřejňující subjekt:	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (f7rf9ns)
ID návazné smlouvy:	10786276
Email pro zaslání potvrzení:	zaneta.bretschneiderova@scvk.cz

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
IČO:	49099451
Datová schránka:	f7rf9ns
Adresa:	Přítkovská 1689/14, 41501 Teplice, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ PROJEKTU A ZAJIŠTĚNÍ INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI - změna času plnění, Most, ČSA, pod Lunou - rekonstrukce přivaděče
Datum uzavření:	20.11.2020
Číslo smlouvy / č. jednací:	2020_00085
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

### Smluvní strany:

Název:	Vodohospodářské projekty Teplice spol. s r.o.
IČO:	62244957
Datová schránka:	ug5a5j4
Adresa:	Poštovní 3115, 41501, Teplice
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

2020\_00085\_dod1\_an.pdf

119.96 kB, 26.11.2020 14:37:32

d9bf04759e884f63c2cdac529fd3792af2c8419c16ca8e421a6ae7d065c0ddf9

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14638033>