

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	13691449
ID verze:	14696173
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	01.12.2020 11:02:21
Zveřejňující subjekt:	Povodí Labe, státní podnik (dbyt8g2)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	Princi@pla.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Povodí Labe, státní podnik
IČO:	70890005
Datová schránka:	dbyt8g2
Adresa:	Víta Nejedlého 951/8, 50003 Hradec Králové, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Předmětem dodatku č.1 je posun termínu dokončení díla, které je zapříčiněno opožděným dodáním výplňových prvků z důvodu koronakrize.
Datum uzavření:	01.12.2020
Číslo smlouvy / č. jednací:	94010
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	230 399,52 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	RAVOS spol. s r.o.
IČO:	15050912
Datová schránka:	
Adresa:	Pernštýnské náměstí 59 Pardubice 53002
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

sml_94010_Registr_Smluv.pdf

69.23 kB, 01.12.2020 11:02:50

64b80663f82616e1cbf30254e9d1c9756bc7d0af9f878e848bf6c48a1273598d

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14696173>