

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| ID smlouvy: | 13868738 |
| ID verze: | 14896034 |
| Číslo verze: | 1 |
| Datum a čas zveřejnění: | 15.12.2020 11:00:03 |
| Zveřejňující subjekt: | Město Příbram (2ebbrqu) |
| ID návazné smlouvy: | 11868768 |
| Email pro zaslání potvrzení: | jana.ticha@pribram.eu |

Publikující smluvní strana:

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Název subjektu: | Město Příbram |
| IČO: | 00243132 |
| Datová schránka: | 2ebbrqu |
| Adresa: | Tyršova 108, 261 19 Příbram |
| Útvar / Odbor / Org. složka: | |

Smlouva:

| | |
|-----------------------------|---|
| Předmět smlouvy: | Posunutí termínu dokončení prací a inženýrské činnosti, dodatek číslo 1 |
| Datum uzavření: | 09.12.2020 |
| Číslo smlouvy / č. jednací: | 290/OIRM/2020/1 |
| Podpisující osoba: | Mgr. Jan Konvalinka |
| Hodnota bez DPH: | |
| Hodnota vč. DPH: | |

Smluvní strany:

| | |
|------------------------------|--|
| Název: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. |
| IČO: | 47116901 |
| Datová schránka: | |
| Adresa: | Nábřežní 90/4, Praha 5-Smíchov, 150 00 Praha 5 |
| Útvar / Odbor / Org. složka: | |

Přílohy:

Dodatek_c__1_s_podpisy.pdf

506.7 kB, 15.12.2020 11:01:14

c1ee07b0540a9bd96aa1851f071d5a36c7f424c0252703de1618589bfb493ad6

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14896034>