

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	141293
ID verze:	149045
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	26.08.2016 09:10:03
Zveřejňující subjekt:	KruV - RS (Kraj Vysočina) (tncw5vk)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	cermak.p@kr-vysocina.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	KruV - RS (Kraj Vysočina)
IČO:	70890749
Datová schránka:	tncw5vk
Adresa:	Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby "ÚSP Nové Syrovice, rekonstrukce kanalizace a nádvoří" - změna termínu dokončení
Datum uzavření:	25.08.2016
Číslo smlouvy / č. jednací:	96546
Podpisující osoba:	Hejtman nebo pověřená osoba
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	TOMÍreko, s.r.o.
IČO:	28359216
Datová schránka:	8y9kcv3
Adresa:	Karlovo nám., 67401 Třebíč
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

96546-1472195387.pdf

96.51 kB, 26.08.2016 09:10:53

d9931bce66147063d867c39e8227c41d3be5255b356f526291585cdcbccaef24

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/149045>