

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	13882210
ID verze:	14911074
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	16.12.2020 08:51:19
Zveřejňující subjekt:	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (f7rf9ns)
ID návazné smlouvy:	11029624
Email pro zaslání potvrzení:	zaneta.bretschneiderova@scvk.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
IČO:	49099451
Datová schránka:	f7rf9ns
Adresa:	Přítkovská 1689/14, 41501 Teplice, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ PROJEKTU A ZAJIŠTĚNÍ INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI - změna času plnění, změna ceny (nový rozsah plnění), Teplice, Masarykova, od BILLY - rekonstrukce kanalizace
Datum uzavření:	15.12.2020
Číslo smlouvy / č. jednací:	2020_06674
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název: B-PROJEKTY Teplice s. r. o.
IČO: 01782975
Datová schránka: 4tp7cws
Adresa: Kollárova 1879/11, 41501, Teplice
Útvar / Odbor / Org. složka:

Přílohy:

2020_06674_dod1_an.pdf
194.19 kB, 16.12.2020 08:52:07
5e90ad235f7a41e1c70bf2943c1c4cfb0c47a63a68f7a0bd5c1873d2d35739f0

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14911074>