

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	13916810
ID verze:	14949074
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	17.12.2020 16:29:14
Zveřejňující subjekt:	Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace (9fgk5zv)
ID návazné smlouvy:	12835876
Email pro zaslání potvrzení:	lucie.machkova@msul.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace
IČO:	71238301
Datová schránka:	9fgk5zv
Adresa:	Panská 1700/23, 40001 Ústí nad Labem, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo - změna termínu dokončení stavby
Datum uzavření:	04.11.2020
Číslo smlouvy / č. jednací:	D2020030_2
Podpisující osoba:	Ing. Martin Mata, MBA
Hodnota bez DPH:	1 853 233,17 CZK
Hodnota vč. DPH:	2 242 412,13 CZK

Smluvní strany:

Název:	HANTYCH s.r.o.
IČO:	06659969
Datová schránka:	zwbwfx
Adresa:	č.p. 111, 40502, Janská
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

D2020030_2_HANTYCH_změna termínu dodání.pdf

113.4 kB, 17.12.2020 16:29:45

f4202a736abc2845d73648e8f6399f82b41cc3e254b520b4ded12a254f1480fd

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14949074>