

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	13960875
ID verze:	14994791
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	22.12.2020 09:55:54
Zveřejňující subjekt:	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (f7rf9ns)
ID návazné smlouvy:	10887268
Email pro zaslání potvrzení:	zaneta.bretschneiderova@scvk.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
IČO:	49099451
Datová schránka:	f7rf9ns
Adresa:	Přítkovská 1689/14, 41501 Teplice, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ PROJEKTU A ZAJIŠTĚNÍ INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI - změna času plnění, Jilové, Martiněves, Teplická - rekonstrukce vodovodu a odstranění výusti DC 56
Datum uzavření:	18.12.2020
Číslo smlouvy / č. jednací:	2018_01959
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Ing. Josef Folbrecht
IČO:	12073709
Datová schránka:	
Adresa:	Žižkova 205, 473 01, Nový Bor - Arnultovice
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

2018_01959_dod3_an.pdf

111.85 kB, 22.12.2020 09:56:47

7f830f9510dfc0df2035a886fc26ccfa8ba7e7215453b9f543f2a042ef6200f1

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14994791>