

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	14011495
ID verze:	15048367
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	30.12.2020 12:08:06
Zveřejňující subjekt:	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (f7rf9ns)
ID návazné smlouvy:	8093943
Email pro zaslání potvrzení:	zaneta.bretschneiderova@scvk.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
IČO:	49099451
Datová schránka:	f7rf9ns
Adresa:	Přítkovská 1689/14, 41501 Teplice, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo - změna doby plnění smlouvy - (opravy vodovodních a kanalizačních přípojek v rámci rekonstrukcí řadu)
Datum uzavření:	21.12.2020
Číslo smlouvy / č. jednací:	2019_00369
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	INFRATECH s.r.o.
IČO:	27315240
Datová schránka:	vg4bzvh
Adresa:	Lipová 87, 41183, Hrobce
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

2019_00369_dod3_an.pdf

52.99 kB, 30.12.2020 12:08:51

be6777478a7246dbbae1f773d5a34b5838a083ad64da958cb86f032451ec12b5

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/15048367>