

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	14121163
ID verze:	15165431
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	12.01.2021 17:14:50
Zveřejňující subjekt:	Základní škola a Mateřská škola Kroměříž, F. Vančury (fvzsn2t)
ID návazné smlouvy:	12053196
Email pro zaslání potvrzení:	ucetni@msazskm.cz

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Základní škola a Mateřská škola Kroměříž, F. Vančury
IČO:	47935928
Datová schránka:	fvzsn2t
Adresa:	Františka Vančury 3695/2, 76701 Kroměříž, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č.1 Smlouvy o dílo na zhotovení stavby na akci Stavební úpravy a přístavba školy, části B a C-změna rozsahu díla, ceny
Datum uzavření:	05.01.2021
Číslo smlouvy / č. jednací:	ZSMSKM/1546/2020
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	28 787 959,83 CZK
Hodnota vč. DPH:	34 833 431,39 CZK

### Smluvní strany:

Název:	PS - MSI,a.s.
IČO:	64507939
Datová schránka:	kxyfvym
Adresa:	Kúty 3802/17, 76001, Zlín
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

Smlouva od dílo PS-MSI Zlín-dodatek č. 1.docx

49.06 kB, 12.01.2021 17:15:59

f955dc8eb168dd27666066d36202bdaf38bad40c083d5f297ca808acf8e586cd

Změnový list 1.docx

60.96 kB, 12.01.2021 17:15:59

9bbfc8139173d4e37c49c2cdbc1d14659cd08fb5f326b16c47b12680f7ee7814

Změnový list 1-rekapitulace rozpočtů.pdf

173.01 kB, 12.01.2021 17:16:00

31189a989ca556822572cd5fd1cda550cd750b7b7b95a6adcb25b11d5c5b0d41

1 MNP-Podřezání zdiva a silnější beton v kotelně.pdf

64.46 kB, 12.01.2021 17:16:00

60155e2d6595f43fa16aeaac32ed22ee173eea210b8e3256e0d4b68b467c274d

1 VCP-Podřezání zdiva a silnější beton v kotelně.pdf

62.71 kB, 12.01.2021 17:16:00

f30e4c5d9ad4e49e6d49d4b5a531bc106ae349ff032f9fe5c7c3816f21ef7b77

2 VCP-Srovnání podkladu na střeše B.pdf

53.98 kB, 12.01.2021 17:16:00

00a69117f45bc1f631a9b8fe08b08af457832bdee0373e5a0f1fce74af4e7b2e

3 MNP-Demontáž střešního pláště-skutečnost.pdf

57.48 kB, 12.01.2021 17:16:00

55cb5a58f8c1d4f6e2c74b2c5477b7fe9a478554e367d731fabb8d94809d8318

3 VCP-Demontáž střešního pláště-skutečnost.pdf

62.07 kB, 12.01.2021 17:16:00

f802a8449ca423be2afcba04223c0234961c7cde24b71e42e30551134f42fc1b

4 VCP-Reprofilace výztuže.pdf

52.26 kB, 12.01.2021 17:16:00

99f043c0f21954992a64a8d02bfbcb890bcffd29ce963330da1ff6752bb9deda6

5 VCP-Zesílení ocel.překladů pod atikou.pdf

61.77 kB, 12.01.2021 17:16:00

cb26ef7069c8252468c5270b2f695ba6e10ef39249806f185c577bf11ed1aec4

6 VCP-Kanalizační šachta u kotelny.pdf

58.47 kB, 12.01.2021 17:16:01

dea7b0cb14c038282ec512001133cce9c18d555187712e7eb103843309d04136

7 VCP-Srovnání podkladu střecha C.pdf

54.18 kB, 12.01.2021 17:16:01

b4081575a919cc1ca55ab4be0740c9f746dcb38b9e5e523f2ae449f6b8b63293

8 VCP-Doplnění roštu a OSB desek tělocvična.pdf

55.32 kB, 12.01.2021 17:16:01

240eedc0b7cd274c26ffd842ea407ab0453aa4608e3472cfa2e5b09dca5cc2c1

9 VCP-Demolice střechy krček.pdf

57.84 kB, 12.01.2021 17:16:01

68c0b7856179bda4c9f5f2f3881ef4b21472297e617bed924a892767fe669299

10 VCP-Nátěr OK krček.pdf

53.76 kB, 12.01.2021 17:16:01

cc8e61fadcf4596ebf4c64e980274080a53c1c1898f590f04c4897bbc3aae540

11 VCP-Bourání základu pod tělocvičnou.pdf

60.73 kB, 12.01.2021 17:16:01

4525fcff20bfc7d95a6ec169946506df94ba27524b1bc7b0e03a936c7813eda9

12 MNP-Odečet dvou poklopů.pdf

53.67 kB, 12.01.2021 17:16:01

ff415f7c51ecf3e45a37d7e26ff77b15ebba4b4beb5ef6cd9836c7f72e4c2527

12 VCP-Odečet dvou poklopů.pdf

55.77 kB, 12.01.2021 17:16:01

bee86869b8ebc2df1a97bba42b57d442aa0317d1e5b7193e2ad78b7b686891cc

13 VCP-skladba střechy krček.pdf

60.35 kB, 12.01.2021 17:16:01

004d63b654e9493d3a6cf16ac05b38e6272a511cbe26e1e3d2abf7ce58bd2f83

14 VCP-vyrovnání původního zdiva pod omítky.pdf

57.3 kB, 12.01.2021 17:16:01

acd7c1d27ca79559721075a9f664ca4e076a6afbc2980914137725645d19d364

15 VCP-Podrovnání nerovnosti fasády.pdf

56.83 kB, 12.01.2021 17:16:01

bd83c10e1974bff145493724b414f0a197a70038df4db876f9ec8a7127052266

16 VCP-Opatření dle pokynů statika.pdf

62.96 kB, 12.01.2021 17:16:02

cb75d966e7bc57be4641ed400dab0a46eb0224ddf85b4cec8cdfb7c7e9739150

17 VCP-Změna skladby zastřešení vstupu.pdf

56.92 kB, 12.01.2021 17:16:02

24b80a54583545861b958ec6d784b6299c7fdd87d12a6c86c929e1be8aea3788

18 MNP-Neprováděné práce dle změny skladby stř.pláště.pdf

64.63 kB, 12.01.2021 17:16:02

6600dc806bb39aa76e1d0f69be5234e824e234670114858436f72125bcb92a12

19 VCP-Fasáda-doplnění detailů atiky u okapů krček.pdf

62.63 kB, 12.01.2021 17:16:02

cdd5fce912aec1b1e53f785e178d302aefc236ae38005e8e4a0d5812eae3c1a5

20 MNP-Odpočet digestoře.pdf

55.02 kB, 12.01.2021 17:16:02

13d99c349746993b5e5fa4830f0454c3d8de1c520be36d6cbc75461b4fb2b40d

21 VCP-Doplnění nezámrzných ventilů.pdf

58.81 kB, 12.01.2021 17:16:02

e37d31b863582792a1a8a15bd6db699c13ef2731ac86832970ab4981940b1b3e

22 VCP Venkovní komunikace.pdf

65.41 kB, 12.01.2021 17:16:03

3b28998b277f7eef45dbf2f660398f23653b78b96008d970b071e44c3922b833

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/15165431>