

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	14226415
ID verze:	15276635
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	22.01.2021 12:01:07
Zveřejňující subjekt:	Městská část Praha-Čakovice (3pybpw9)
ID návazné smlouvy:	14013703
Email pro zaslání potvrzení:	registr.smluv@obis.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - ČAKOVICE
IČO:	00231291
Datová schránka:	3pybpw9
Adresa:	Praha-Čakovice, NÁM. 25.BŘEZNA 121, 19600
Útvar / Odbor / Org. složka:	KVÚ

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Změna termínu realizace z důvodu chybějícího stanoviska Hygienické stanice HMP.
Datum uzavření:	14.01.2021
Číslo smlouvy / č. jednací:	Dodatek č.1 k 375/2020
Podepisující osoba:	Ing. Jiří Vintiška
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	ACG-Real s.r.o.
IČO:	27094359
Datová schránka:	
Adresa:	Praha 3, Velehradská 1735/28, 13000
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

1-Text dodatku (veřejná kopie)(veřejná kopie)[CES].pdf

183.98 kB, 22.01.2021 12:01:55

39c3a7713ca169187ac4d0f5bfeebde8485667e15358a2c08acea9302dc3595c

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/15276635>