

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	14370711
ID verze:	15428815
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	05.02.2021 14:05:36
Zveřejňující subjekt:	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (f7rf9ns)
ID návazné smlouvy:	10120176
Email pro zaslání potvrzení:	zaneta.bretschneiderova@scvk.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
IČO:	49099451
Datová schránka:	f7rf9ns
Adresa:	Přítkovská 1689/14, 41501 Teplice, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - změna času plnění, změna čl. „Další povinnosti zhotovitele“, (opravy vodovodních a kanalizačních přípojek v rámci rekonstrukcí vodovodů a kanalizací závodů OZ Most, Ústí n. L.)
Datum uzavření:	30.12.2020
Číslo smlouvy / č. jednací:	2019_01631
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	MAPECO MOST a.s.
IČO:	25028685
Datová schránka:	znqj393
Adresa:	Čepirohy 143, 43401, Most
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

2019_01631_dod1_an.pdf

75.16 kB, 05.02.2021 14:06:22

1a2e1e68dec3908b7fa77b354e74c766939fb5b96a090a433887e3e27c8f89b5

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/15428815>